

Ny skolplattform

Nämnd 2017-12-20



Linköping
Där idéer blir verklighet

Skolplattform - Vår gemensamma verktygslåda

Med rätt verktyg (system) i vår gemensamma verktygslåda (skolplattform) ska verksamheterna få det stöd som de behöver.



Frigöra tid för kärnverksamhet
Säkerställa kvalitet

Nuläget

- Föråldrade system (vissa är 20 år gamla)
- Systemen finns inte längre kvar hos leverantörerna
- Leverantörerna säger upp våra avtal
- Verksamhetskraven är inte de samma som för 15 år sedan

Hur ska vi hantera detta?

Vi har genomfört en förstudie för att samla information och kunskap om nödvändiga förutsättningar för att upphandla och implementera en ny skolplattform.

Utbildningsförvaltningen har startat upp ett projekt för att genomföra upphandlingar och implementation av en ny skolplattform. Skolplattform ska stödja arbetet inom samtliga skolreformer (förskola, grundskola, gymnasiet, vuxenutbildning (inkl. SFI)).



Ny skolplattform ska omfatta

Framtida system delas upp i
3 områden:

Pedagogisk planering och genomförande
Pedagogiskt material

Pedagogisk administration
(Schema, Närvaro/frånvaro, IUP)

Barn- och elevregister

System idag:

Fronter
G-suite (Google)


Itunes
Digitala läromedel

Novascheme
Skola24
Dexter

IST lämna/hämta
Fronter

Extens/Dexter (förskola ->gym)
Procapita (vux)

Ny skolplattform - användargrupper



Vilka processer ska systemen stödja

Förbereda

- Ange Utbud/Kurser
- Ansöka/Provansöka
- Erbjudas plats/utbildning
- Placera/Anta/motta
- Resursfördela
- Schemalägga



Ge förutsättningar för att kunna bedriva utbildning

Genomföra

- Pedagogiskt planera
- Samverka barn/elev pedagog
- Bedöma
- Dokumentera
- Registrera närvaro/frånvaro



Undervisning enligt styrdokument

Följa upp


- Ta fram verksamhets-/arbetsplan
- Följa upp ekonomi
- Följa upp kvalitet




Underlag för beslut om verksamhetsutveckling




Vägen mot en ny skolplattform



Hur ser tidsplanen ut för upphandlingarna?



Hur ser tidsplanen ut för systeminförande?



Projektekonomi – 2 delar

Del 1 – Upphandlingskostnader

4,5 miljoner (Processkartläggning, Framtagning av kravspec, genomföra upphandling, projektledning)

Del 2 – Införandekostnader och förvaltning av de nya systemen

5,5 miljoner Införandekostnader

3 miljoner dubbla förvaltningskostnader (leva parallellt med systemen)

+/-/0 förvaltningskostnader efter att den nya plattformen är på plats



Frågor?



Linköping
Där idéer blir verklighet