



## **Ny skolplattform**

### **Förslag till beslut**

1. Informationen noteras.

### **Ärende**

Linköpings kommun har ett behov av att ersätta kommunens verksamhetssystem (IT) inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning då systemen inte längre har önskad funktionalitet och där dessutom de i många fall avvecklas av leverantörerna. Genom projekt Skolplattform sker dessa upphandlingar.

System inom detta projekt är: Schema/frånvaro, Elevregister, LMS (Lärplattform), Läromedelsportal, gymnasieantagningssystem och Digitalt examinationssystem.

En lägesrapport för projektet ges till barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden.

---

Beslutsunderlag:  
Tjänsteskrivelse – Lägesrapport skolplattform nov 2019

## Lägesrapport

Styrgrupp för Skolplattformen har varit PM3-objektets styrgrupp: Tf utbildningsdirektör Tor Andersson, Skolchef Christel Horsak, Skolchef Åsa Ridne, Affärsområdeschef Krister Siggesjö, Objektledare IT Fredrik Kindstrand och Objektledare Magnus Vahlberg. Respektive delupphandling har delprojektledare och arbetsgrupper från verksamheten.

System	Status	Nästa beslut i nämnd
<p><b>Barn- och elevadministrativt system</b></p> <p><i>Beskrivning:</i> Upphandlat system: IST administration. Ersätter Extens/Dexter för förskola, grundskola och gymnasieskola. Procapita Vux för vuxenutbildning.</p> <p><i>Berörd nämnd:</i> BIN/BOU</p>	<p>Införande påbörjat. Beräknas pågå under 2020 och 2021. Tidsplan ska beslutas inom kort.</p>	
<p><b>Digitalt examinationssystem</b></p> <p><i>Beskrivning:</i> Upphandlat system: Inpera. Ska hantera digitala examinationer däribland nationella prov.</p> <p><i>Berörd nämnd:</i> BIN/BOU.</p>	<p>Infört och används för nationella prov, breddinförande påbörjat</p>	
<p><b>System för kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation förskola</b></p> <p><i>Beskrivning:</i> Upphandlat system: Infomentor. Ersätter Fronter i förskolor.</p> <p><i>Berörd nämnd:</i> BOU.</p>	<p>Införande påbörjat. Beräknas pågå under 2020.</p>	
<p><b>System för kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation</b></p> <p><i>Beskrivning:</i> Ska ersätta Fronter i grundskola och gymnasieskola.</p> <p><i>Berörd nämnd:</i> BIN/BOU.</p>	<p>Upphandling pågår. Avtal kan tecknas under början 2020.</p>	<p>Tilldelningsbeslut BoU och BIN i februari.</p>

<b>Lärplattform vuxenutbildning</b> <i>Beskrivning:</i> Ska ersätta It's learning och Fronter för vuxenutbildningen. <i>Berörd nämnd:</i> BIN.	Upphandling pågår. Avtal kan tecknas under början 2020.	Tilldelningsbeslut i februari.
<b>Upphandling schemasystem.</b> <i>Beskrivning:</i> Ska ersätta Skola 24. <i>Berörd nämnd:</i> BIN/BOU.	Upphandling pågår.	Tilldelningsbeslut.
<b>Antagningssystem gymnasieskola</b> <i>Beskrivning:</i> Ska ersätta Procapita antag för gymnasieantagning <i>Berörd nämnd:</i> BIN.	Utredning av behov och omvärldsbevakning pågår.	Beslut upphandla.

### Process upphandlingar större verksamhetssystem Utbildningsförvaltning



Beslut om avtal för viktiga verksamhetssystem ska fattas i nämnd.

Nämndens första steg är att fatta beslut om att upphandling ska genomföras och vilken inriktning denna ska ha. I detta läge kan kostnader uppskattas, men inte exakt beräknas.

Verksamhetens behov ska sedan undersökas och beskrivas i form av krav på upphandlat system och leverantör. Beslut om kravspecifikation fattas av ansvarig chef.

När upphandling är genomförd fattar nämnden beslut om tilldelning av leverantör. Avtal tecknas av utbildningsdirektör på delegation av nämnden. I detta läge är kostnaderna för systemet kända. Nämnden kan i detta läge avbryta upphandlingen, exempelvis av kostnadsskäl.

Utbildningskontoret

Tor Andersson