



Förslag till ombudgetering, investeringar

Förslag till beslut

1. Förslag till ombudgetering investeringar godkänns godkänns.
2. Förslag till ombudgetering investeringar överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ärende

Bokslutet för nämndens investeringar visar ett överskott på 13 020 tkr. Anledningen är att ett antal projekt har blivit försenade, vilket bland annat beror på försenade upphandlingar, överklagade detaljplaner, ledningsarbeten som dragit ut på tiden, brist på projekteringsstöd samt att projekt har blivit större och därigenom tagit längre tid att projektera. Framförallt tre stycken större gång – och cykelvägssatsningar påverkar utfallet:

- Gång- och cykelväg Linghem – Tallboda, där projektet pågår och beräknas vara klar försommaren 2018
- Cykellänk till Ryd, där projektet pågår och kostnader hamnar på 2018
- Cykellänk till Skäggetorp, där projekt pågår och kostnader hamnar på 2018.

Beslutsunderlag:
VB SBN 2017.doc

Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Senad Beganovic

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Kommunens revisorer