

Kultur- och fritidsförvaltningen
Axel Stenbeck

2024-06-03

Dnr KOF 2021-125

Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag om uppdaterad tidsplan för ny multihall

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att ta fram en uppdaterad tidsplan för Multihallen och återrapportera till nämnden i september 2024.

Ärende

Vid kultur- och fritidsnämnden den 23 maj informerade Lejonfastigheter om förseningar som uppstått i planeringen och byggnation av ny multihall i Kallerstad.

Kultur- och fritidsdirektören föreslås därför få i uppdrag att ta fram en uppdaterad tidsplan för när den nya multihallen beräknas vara på plats. I uppdraget ingår även att redogöra vad som krävs för att klara den gamla tidplanen, som innebar att multihallen skulle vara klar 2026.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Uppdrag om uppdaterad tidsplan för ny multihall, 2024-06-03

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:

-