



Uppföljning av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2024

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehåll

| | |
|---|----|
| Uppföljning av förvaltningens verksamhet och utveckling | 3 |
| Strategiska utvecklingsuppdrag | 3 |
| Aktiviteter | 5 |
| Samhälle..... | 5 |
| Medborgare | 23 |
| Ekonomi..... | 26 |
| Verksamhet | 27 |
| Medarbetare | 28 |

Uppföljning av förvaltningens verksamhet och utveckling

Förvaltningens aktiviteter i verksamhetsplanen syftar till att nämndens uppdrag och den politiska inriktningen i internbudgeten säkras. Uppföljningen har fokus på om aktiviteterna är genomförda eller inte per den 31 augusti.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Strategiska utvecklingsuppdrag är särskilda uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om i samband med beslut om budget. De strategiska utvecklingsuppdragen som är aktuella för nämnden och förvaltningen anges nedan. Uppdragen följs upp i delårsrapporter och årsredovisning.

Kommungemensamma

1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation).
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation.
3. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag bidra till samordningen av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med politiska styrdokument prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan.
6. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.
16. Samtliga nämnder ska där det är möjligt ställa sysselsättningskrav i upphandlingar som innebär att leverantören avsätter anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
17. Samtliga nämnder ska i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas.
38. Samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden.
41. Samtliga nämnder ska förbättra förutsättningarna för och utveckla arbetet mot företags och föreningars välfärdsbrott. Ett särskilt fokus ska vara på att utveckla och förbättra arbetet med avtals- och bidragsuppföljning samt kontroll.
42. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
48. Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron.

Nämndspecifika

9. Samhällsbyggnadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen identifiera orter med goda förutsättningar för nybyggnation av småhus utan att ta åkermark i anspråk.
10. Samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram en grön bränsleförsörjningsplan för landsbygden.
11. Samhällsbyggnadsnämnden ska vidta åtgärder som leder till förbättringar av vattendrag på kommunal mark med dålig vattenstatus.
12. Samhällsbyggnadsnämnden ska förbättra förutsättningarna och möjligheterna i kommunala vattendrag för vattenlevande växter, djur och organismer.

13. Samhällsbyggnadsnämnden ska som markägare vara aktiv ifråga om exempelvis skogsskötsel och aktivt arbeta för att förebygga och bekämpa skadedjur som granbarkborre.

14. Samhällsbyggnadsnämnden ska i plan- och exploateringsprojekt, på såväl mark som ägs av kommunen som privat mark, fortsatt verka för en hög andel småhus. Nämnden ska verka för blandade boendeformer och för att lägenheter med lägre hyresnivåer byggs.

15. Samhällsbyggnadsnämnden ska utveckla boendekoncept för universitetsstuderande för att stimulera att studenter stannar i Linköpings kommun efter sin examen.

47. Samhällsbyggnadsnämnden ska genomföra en genomlysning av planprocessen och vidta åtgärder för en snabbare och effektivare planering.

Kommunstyrelsens uppdrag, men samhällsbyggnadsnämnden deltar:

43. Kommunstyrelsen ska i samverkan med nämnder och Lejonfastigheter stärka kommunens interna säkerhet genom utveckling av trygghetsskapande teknik.

44. Kommunstyrelsen ska i samverkan nämnder och Lejonfastigheter säkerställa att kommunens behov av verksamhetslokaler tillgodoses i kommunens mark- och planeringsreserv.

Aktiviteter

Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett tryggt och säkert Linköping

| Nämndmål | Aktivitet | Slut fört | Ansvarig | Status | Kommentar | Utfall helår 2024 |
|--|--|---|---|---|---|-------------------|
| Linköping är en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i | <p>Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.</p> <p>För 2024 innebär detta:</p> <p>a) Ta med erfarenheter från förstudie kring civil beredskap samt fortsatt omvärldsbevakning inom området som ett (nygammalt) perspektiv i fysisk planering.</p> <p>b) I förstudie översiktligt utreda möjligheter till egen regi av driftområde/del av driftområde/funktion.</p> <p>SBN+BMN:</p> <p>c) Fortsätta arbetet med beredskapsplanen enligt Säkerhetsenhetens tidplan, samt genomförande av Miljöavdelningens lagstiftade uppdrag kopplat till beredskap.</p> <p>Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 1</p> | <p>a) aug</p> <p>b) dec</p> <p>c) dec</p> | <p>a) Stadsplaneringsavd.</p> <p>b) Stadsmiljöavd</p> <p>c) HR, Miljöavd.</p> | <p>a) Genomförd</p> <p>b) Pågående</p> <p>c) Pågående samt kvarstår</p> | <p>a) Förstudie genomförd, ligger till grund för genomförd Planeringsstrategi, samt kommande arbete med ny ÖP.</p> <p>b) På grund av besparingsåtgärder flyttas aktiviteten till 2025.</p> <p>c) Fortsättning på aktiviteten med beredskapsplan från tidigare år. Förvaltningen inväntar vissa besked om fortsatt framdrift för att kunna fastställa en beredskapsplan. Implementering i avdelningen samt enheterna blir fortsatt arbete.</p> | Uppnås |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------|
| | <p>Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag bidra till samordningen av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.</p> <p>För 2024 innebär detta: SBN+BMN:</p> <p>a) Implementera beslutade samverkansformer.</p> <p>b) Genomföra tillsynsinsatser inom ramen för den lokala operativa myndighetssamverkan, delta i det strategiska brottsförebyggande arbetet samt samt implementera ett utökat proaktivt arbetssätt.</p> <p>Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 3</p> | <p>a) ma rs b) dec</p> | <p>a) Miljö- och samhällsbyggnadsförv. b) Miljö- och samhällsbyggnadsförv.</p> | <p>a) Genomförd b) Pågående</p> | <p>a) Samverkansforumet är etablerat där både SBNs och BMNs verksamheter samarbetar över nämndgränserna. b) Pågår enligt fastlagd plan.</p> | Uppnås |
| | <p>Samtliga nämnder ska förbättra förutsättningarna för och utveckla arbetet mot företags och föreningars välfärdsbrott. Ett särskilt fokus ska vara på att utveckla och förbättra arbetet med avtals- och bidragsuppföljning samt kontroll.</p> <p>För 2024 innebär detta: a) Se över krav samt hur vi följer upp driftavtal och entreprenader. SBN+BMN: b) Förebygga osund konkurrens genom kravställning och uppföljning i samverkan mellan enheter inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.</p> <p>Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 41</p> | <p>a) aug b) dec</p> | <p>a) Stadsmiljö- avd. b) Miljö- och samhällsbyggnadsförv.</p> | <p>a) Genomförd b) Pågående</p> | <p>a) Krav har setts över i alla nya upphandlingar, uppföljning i driftentreprenader planeras genom utökade egna kontroller och avtalsuppföljningar tillsammans med upphandling. Kontrollplanen har tagits fram. Gällande byggentreprenader har det genomförts en upphandling av konsult som genomför bakgrunds- och platskontroller tex avseende illegal arbetskraft, skatter och arbetsmiljökrav. b) Arbetet pågår enligt plan. Det nya arbetssättet redovisades i nämnden under hösten.</p> | Uppnås |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------|
| | <p>Trygghetsprogram med handlingsplan (fastställs under 2023): SBN+BMN:</p> <p>a) Genomföra åtgärder i åtgärdsplan för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Linköpings kommun. b) Fortsätta utveckla arbetssätt för den förvaltningsövergripande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetsgruppen.</p> | <p>a) aug b) dec</p> | <p>a) Miljö- och samhällsbyggnadsförv. b) Ekonomi och styrning</p> | <p>a) Pågående b) Pågående</p> | <p>a) Arbeta pågår enligt plan. b) Arbeta pågår enligt plan.</p> | <p>Uppnås</p> |
| | <p>a) Få med suicidprevention som ett perspektiv i fysisk planering b) Implementera arbetssätt för planering, utveckling och drift av allmän plats där perspektiven trygghet, brottsförebyggande och suicidprevention omfattas.</p> | <p>a) dec b) dec</p> | <p>a) Stadsplaneringsavd. b) Stadsmiljöavd.</p> | <p>a) Genomförd b) Pågående</p> | <p>a) SMA har tagit fram en checklista för suicidprevention för användning i genomförandeskedet. SPA har tagit fram ett avsnitt i PM social hållbarhet som handlar om suicidprevention. (guide och checklista) Räddningstjänsten har försett oss med information om "hot spots" där många suicidförsök har gjorts, som ska användas som underlag i planeringen och i vilka detaljplaner frågan behöver få extra fokus, exempelvis kommande detaljplan för centralstationen. Info till detaljplaneenheten på kompetensmöte genomfört under hösten 2024. b) Förutom det som nämns ovan under a) har SMA också checklista för trygghetsskapande åtgärder gällande allmän plats som fungerar både vid drift och inför ny/ombyggnation. SMA har också ökat samarbete med säkerhetsenheten inför ny- och ombyggnationer av allmän plats. Forum som verkar för suicidprevention är inrättat</p> | <p>Uppnås</p> |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | och fokus nu är identifiering av särskilt utsatta platser. Därefter vidtar arbete med att identifiera och genomföra åtgärder på dessa platser. | |
| | Färdigställa följande tre projekt med särskild dialog/fokus kring trygghet och säkerhet: a) Skäggetorps aktivitetspark b) Järnvägsparken etapp 1. c) Projektering inför ombyggnation av Berga lek- och aktivitetspark. | a) okt b) dec c) dec | a-c) Stads- miljöavd. | a) Klart b) Pågående c) Pågående | a-c) Skäggetorp klart, Järnvägsparken etapp 1 slutbesiktigad, ny belysning installeras i samband med etapp 2. Berga stadsdelspark är försenad pga konkurs hos entreprenör. Ny plan är färdigställande till slutet av 2025. | Uppnås delvis |
| | SBN+BMN: Behovsinventering av värdet som kan ges av geografisk information och tjänster inom området civil beredskap. | dec | Utveckling (Säkerhet centralt) | Pågående | Påbörjat dialogen med central krisledning inom kommunen hur GIS kan nyttjas för att skapa värde inom krisledningsarbetet, för exempelvis lägesbildshanteringen | Uppnås |
| Hållbar upphandling | Samtliga nämnder ska där det är möjligt ställa sysselsättningskrav i upphandlingar som innebär att leverantören avsätter anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Prioriterat under 2024 är: Se över hur krav och utvärderingskriterier ställs i upphandlingar. Följa upp i befintliga avtal. Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 16 | okt | Stadsmiljöavd. | Genomförd | I både drift- och byggtreprenader ställs olika sociala krav beroende på entreprenadens omfattning. Uppföljning i byggtreprenader sker genom kontroll av dokumentation gällande anställningar. Samma uppföljning kommer att utföras i driftentreprenader. | Uppnås |

| | | | | | | |
|--|---|-----|--|-----------|--|--------|
| | Säkerställa förutsättningar för sunt företagande genom ökad uppföljning och kontroll. | dec | Ekonomi och styrning (Stadsmiljö-avd, Stadsplaneringsavd.) | Genomförd | Gällande avtal för byggtreprenader pågår upphandling av konsult som genomför bakgrunds- och platskontroller tex avseende illegal arbetskraft, skatter och arbetsmiljökrav. | Uppnås |
| | SBN: Se över klimat- och miljökrav i upphandlingar. | okt | Stadsmiljöavd. | Genomförd | Översyn av krav gjordes 2022. Dessa har nu setts över. Kraven är fortfarande aktuella och en ändring av kraven genomförs inte under 2024. | Uppnås |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med minskad segregation

| Nämndmål | Aktivitet | | Ansvarig | Status | Kommentar | Prognos helår 2024 (i färg) |
|--|--|-----|---|--|--|-----------------------------|
| Minskad segregation genom mer jämlika livs- och boendemiljöer | <p>Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation. För 2024 innebär detta:</p> <p>a) Fortsätta arbeta med utvecklingen av Berga centrum genom arbete med ny detaljplan för ett tryggare centrum.</p> <p>b) Arbeta tillsammans med fastighetsägare i Skäggetorp för fortsatt utveckling av stadsdelen.</p> <p>c) Påbörja arbetet för utveckling av Stångåstadens bostadsbestånd i Ryd.</p> | dec | <p>a) Stadsplaneringsavd.</p> <p>b) Stadsplaneringsavd.</p> <p>c) Stadsplaneringsavd.</p> <p>d) Stadsplaneringsavd.</p> <p>e) Miljöavd.</p> | <p>a) Genomförd</p> <p>b) Kvarstår</p> <p>c) Genomfört</p> <p>d) Genomfört</p> <p>e) Genomfört</p> | <p>a) Samråd genomfört under maj/juni 2024. Granskning planerad till slutet Q1 2025.</p> <p>b) Samråd har genomförts för detaljplan Gåsen under Q4 2024. Detaljplanen möjliggör både förtätning av lägenheter och radhus.</p> <p>Uppstartat under slutet av 2023 och början av 2024 påbörjades genom start av arbete detaljplaner för centrum (Guldfisken) + söder där om (Gulspärven). Start för detaljplan Gulspärven avbröts och detaljplan sköts fram, på önskan från byggaktör (Victoria hem). Politiska dialoger med byggaktörer pågår för Guldfisken (Wilhelm).</p> | Delvis uppnås |

| | | | | | | |
|--|--|-----|----------------|-----------|--|--------|
| | <p>d) Verka för ökad variation av bostads- och upplåtelseformer inom områden med utpräglad småhusbebyggelse resp flerbostadshusbebyggelse.</p> <p>SBN+BMN: e) Utvärdera genomförda informationsinsatser/dialoger i utsatta stadsdelar (inom projekt Samhälle) i syfte att fastställa en ev fortsättning 2024/2025</p> <p>Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 2</p> | | | | <p>c) Arbetet med utvecklingen av Stångåstadens bestånd i Ryd har påbörjats (ombyggnation och nybyggnation). Förstudie har genomförts under hösten 2024 och beräknas bli klar Q1 2025. Parallellt med färdigställandet av förstudien startas två detaljplaner, för Ryds centrum och för Ostborret (Nordöstra Ryd) under Q1 2025.</p> <p>d) Under 2024 har vi prioriterat privata exploateringsprojekt som bidrar till variation samt i dialog med exploitörer försöka styra mot en ökad variation.</p> <p>e) Utvärderingen är genomförd. Fortsättning 2024 med enbart hälsoskydd och klimatenheten. En aktivitet genomförd under våren i Ryd. Mindre omfattning på grund av besparingsuppdrag.</p> | |
| | <p>Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.</p> <p>För 2024 innebär detta: Se över möjligheten att bibehålla och ev tillskapa nya arbetsmarknadsplatser.</p> <p>Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 5</p> | aug | Stadsmiljöavd. | Genomfört | <p>En översyn av befintliga uppdrag är genomförd med målet att behålla samtliga platser, med eventuella justeringar av uppdragens innehåll för att bättre motsvara arbetsmarknadens behov och deltagarnas kompetensutveckling.</p> | Uppnås |
| | <p>Samtliga nämnder ska i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer</p> | aug | Stadsmiljöavd. | Genomfört | <p>Nytt uppdrag till IAF i form av städning av återvinningsstationer, 16 personer i sysselsättning fr o m. 2024-01-01. Vi ser löpande över möjligheterna till utökade uppdrag.</p> | Uppnås |

| | | | | | | |
|--|--|-----|---------------------|-----------|---|--------|
| | <p>med funktionsnedsättning säkerställas.</p> <p>För 2024 innebär detta: Se över möjligheten att bibehålla och ev tillskapa nya arbetsmarknadsplatser.</p> <p>Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 17</p> | | | | | |
| | <p>Fortsätta arbetet med att öka kunskapen och integrera social hållbarhet i den fysiska planeringen.</p> | dec | Stadsplaneringsavd. | Genomfört | <p>Kontinuerligt arbete med att öka kunskapen kring social hållbarhet i fysisk planering på enheten detaljplanering och i våra pågående planprojekt, som därmed når andra kompetenser/medarbetare på Mos och övriga delar av kommunen. Medarbetare från SPA har hållit föreläsning i ämnet för andra enheter och avdelningar inom MOS. PM social hållbarhet har uppdaterats med ett kapitel om trygghet. Det innehåller också erfarenheter utifrån de två trygghetsvandringar som har genomförts för Berga centrum och kvarteret Elden. Till detaljplanen för Berga centrum togs en social konsekvensanalys fram som ett underlag till planhandlingarna inför samråd.</p> | |
| | <p>SBN+BMN: Utvärdera värdet av förhöjd analysförmåga med hjälp av geografisk information och tjänster.</p> | dec | Utveckling | Pågående | <p>Ett antal verksamheter utvärderar vad den förhöjda förmågan som ges av det nya arbetssättet innebär för deras genomförande av uppdrag.</p> | |
| | <p><i>Kvarstår från VP 2023:</i></p> <p><i>Vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka segregation samt bidra till samordningen av kommunens</i></p> | | Stadsmiljöavd | Pågående | <p>Kompletteringar genomförda i Skäggetorp. Inventering i Berga och Ryd genomförda 2024 och åtgärder i Berga och Ryd påbörjades under 2024 och slutförs under 2025 Lambohov inventeras</p> | Uppnås |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|
| | <p><i>insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder. Prioriterat under 2023 är:</i></p> <p><i>- Fortsätta komplettera belysning av mörka områden i Skäggetorp. Inventering belysning Berga, Ryd, Lambohov.</i></p> <p><i>Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 2</i></p> | | | | under 2025 och åtgärder planeras under 2026-2027. | |
|--|---|--|--|--|---|--|

Kommunövergripande mål: Ett Linköping i framkant inom miljö och klimat

| Nämndmål | Aktivitet | Slutfört | Ansvarig | Status | Kommentar | Prognos helår 2024 (i färg) |
|---|---|---|--|--|---|-----------------------------|
| Minska klimatpåverkan och värna om den ekologiska hållbarheten | <p>Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet. För 2024 innebär detta:</p> <p>a) Fortsätta arbete med implementering av riktlinjer för ekosystemtjänster och ekologisk kompensation. b) Premiera trähusbyggnation i markanvisningstävling. c) Färdigställa/implementera överenskommet arbetssätt kring träd och ledningar. d) Implementera överenskommet arbetssätt för stadsträd i Linköpings</p> | <p>a) aug b) dec c) okt d) dec e) dec</p> | <p>a) Stadsplaneringsavd, Stadsmiljöavd. b) Stadsplaneringsavd. c) Stadsmiljöavd. d) Stadsmiljöavd. e) Miljöavd.</p> | <p>a) Pågående b) Genomfört c) Pågående d) Pågående e) Klart</p> | <p>a) Pågående arbete i enlighet med fastställd projektplan. Aktiviteten kommer pga resursskäl att slutföras i februari 2025, vilket är senare än planerat. b) I markanvisnings- tävlingen för Djurgården premierades trähusbyggnation. Uppföljning av kommunens träbyggnadspolicy sker genom att identifiera träbyggnadsprojekt som beviljats startbesked varje år. Under 2024 har fyra träbyggnadsprojekt beviljats startbesked. Tre är flerbostadshus i Ekängen och ett är en skolbyggnad i Skäggetorp. c) Arbete pågår tillsammans med TVAB. Mål för året är att hitta övergripande principer och arbetssätt för hantering av träd kontra ledningar. Principer för kostnadsfördelning mellan kommunen och</p> | Uppnås |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|----------------------|
| | <p>kommun.</p> <p>e) Fastställa åtgärdsprogram för PM10 respektive omgivningsbuller. Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 4 (Marie)</p> | | | | <p>TVAB tar längre tid att fastställa och blir inte klart inom 2024.</p> <p>d) Pågående arbete. Nytt politiskt beslut gör att det inte säkert landar i ett politiskt antaget styrdokument, men arbetet med att implementera arbetssätt etc på förvaltningen och tillsammans med bolagen kommer ändå att påbörjas men kan inte fullt ut genomföras.</p> <p>e) Åtgärdsprogram PM10 antaget i KF i nov 2024.</p> <p>Åtgärdsprogram buller antaget i KF juni 2024.</p> | |
| | <p>Samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram en grön bränsleförsörjningsplan för landsbygden.</p> <p>a) Detta sker genom att genomföra en utredning kring förutsättningarna att ta fram en grön bränsleförsörjningsplan.</p> <p>b) Utifrån resultaten av förutsättningarna, fortsätta arbetet med bränsleförsörjningsplanen. Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 10</p> | <p>a) juni b) dec</p> | <p>a-b) Miljöavd.</p> | <p>a) Pågående b) Kvarstår</p> | <p>a) Utredning av förutsättningar finns sammanställt i PM.</p> <p>b) Kvarstår i väntan på a)</p> | <p>Uppnås delvis</p> |
| | <p>Samhällsbyggnadsnämnden ska vidta åtgärder som leder till förbättringar av vattendrag på kommunal mark med dålig vattenstatus.</p> <p>För 2024 innebär detta: a) Påbörja åtgärdsprogram för Tinnerbäckens land- och</p> | <p>a) dec b) dec c) dec d) dec</p> | <p>a) Stadsmiljö-avd., Miljöavd. b) Stadsmiljö-avd. c) Miljöavd. d) Miljöavd.</p> | <p>a) Pågår b) Genomfört c) Genomfört</p> | <p>a) Arbetet med lokalt åtgärdsprogram uppstartat Q4 24</p> <p>b) Valla salamanderdammar samt några småvatten i Tinnerö renoverade.</p> <p>c) Klart, antagen i KF mars 2024.</p> | <p>Uppnås</p> |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|---------------------------------------|--|----------------------|
| | <p>vattenmiljöer.</p> <p>b) Restaurera eller tillskapa våtmarker/småvatten.</p> <p>c) Fastställa vattentjänstplanen för skydd av kommunens vattentjänster.</p> <p>d) Se över behovet och strukturen av vattenrelaterade arbetsgrupper inom förvaltningen. (Detta har koppling till vattentjänstplan - VA, dagvatten, dricksvatten, vattenkvalitet, samt klimatanpassningsåtgärder.)</p> <p>Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 11</p> | | | <p>d) Genomfört</p> | <p>d) Följs upp och redovisas separat kommungemensamt i KS jan 2025.</p> | |
| | <p>Samhällsbyggnadsnämnden ska förbättra förutsättningarna och möjligheterna i kommunala vattendrag för vattenlevande växter, djur och organismer.</p> <p>För 2024 innebär detta:</p> <p>a) Ta fram en långsiktig skötselplan för dammar och mindre vattendrag i tätorterna för att utveckla biologisk mångfald.</p> <p>b) Verka för fler öppna dagvattenlösningar i syfte att stärka natur- och rekreationsvärden.</p> | <p>a) dec</p> <p>b) dec</p> | <p>a) Stadsmiljö- avd.</p> <p>b) Stadsmiljö- avd.</p> | <p>a) Kvarstår</p> <p>b) Pågående</p> | <p>a) Arbete kommer inte att prioriteras i och med besparingar.</p> <p>b) Görs löpande i både DP- och övriga projekt när möjlighet finns. Innebär också möjligheter till klimatanpassningsåtgärder. Pågående arbete med gestaltningsnivåer för dagvattendammar tillsammans med TV för att säkerställa både teknisk funktion och vattensäkerhet men även en ekologisk och rekreativ funktion.</p> | <p>Uppnås delvis</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--------|
| | Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 12 | | | | | |
| | <p>Samhällsbyggnadsnämnden ska som markägare vara aktiv i fråga om exempelvis skogsskötsel och aktivt arbeta för att förebygga och bekämpa skadedjur som granbarkborre. För 2024 innebär detta:</p> <p>Aktivt omvandla skogsområden angripna av granbarkborrar till för platsen lämplig miljö, t.ex. genom plantering av ek, andra ädellövträd eller tall.</p> <p>Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 13</p> | dec | Stadsmiljöavd. | Pågående | Görs löpande sedan ca 5 år, stora volymer gran har tagits ner och ytor återplanteras med andra trädslag, tex tall, ek, eller andra lövträd beroende på biotop. | Uppnås |
| | <p>Klimat- och energiprogram med handlingsplan, Klimatfärdplan för Linköpings kommun 2024-2030 (fastställs under 2023):</p> <p>a) Påbörja lokaliseringstudier mellanlagring samt masshantering i planprocessen.</p> <p>b) Utredda förutsättningarna för industriell symbios i det planerade verksamhetsområdet Distorp/Gärstad. SBN+BMN:</p> <p>c) Genomföra aktiviteter enligt handlingsplan och</p> | <p>a) aug</p> <p>b) dec</p> <p>c) dec</p> | <p>a) Stadsplaneringsavd.</p> <p>b) Stadsplaneringsavd.</p> <p>c) Miljö- och samhällsbyggnadsförv.</p> | <p>a) Genomförd</p> <p>b) Genomförd</p> <p>c) Pågående</p> | <p>a) Arbeta pågår i enlighet med uppdragsbeskrivning</p> <p>b) Planläggningen för Distorp/Gärstad kommer möjliggöra för framtida industriell symbios. För att kunna utveckla industriell symbios kommer det att krävas en organisation som jobbar med frågan tillsammans med Tekniska Verken vilket kan ske först i genomförandet av detaljplanen.</p> <p>c) Följs upp och redovisas separat kommungemensamt i KS jan 2025.</p> | Uppnås |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|---|---------------|
| | Klimatfärdplan. | | | | | |
| | <p>Linköpings kommuns handlingsplan för klimatanpassning (ny fastställs under 2023-2024):</p> <p>a) Utreda metoder för att omhänderta regnvatten för exempelvis bevattning.</p> <p>SBN+BMN:</p> <p>b) Arbeta enligt fastställd handlingsplan för klimatanpassningsprogrammet</p> | <p>a) okt</p> <p>b) dec</p> | <p>a) Stadsmiljö-avd.</p> <p>b) Miljö- och samhällsbyggnadsförv.</p> | <p>a) Kvarstår</p> <p>b) Pågående</p> | <p>a) Vatten för bevattning av träd hämtas idag redan från Stångån som en åtgärd att undvika användning av dricksvatten. Att utreda nya metoder prioriteras inte under 2024 pga besparingar.</p> <p>b) Följs upp och redovisas separat kommungemensamt i KS jan 2025.</p> | Uppnås delvis |

Kommunövergripande mål: Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

| Nämndmål | Aktivitet | Slutfört | Ansvarig | Status | Kommentar | Prognos helår 2024 (i färg) |
|---|--|------------------------------|---|--|--|-----------------------------|
| Möta behoven för ett växande Linköping | <p>a) Fortsätta prioritera planering och utveckling av verksamhetsmark för att kunna erbjuda mark för nyetableringar såväl som för att klara av behovet av verksamhetsmark i samband med omlokaliseringar pga Ostlänkens dragning genom Linköping:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mjärdevi - Distorp - Hackefors - Kåparp <p>b) Säkerställa uppdaterad</p> | <p>a) dec</p> <p>b) mars</p> | <p>a) Stadsplaneringsavd.</p> <p>b) Stadsmiljö-avd.</p> | <p>a) Genomförd</p> <p>b) Pågående</p> | <p>a) Planläggning pågår i Distorp och Hackefors. Utbyggnation av infrastruktur är klar i Mjärdevi och pågår i Kåparp.</p> <p>b) Verktyg för visualisering av planerade och pågående byggnationer framtaget, forum och metod för ajourhållning av data från andra aktörer har utvecklats under året.</p> | Uppnås |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---------------|
| | genomförandeplan för byggnationer i innerstaden. | | | | | |
| | I plan- och exploateringsprojekt, när det är lämpligt med hänsyn tagen till önskad karaktär och exploateringsekonomi, öka utbudet av småhus/markboende. I plan- och exploateringsprojekt verka för blandade boendeformer och lägenheter med lägre hyresnivå. Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 14 | dec | Stadsplaneringsavd. | Delvis genomförd | Flertalet detaljplaner för småhus och blandade boendeformer har startats under året. Markanvisningstävling där anbud med lägenheter med lägre hyresnivåer premieras har inte skett under året pga rådande marknadsläge. | Uppnås |
| | Inom ramen för projekt Ostlänken: a) Fortsätta prioritera arbete med planeringen för Ostlänken genom kommunen. b) Inleda planarbete för ny station samt angränsande kvarter med inriktning blandad innerstad. c) Inleda arbete med att planmässigt möjliggöra Ostlänkens sträckning. d) Ta fram plan för åtgärder som behöver genomföras före, under och efter byggnation av Ostlänken. | a) dec b) mars c) mars d) dec | a) Stadsplaneringsavd. b) Stadsplaneringsavd. c) Stadsplaneringsavd. d) Stadsmiljöavd. | a) Genomförd b) Kvarstår c) Pågående d) Uppstartat | a) Arbetet med samordningen av kommunens arbete med Ostlänken pågår i enlighet med av KS beslutad projektstruktur. b) Förberedande arbete inför start detaljplan för stationen pick under 2024, vilket är ett viktigt arbete för att förbereda för kommande detaljplan. Pga av förskjutningar i Trafikverkets tidplan för val av spårlinje, kommer start av detaljplan för stationen att göras först Q1 2025. Arbete pågår med uppdragbeskrivningar, tidplan, resurssättning, geografisk avgränsning, projektplaner och annat viktigt förberedande arbete. c) Detaljplanestrategin för hantering av alla detaljplaner som behöver hanteras i samband med Ostlänken pågår, justeras kontinuerligt efter ny information från Trafikverket eller internt inom arbetet med Ostlänken. Uppdragsbeskrivningar pågår för detaljplaner som ska starta under Q1 och Q2 2025. | Uppnås delvis |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---------------|
| | | | | | d) Arbete med identifiering av åtgärder är påbörjat, men avvaktar val av spålinje och hur järnvägsanläggningen påverkar trafiksystemen öster om Stångån. Startar upp på allvar under 2025. | |
| | <p>Inom ramen för arbetet med framtidens stadskärna:</p> <p>a) Fortsätta prioritera stadskärnans utveckling i planprioriteringen.</p> <p>b) Etablera samordnande funktioner för genomförande av både Framtidens stadskärna och Ostlänken. SBN+BMN:</p> <p>c) Internt förankra avsiktsförklaringens innebörd inom hela förvaltningen. Helena</p> <p>d) Från VP 2023: Stadskärnans utveckling Framtidens stadskärna. Prioriterat under 2023 är: - Färdigställande av planarbete för pilotprojekt kring Lilla torget.</p> | <p>a) dec</p> <p>b) dec</p> <p>c) dec</p> | <p>a) Stadsplaneringsavd.</p> <p>b) Stadsmiljöavd.</p> <p>c) Miljö- och samhällsbyggnadsförv.</p> <p>d) Från VP 2023: Stadsplaneringsavd</p> | <p>a) Genomförd</p> <p>b) Pågående</p> <p>c) Pågående</p> | <p>a) Prioritering av starter detaljplaner för år 2024 informerades om i SBN i januari 2024. Detaljplaner, inom stadskärnan som prioriterats för start är Elden (startad) och Blåklockan (startad). Under slutet av 2023 och början av 2024 har antagande av 2 detaljplaner i stadskärnan gjorts (Blåklockan och Badhuset) och i stadskärnan pågår detaljplaner för Dykaren, Delfinen, Doppingen, Amazonen, samtliga av dessa med granskning/antagande under Q1-Q2 2025.</p> <p>b) Samordnande funktioner på plats, formerna för ajourhållning och dialog med berörda parter internt och externt har utvecklats under året. En del av arbetet utförs inom FS, arbetsgruppen för "Projekt".</p> <p>c) Organisation för arbete med Framtidens stadskärna är beslutad och arbete sker i samverkansforumet och dess tre undergrupper. Aktiviteter är framtagna och under genomförande i verksamheten. Arbete för internt förhållningssätt sker genom arbete med förvaltningens utvecklingsplan samt i linjen.</p> | Uppnås delvis |

| | | | | | | |
|--|---|--------------|------------------------------|-----------|---|---------------|
| | | | | | <p>d) Från VP 2023:</p> <p>Arbetet kommer inte att hinna färdigställas 2024 pga synpunkter från statens sida i samband med samrådet som krävt vissa omarbetningar av planen. Genomförandefrågor och förhandlingar med byggaktörer kring exploateringsekonomi har förskjutit tidplanen. Granskning planerad under Q1 2025.</p> | |
| | Öka samordningen för att förbättra kommunikationen internt och externt både inför och under grävarbeten samt se över krav mot entreprenör, med syfte att minska upplevda störningar. | juni/de c | Stadsmiljöavd./Kommunikation | Pågående | Utveckling av våra befintliga samarbetsformer där planering och framtida trafikstörande projekt samordnas. Ett närmare samarbete mellan kommunikationsavd. TVAB och Ötraf har utvecklats. Utförandebeskrivning är under framtagande som ska hantera rutiner för samordningen i sin helhet. Genomförs 2025 | Uppnås delvis |
| | <p>Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen får i uppdrag att identifiera orter med goda förutsättningar för nybyggnation av småhus utan att ta åkermark i anspråk.</p> <p>Under 2024 ska de delar av översiktsplanen som omfattar småhusbebyggelse utanför staden analyseras med syfte att identifiera orter/områden där föreslagen utveckling för bostadsbebyggelse i form av småhus inte tar åkermark i anspråk.</p> <p>Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 9</p> | aug | Stadsplaneringsavd. | Genomförd | De delar av översiktsplanen som omfattar småhusbebyggelse utanför staden har analyserats och sammanställts i ett PM, med syfte att identifiera orter/områden där föreslagen utveckling för bostadsbebyggelse i form av småhus inte tar åkermark i anspråk. | Uppnås |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|---|---|---------------|
| | <p>Samhällsbyggnadsnämnden ska utveckla boendekoncept för universitetsstuderande för att stimulera att studenter stannar i Linköpings kommun efter sin examen.</p> <p>Detta sker genom att samverka med det kommunala bostadsbolaget samt med andra aktörer som vill utveckla boendekoncept för att stimulera att universitetsstuderande stannar i kommunen.</p> <p>Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 15</p> | dec | Stadsplaneringsavd. | Genomförd | <p>Dialog/samverkan har under året skett med Stångåstaden, Studentbostäder och ytterligare tre fastighetsutvecklare. Dialogen/samverkan visar att det inte är ett specifikt boendekoncept som efterfrågas av målgruppen och att ett visst boendekoncept är inte det som får nyexaminerade studenter att stanna kvar i Linköping, utan det handlar om helheten - attraktiv stad, attraktiv arbetsmarknad, möjligheten till bostad.</p> | Uppnås |
| | <p>Delta i kommunstyrelsens arbete i samverkan med nämnder och Lejonfastigheter säkerställa att kommunens</p> <p>behov av verksamhetslokaler tillgodoses i kommunens mark- och planeringsreserv.</p> <p>Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 44</p> | dec | Stadsplaneringsavd. | Kvarstår | <p>Samverkan mellan SPA och Lejonfastigheter pågår sedan flera år, för att säkerställa att kommunens behov av verksamhetslokaler tillgodoses i kommunens mark- och planeringsreserv.</p> <p>Dialog med lokalstrateg på KLF och workshop för samarbetsformer har genomförts (sep 2024). Resultat presenteras i jan 2025 och nytt arbetssätt kommer att implementeras på förvaltningen och i det löpande arbetet.</p> | Uppnås delvis |
| Värna om alla trafikslag genom en hållbar trafikplanering | <p>Omvandling av Storgatan till en gågata på sikt: Utreda ombyggnation av Storgatan och Stora torget, startar 2024.</p> | dec | Stadsmiljöavd. | Pågående | Uppdragsbeskrivning godkänd och utredningsarbete pågår. | Uppnås |
| | <p>Översyn av kollektivtrafikstråken i Linköpings innerstad:</p> <p>a) Medverka i Regionens arbete med översynen av kollektivtrafikstråken.</p> <p>b) Vidta åtgärder för att avlasta nuvarande resecentrum.</p> | a) dec b) dec c) dec | a) Stadsplaneringsavd. b) Stadsmiljöavd. c) Stadsplaneringsavd. | a) Pågående b) Kvarstår c) Pågående | <p>a) Deltar i arbetet, dock är det ett avgränsat mindre arbete som pågår.</p> <p>b) Utredning av vilka åtgärder som kan avlasta resecentrum pågår och blir klar under våren 2025. Östgötatrafiken undersöker omdragning av linjer för att avlasta dagens resecentrum. Omdragningen kan innebära behov av</p> | Uppnås delvis |

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|----------------------------|---|--------|
| | c) Utredda behov av ytterligare bytesnod i centrum. | | | | mindre fysiska åtgärder eller omprogrammering av trafiksignaler. c) Frågan har utretts men ett PM sammanställs först under 2025. | |
| | Genomföra översyn av parkeringsavgifter på gatumark. | dec | Stadsmiljöavd. | Genomförd | Klar, nya parkeringsavgifterna trädde i kraft den 2 april 2024. | Uppnås |
| | Fortsätta arbetet med att få fler barn och unga att cykla och gå till skolan, i samverkan med barn- och ungdomsnämnden och Lejonfastigheter och berörda skolor/rektorer samt föräldraråd. | dec | Miljöavd., Stadsmiljöavd. | Pågående | Pågår enligt flerårigplan, genomförd cykeldag på Ånestadsskolan och Kvinnebyskolan under våren. Totalt deltagande ca 250 barn per skola. Under året har trafiksäkerhetsåtgärder längs flera skolvägar genomförts såsom övergångsställe på Almgatan vid Ånestadsskolan samt väg som passerar över Vårdsbergsvägen i Hjulsbro. Åtgärderna stödjer målet. | Uppnås |
| | <i>Från VP 2023: Aktualisera och värdera att antagen trafikplan säkerställer framkomlighet i centrala Linköping för alla trafikslag. Uppdraget återrapporeras till kommunstyrelsen under 2023. Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 15</i> | | Stadsmiljöavd | Genomförd | Strategiskt utvecklingsuppdrag återrapporeras till SBN och SU under juni 2024. | Uppnås |
| Goda förutsättningar för företag att etablera sig och verka i | Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden. | a) dec b) dec c) dec | a) Miljöavd, Byggavd, Ekonomi och styrning | a) Pågående b) Kvarstår | a) Samtliga avdelningar som arbetar med NKI deltar i NKI rådet, möten genomförs enligt plan. | Uppnås |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------|---|--|
| <p>kommunen genom god dialog och service</p> | <p>För 2024 innebär detta: SBN+BMN: a) Delta i kommunens NKI-råd och genomföra aktiviteter för att säkerställa ett fortsatt högt NKI inom våra myndighetsområden. b) Ta fram webbsida som samlar Linköping kommuns resultat/ rankingar (NKI/Byggaktörsenkät/Svenskt näringsliv m.fl.) Tillsammans med Näringsliv och tillväxt. SBN: c) Med resultatet från byggaktörsenkäten som grund, i dialog med byggaktörerna, arbeta med förbättringar i kommunikation och handläggningsrutiner i plan- och exploateringsverksamheten. Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 6</p> | | <p>b) Kommunikation c) Stadsplaneringsavd.</p> | <p>c) Genomförd</p> | <p>b) Arbete med ny webbsida har inte påbörjats eller kunnat prioriteras. Resursbrist. Anledning är vinsten i ICapital och Future now konferensen till hösten och dess prioritering för NoT. c) Resultat från genomförd enkät visar att Linköping ligger strax ovanför snittet för NKI för samtliga kommuner. För planbeskedsfasen ligger Linköping ca 10 punkter över snittet. Även i planeringsfasen ligger Linköping ca 10 punkter över snittet. I dessa två kategorier har Linköping ökat/behållit sitt resultat i relation till de flesta andra kommuner som backat. I genomförandefasen ligger Linköping ca 15 punkter under snittet och här har resultatet minskat kraftigt från föregående mätning. Planering för åtgärder under 2025 pågår. Byggaktörsfrukost har genomförts under året med fokus mobilitet samt en frukost i samarbete med cityfastighetsägarna inom Framtiden stadskärna. Planering startade för byggaktörsfrukost med fokus Ostlänken, som dock ersattes av politisk inbjudan till frukost med samma inriktning. Arbete slutfört med starpaket detaljplaner som kommer börja användas i nya och delvis pågående projekt. Fortbildning och erfarenhetsarbete kring projektledning</p> | |
|--|---|--|---|---------------------|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|------------------|---|-----------------------------|---|--------|
| | | | | | har genomförst under året. Rutiner uppdateras kontinuerligt. | |
| | Inom ramen för arbetet med framtidens stadskärna: SBN+BMN: a) Kommunikativ samverkan med Citysamverkan, fastighetsägare och bolagen för att stärka upplevelsen av Linköpings stadskärna och skapa förståelse för stadens utveckling. SBN: b) Samordnande funktion för genomförande av investeringsprojekt, visualisering av planerade projekt. | a) dec b) aug | a) Kommunikation b) Stadsmiljö- avd. (Utveckling) | a) Pågående b) Genomförd | a) Ett samverkansforum för kommunikation har skapats inom ramen för Framtidens stadskärna. En kommunikations- kampanj (Grävköping) påbörjades under våren. Kommunikation för förändringar av Stora torget, Storgatan och Drottninggatan är pågående i samverkan. b) Samordnande funktion finns, tillika visualiseringsverktyg som ska vidareutvecklas under 2025. Arbetsformer för ajourhållning utvecklas inom FS, arbetsgrupp "Projekt". | Uppnås |
| | Stödja Näringsliv och tillväxt i arbetet med omlokalisering av de verksamheter som berörs av Ostlänken | dec | Stads- planeringsavd. | Genomförd | Samverkan med NoT pågår sedan flera år i arbetet med omlokalisering av de verksamheter som berörs av Ostlänken. | Uppnås |
| | Vidta åtgärder för att minska antalet inkomna ärenden från företag i Infracontrol. | dec | Stadsmiljöavd. | Pågående | Kundnöjdheten hos företag började att mätas i april 2024. Analyser för att kunna minska inkommande ärenden har påbörjas under hösten 2024. | Uppnås |

Medborgare

Kommunövergripande mål: Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

| Nämndmål | Aktivitet | Slutfört | Ansvarig | Status | Kommentar | Prognos helår 2024 (i färg) |
|----------|-----------|----------|----------|--------|-----------|-----------------------------|
|----------|-----------|----------|----------|--------|-----------|-----------------------------|

| | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|--|--|---------------|
| <p>Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans</p> | <p>Samhällsbyggnadsnämnden ska genomföra en genomlysning av planprocessen och vidta åtgärder för en snabbare och effektivare planering. För 2024 innebär detta:</p> <p>a) Utveckla tydligare principer för prioritering av detaljplaner.</p> <p>b) Utveckla en differentierad planprioritering.</p> <p>c) Utveckla uppföljning och redovisning av detaljplaner.</p> <p>d) Ta fram processmått för uppföljning av planprocessen.</p> <p>e) Fortsätta arbeta med prioritering av framtagande av enkla/små detaljplaner.</p> <p>Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 47</p> | <p>a) mars b) mars c) okt d) dec e) mars</p> | <p>a-e) Stadsplaneringsavd .</p> | <p>a-c) Genomfört d) Pågående e) Genomförd</p> | <p>a) b) Klart, nya prioriteringsprinciper beslutade i SBN, utökad information på hemsida till byggaktörer, uppdaterade malltexter i tjänsteskrivelse planbesked om planprio och information till SBN vid flertalet tillfällen. Nya prioriteringsprinciper har medfört justerat upplägg för både faktiskt prioritering av detaljplaner och ett justerat upplägg/struktur för produktionsplanen.</p> <p>c) Likt punkten ovan, beslut i SBN under hösten 2023 har lett till utökad information i SBN i januari 2024, med uppföljning september/oktober 2024. Justerad delegationsordning.</p> <p>d) Processmått framtaget, implementering pågår.</p> <p>e) Så kallat "konsultpaket" har startat under Q1-Q2 2024. Inom paketet</p> | <p>Uppnås</p> |
|--|---|--|----------------------------------|--|--|---------------|

| | | | | | | |
|--|---|-----|---|----------|--|---------------|
| | | | | | finns ett antal mindre detaljplaner som på ett samordnat sätt tas fram av konsulter (planarkitekt och mark- och exploateringsingenjör) . Planerade samråd för aktuella projekt genomfört under Q4 och kommer genomföras under Q1 2025. Planering för ytterligare konsultpaket bedöms inledas 2025. | |
| | Tillsammans med Kontakt Linköping genomföra åtgärder i syfte att åstadkomma en mer lättförståelig och anpassad kommunikation till målgruppen. | dec | Stadsmiljö- avd, Kommun- ikation | Pågående | Kontinuerligt arbete pågår. Under hösten 2024 har en utbildning inom skriftlig kommunikation genomförts. Kommunikativt ledarskap som tema på Ledarmötet i augusti. | Uppnås |
| | Vidta åtgärder för att minska antalet inkomna ärenden från privatpersoner i Infracontrol. | dec | Stadsmiljöavd . | Pågående | Åtgärder vidtas kontinuerligt efter analyser av aktuella ärenden. Åtgärder tas även fram tillsammans med Kontakt Linköping. Två forum är upprättade under 2024 mellan SMA och Kontakt Linköping. Ett är mer strategiskt och ett mer operativt. | Uppnås delvis |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Dessa kommer att träffas löpande tills vidare. | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

| Nämndmål | Aktivitet | Slutfört | Ansvarig | Status | Kommentar | Prognos helår 2024 (i färg) |
|--|---|-----------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet | <p>Samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden.</p> <p>För 2024 innebär detta:</p> <p>a) Söka möjlighet till utvecklingsprojekt kring trygghetsteknik för allmän platsmark.</p> <p>b) Söka möjlighet till utvecklingsprojekt för klimatanpassningsåtgärder.</p> <p>Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 38</p> | <p>a) dec</p> <p>b) dec</p> | <p>a) Stadsmiljö- avd.</p> <p>b) Stadsmiljö- avd, Miljöavd.</p> | <p>a) Pågående</p> <p>b) Pågående</p> | <p>a) MoS deltar i pågående utvecklingsarbete kring trygghetsteknik tillsammans med bla säkerhetsenheten, TVAB och lokala företag. Nu pågår också arbete med att klargöra ansvar inom kommunen.</p> <p>b) Pågår, för klimatanpassning har medel från MSB sökts gällande utredning av invallningar mot Roxen. Beslut fattat om att söka medel för bla klimatanpassningsåtgärder hos Tillväxtverket.</p> | Uppnås |
| | SBN+BMN: Prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. För 2024 innebär detta: | dec | Stadsmiljöavd . Byggavd. | Genomförd | Idag görs kontroller främst i upphandlingsskedet. Rutin/arbetssätt för | Uppnås |

| | | | | | | |
|--|---|--|-----------|--|---|--|
| | - Vidareutveckling av arbetssätt - Uppföljning | | Miljöavd. | | löpande uppföljning har tagits fram i form av en tillsynsplan. Ska slutförd under 2024 implementeras från jan 2025. | |
|--|---|--|-----------|--|---|--|

Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

| Nämndmål | Aktivitet | Slutfört | Ansvarig | Status | Kommentar | Prognos helår 2024 (i färg) |
|--|---|---|--|--|--|-----------------------------|
| En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta | <p>Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.</p> <p>För 2024 innebär detta: SBN+BMN:</p> <p>a) Utveckla analysmetoder med hjälp av geografisk information för t.ex. lägesbildshantering som syftar till att stärka samverkan och beslutsfattande.</p> <p>b) Utveckla analyser av ärenden för att hitta förbättringsområden som ger kunden en bättre upplevelse av sitt möte med kommunen. SBN:</p> <p>c) Fortsätta utveckla realtidsinformation kring driftåtgärder. Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 42</p> | <p>a) dec</p> <p>b) dec</p> <p>c) dec</p> | <p>a) Utveckling</p> <p>b) Utveckling</p> <p>c) Utveckling</p> | <p>a) Pågående</p> <p>b) Pågående</p> <p>c) Pågående</p> | <p>a) En tjänst för att beräkna antalet parkeringsplatser har utvecklats.</p> <p>b) En lösning utvecklas enligt plan för hanteringen av kundärendeprocessen inom stadsmiljö, som syftar till att höja både kvalitet mot kund och effektivisera intern handläggning</p> <p>c) Flyttades till 2025</p> | Uppnås |
| | Delta i kommunstyrelsens arbete att i samverkan med nämnder och Lejonfastigheter stärka kommunens interna säkerhet genom | dec | Utveckling | Pågående | Pågår samverkan för hur arbetet ska genomföras, som ger | Uppnås |

| | | | | | | |
|--|--|-----|--|----------------------------|---|---------------|
| | utveckling av trygghetskapande teknik. Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 43 | | | | önskat värde för trygghet och säkerhet med hjälp av trygghetskapande teknik | |
| | SBN+BMN: Utveckla analyser av ärenden för att hitta förbättringsområden som ger kunden en bättre upplevelse av sitt möte med kommunen. | dec | Stadsmiljöavd. (Utveckling, Kommunikation) | Pågående | Analyser och åtgärder sker kontinuerligt av aktuella ärenden. Åtgärder kan vara allt från justeringar i svarsmallar till uppdateringar av hemsida och annan information till berörda parter. Ny rutin gällande utlämnande av allmän handling har införts med gott resultat. | Uppnås |
| | SBN+BMN: a) Utvärdera och utveckla visualiseringsmetoder med hjälp av geografisk information, som i förlängningen kan nyttjas för exempelvis 3D Stadsmodell och kommunikation av digitala detaljplaner. b) Utvärdera och utveckla analysmetoder med hjälp av geografisk information som i förlängningen kan nyttjas för uppföljning inom myndighetsutövning. | dec | a-b) Utveckling (Miljö- och samhällsbyggnadsförv.) | a) Pågående b) Pågående | a) Behovsbild från verksamhet gällande 3D Stadsmodell är sammanställd och kommer att nyttjas när en 3D strategi tas fram under 2025. b) Uppföljningsportal för myndighetsutövningen inom Miljö har utvecklats | Uppnås delvis |

Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

| Nämndmål | Aktivitet | Slutfört | Ansvarig | Status | Kommentar | Prognos helår 2024 (i färg) |
|------------------------------|---|---|-----------|---|--|-----------------------------|
| Goda arbetsplatser | <p>Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron (budget 2024-2029). För 2024 innebär detta:</p> <p>SBN+BMN:</p> <p>a) Fortsätta utveckla medarbetarskapet på förvaltningen enligt Medarbetarprogrammet.</p> <p>b) Fortsätta implementering av process för medarbetar-och lönesamtal</p> <p>c) Utveckla skyddsorganisation enligt central styrning.</p> <p>d) Implementera framtaget material kring friskfaktorerna på förvaltningen.</p> <p>e) Fortsätta utveckla introduktionen för nyanställda genom fortsatt analys av introduktions- och avgångsenkäter.</p> <p>f) Utveckla en MoS-chef och dennes betydelse för att behålla medarbetare. Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 48</p> | <p>a) dec</p> <p>b) maj</p> <p>c) dec</p> <p>d) maj</p> <p>e) dec</p> <p>f) dec</p> | a-f) HR | <p>a) Genomfört</p> <p>b) Genomfört</p> <p>c) Genomfört</p> <p>d) Pågående</p> <p>e) Pågår</p> <p>f) Kvarstår/ Pausat</p> | <p>a) Medarbetarprogrammet genomförs nu helt i egen regi, enligt plan.</p> <p>b) Process för medarbetar- och lönesamtal är implementerad.</p> <p>c) Skyddsorganisation är beslutad och implementerad.</p> <p>d) Arbete med Friskfaktorer pågår runt om på förvaltningen där varje verksamhet äger sin process</p> <p>e) Arbete pågår med att ta fram ett nytt internt rapportpaket där även analys av intro- och avgång ingår.</p> <p>f) Arbetet med MoS-chef är pausat i avvaktan på arbetet med styrmodell</p> | Uppnås |
| | SBN+BMN: Fortsatt implementering och uppföljning av samverkansavtalet på förvaltningen. | dec | HR | Genomfört | Klart | Uppnås |
| Hållbart chef- och ledarskap | <p>Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska</p> | <p>a) dec</p> <p>b) maj</p> | a) -c) HR | <p>a) Pågående</p> <p>b) Kvarstår/</p> | <p>a) Arbete med Friskfaktorer pågår runt om på</p> | Uppnås delvis |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--|-------------------------------|--|--|
| | <p>personalomsättningen och minska sjukfrånvaron (budget 2024-2029). För 2024 innebär detta: SBN+BMN:</p> <p>a) Implementera arbetssätt som knyter an till friskfaktorerna. b) Implementera "En MoS-chef" i alla chefsled. c) Analysera och hitta åtgärder/beteendeförändringar och strukturella förändringar för att förbättra chefs förutsättningar.</p> <p>Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 48</p> | c) okt | | <p>Pausat c) Pågående</p> | <p>förvaltningen där varje verksamhet äger sin process b) Arbetet med MoS-chef pågår men är inte klart c) Pågår med MAU-resultat som ett underlag i processen.</p> | |
|--|--|--------|--|-------------------------------|--|--|

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

| Nämndmål | Aktivitet | Slutfört | Ansvarig | Status | Kommentar | Prognos helår 2024 (i färg) |
|------------------------------------|---|----------|----------|----------|---|-----------------------------|
| Nya vägar för kompetensförsörjning | SBN+BMN: Fortsätta implementering och uppföljning av praktikplatsen.se | april | HR | Pågående | Projektet är slutrapporterat och återstående är att hantera de rekommendationer som framkommit. | Uppnås |
| | SBN+BMN: Fortsätta implementering och utveckling av kompetens- och karriärmodeller. | dec | HR | Pågående | Varje verksamhet beslutar om och när framtagande av kompetens- och karriärmodell startar. | Uppnås |