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Barn- och ungdomsnämnden 
Uppföljning av lokalförsörjningsplan, augusti 2022 

Utbildningsförvaltningen arbete med lokalförsörjning har under första halvåret 

2022 präglats av fördyringar i pågående projekt samt att utreda konsekvenserna av 
minskade befolkningsprognoser. Särskilda händelser att betona är att Nya 
Kungsbergsskolan startat sin verksamhet, utökning av elevplatser och matsal för 
Kungsbergsskolan, Den nya förskolan på Gustav Adolfsgatan (Berzeliusskolan) och 
Blåeldsbågen i Sturefors har startat sina verksamheter.  
Första halvåret har bjudit på oförutsedda prisuppgångar samt långa leveranstider.  
I nämndens beslut efter presentationen av Fas 1 av rapporten Skola 2035, som 
presenterades 2019, gavs ett flertal uppdrag till förvaltningsdirektören. Ett av dessa 
uppdrag gällde beställning av en tillfällig lösning för nya elevplatser på högstadiet i 
väntan på att Nya Kungsberget står klart. Delar av lösningen beslutades vara 
paviljonger samt inhyrda lokaler i befintlig skola. Från och med hösten startar 
Kungsbergsskolan 7-9 upp i lokaler på Anders Ljungstedts gymnasium. 
Det ökade antalet elever inom grundsärskolan har under året fått som konsekvens att 
flertalet lokaler anpassats för dessa elever. Arbetet med att ta fram nya elevplatser har 
varit forcerat och en större strategisk planering kring detta är akut och önskvärt. 

Avvikelser från lokalförsörjningsplanen 
Projekt som avviker från ordinarie lokalförsörjningsplan och konsekvenser: 

● Nykil/Ulrika. Om- och tillbyggnad av Nykils skola har upphandlats i enlighet 
med lokalförsörjningsplanen. Inkomna anbud överskrider budgetramen vilket 
föranleder behov av nya beslut.    

● Ryd/Jägarvallen. Nybyggnation av förskola på Ellen Keys gata 4 har 
upphandlats i enlighet med lokalförsörjningsplanen. Inkomna anbud 
överskrider budgetramen vilket föranleder behov av nya beslut.  

● Ljungsbro/Berg. Utredning av ny förskola i Stora sjögestad har konstaterat att 
behov av ny förskola inte föreligger i närtid, vilket innebär att projektet som 
var planerat att stå färdigt 2024 skjuts på framtiden utan angiven tidsram.  

● Vasastaden/Gottfridsberg. Utökning av Folkungaskolans matsal. Ingen 
lösning har kunnat presenteras då matsalen är bevarandevärd och 
detaljplan/bygglov inte medger en förändring som är önskvärd.  

● Mjärdevi/Lambohov/Västra valla – Ny förskola Vallastaden, Lärdomsgatan 
26. Nybyggnation av förskola på Lärdomsgatan 26 har upphandlats i enlighet 
med lokalförsörjningsplanen. Inkomna anbud överskrider budgetramen vilket 
föranleder behov av nya beslut. 

● Vasastaden/Gottfridsberg. Ny förskola och förskoleadministration på 
Hjälmsätersgatan. Barnomsorgsbehovet i området minskar och uppskattad 
årshyra överskrider budget. Utbildningsförvaltningen behöver utreda 
konsekvenserna med byggnationen och överväga om åtgärder ska vidtas.  

● Innerstaden/Tannefors – Ny förskola på Folkungavallen. Har efter utredningen 
inte bedömts som lämplig, lokalisering av ny plats, sannolikt i Tannefors 
utreds.  
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Åtgärdsplan 
● Ingen av ovanstående avvikelser förhindrar kommunen från att genomföra sitt 

uppdrag även om enskilda individer kan bli drabbade av eventuella 
förseningar eller uteblivna byggnationer.  

● Då vi ser en utveckling som genererar ett mindre barnantal än tidigare 
prognostiserat i kombination med ökade byggpriser så föranleder detta att 
flertalet projekt i lokalförsörjningsplanen omvärderas för att säkerställa att 
lokalförsörjningen når sina uppsatta mål.  

Utmaningar 
Det är fortsatt en utmaning att nå en lokalbudget i balans. Högre kostnader för 
nybyggnation anses vara en av orsakerna och det är en följd av pandemin och således 
svår att beräkna. En annan orsak anses vara dyrare material och myndighetskrav. 
Lokalförsörjningsplanen för perioden 2022-2031 visar att kostnaderna överstiger 
resurserna redan 2025. 

Vidare är det en stor utmaning i att utreda bättre prognosverktyg för alla elever, dock 
särskilt för elever inom grundsärskolan. Dessa elever kräver anpassningar i lokaler   
som i sin tur är tidskrävande i planering och åtgärd. Alla elever har rätt till 
ändamålsenliga lokaler och planering av dessa behöver följa behovet. 
 
Förklaring till nyckeltasredovisning 
Yta = kvm BRA 
Plats = elev, boende (maxkapacitet) 
Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl. moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader 
i Karplan, d v s inkl. el, va, värme, fastighetsskatt, ev. ombyggnadstillägg osv. exkl. 
moms. Lejonfastigheter bistår med rapporter. 
 
Nyttjandegrad, idrottshallar = Bokade timmar / Möjligt bokade timmar/år 
Nyttjandegrad, boenden, förskolor, skolor, administrativa lokaler = ”andel av 
maxkapacitet” 

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler  
(belopp i tkr) 

Typ av lokal Yta per plats Lokalkostnad 
per plats 

Energi- 
förbrukning  

per plats 

Nyttjandegrad 

Förskola 12,49 19,65 64,4 77% 

Grundskola 13,65 17,95 64,4 86% 

Kommentar 
Nyckeltalen är från augusti 2022 och visar på den lägsta nyttjandegraden för förskolan 
under året, som skriver i barn löpande och kommer i slutet av läsåret ha en högre 
nyttjandegrad.   
 
För att klara av nämndmål om att lokalkostnaderna inte ska överstiga 16 % av 
nämndens totala budget behöver ytterligare åtgärder vidtas för att öka nyttjandegraden 
i våra lokaler, oavsett verksamhet.  
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Yta per plats är högre i äldre verksamhetslokaler och nyare lokaler har cirka 10 
kvadratmeter per plats, i takt med att fler nya lokaler byggs så kommer yta per plats 
successivt att minska.  

Nyckeltalsredovisning – planerade lokalprojekt  
(belopp i tkr) 

Typ av lokal Yta per plats Lokalkostnad 
per plats 

Nyttjandegrad 

Grundskola 10 29 100 
Förskola 10 29 100 

Kommentar 
Lokalkostnad per plats är svårberäknad då hyresmodellen i Linköpings kommun 
bygger på att den slutliga hyran baseras på faktisk kostnad och prisutvecklingen för 
byggnation är oerhörd.  

Nyckeltalsredovisning – egna lokaler jämfört med andra kommuner  
(belopp i tkr) 

 

Kommentar 
Statistik gällande kostnader per elev i den kommunala grundskolan 2021 publicerades 
våren 2022. Linköpings lokalkostnader per elev ökar jämfört med föregående 
år. Kostnaderna i jämförbara kommuner såsom Örebro och Norrköping stigit något 
sedan föregående år. Dessa högre kostnader beror till viss del på högre entreprenörs- 
kostnader, men också på en högre takt i ny- och ombyggnation av skolor. Det är 
viktigt att notera att nationella jämförelser av lokalkostnad är problematiska, detta då 
nyttjandegrad, lokalbestånd samt hur kommunerna hanterar sin lokalförhyrning och 
ägande varierar vilket även utgör en förklaring till den stora variationen mellan de 
jämförbara kommunerna. 
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Kommentar 
Statistik gällande kostnaden per inskrivet barn i den kommunala förskolan 2021 
publicerades våren 2022. Linköpings lokalkostnader per barn minskade 2020 men har 
återigen ökat 2021. Som framgår ovan är Västerås den enda kommunen med en lägre 
kostnad jämfört föregående år. De högre kostnaderna beror till viss del på högre 
entreprenörskostnader, men också på en högre takt i ny- och ombyggnation av skolor. 
Det är viktigt att notera att nationella jämförelser av lokalkostnad är problematiska, 
detta då nyttjandegrad, lokalbestånd samt hur kommunerna hanterar sin 
lokalförhyrning och ägande varierar vilket även utgör en förklaring till den stora 
variationen mellan de jämförbara kommunerna.
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