
Uppföljning av Barn och ungdomsnämndens
lokalförsörjningsplan 2020
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens arbete med lokalförsörjning har under 
2020 till stor del präglats av arbetet med Lejonfastigheters utökade uppdrag, planera 
och lösa problemet med för få skolplatser till följd av förseningar i planerade 
byggnationer, politiska beslut och en ökad kostnad för byggnation. Under 2020 har 
Lejonfastigheter påbörjat sitt uppdrag med ett gemensamt arbete mellan förvaltning 
och Lejonfastigheter att implementera samarbetet där målet är en fullständig övergång 
2021-01-01. Samtliga beställningar gällande lokaler kanaliseras via Lejonfastigheter 
och förvaltningens roll blir i korthet att beskriva behoven i volymer och 
funktionskoncept, bevaka att lokalerna nyttjas effektivt samt följa upp att beställningar 
genomförs enligt plan. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören gavs i april 2019 i uppdrag av 
kommunstyrelsen att ta fram en samordnad bild gällande struktur och lokalisering av 
framtidens skolor i Linköpings tätort med sikte på 2035. Fas 1 av utredningen 
presenterades i december 2019. 
I nämndens beslut efter presentationen av Fas 1 gavs ett flertal uppdrag till 
utbildningsdirektören, bland annat ett uppdrag gällande en tillfällig lösning av nya 
elevplatser på högstadiet i väntan på att Nya Kungsberget står klart. 
Fas 2 av utredningen innehåller förslag på lokaliseringar av nya skolor och 
redovisades maj 2020. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar vidare 
med att förädla förslagen som föreslagits i rapporten. 

Avvikelser från 2020 års lokalförsörjningsplan
 Projekt som avviker från ordinarie lokalförsörjningsplan och konsekvenser.

o Nya Vasahallen är försenad på grund av överklagan av bygglov. 
Konsekvensen är brist på platser i matsal för Berzeliusskolan och 
Katedralskolan. Likaså brist på lokaler för idrottsundervisning för 
Elsa Brändströmsskola, Berzeliusskolan och Katedralskolan. 

o Vreta Kloster, till- och ombyggnation. Projektet är försenat på grund 
av förändrade ekonomiska förutsättningar.

o Vidingsjöskola, modernisering och nybyggnation. Projektet är 
försenat på grund av förändrade ekonomiska förutsättningar.

o Ljungsbroskolan, modernisering av slöjdsalar. Projektet är försenat på 
grund av förändrade ekonomiska förutsättningar.

o Nykil skola, nybyggnation och modernisering. Bygglovet är 
överklagat och projektet är försenat.  Elevantalet i Nykil ökar och en 
försening av projektet får som konsekvens att upp till 50 elever 
riskerar att inte få plats på Nykil skola hösten 2022.  

o Skäggetorpsskolan, här avvecklas högstadiet enligt beslut. 
Konsekvensen är att högstadieplatser på resterande högstadieskolor 
kommer att fyllas snabbare än planerat i föregående 
lokalförsörjningsplan. Ytterligare en konsekvens är att lokalerna 
behöver omvandlas till annan verksamhet för att nå 



kostnadseffektivitet inom budget för lokaler. Denna omvandling ökar 
kostnaderna på grund av anpassningsåtgärder.

o På grund av ett ökat antal elever i årskurserna 7-9 behöver tillfälliga 
platser skapas vid någon befintlig högstadieskola. 

 Nämndens lokalförsörjningsplan innehåller planer för nya förskole- och skolplatser 
utifrån kommunens befolkningsprognos samt utifrån 
samhällsbyggnadsförvaltningens planarbete. Det senare innebär att flera av de nya 
förskolor och skolor som planeras i nya detalj- och översiktsplaner som regel 
förskjuts framåt i tiden då kommunens planreserv är större än det antal bostäder 
som byggs.

 Behovet av förskoleplatser har minskat under de senaste åren och inneburit att 
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit initiativ till avveckling av 
platser i några av kommunens områden. 2021 och kommande år visar 
befolkningsprognosen på ett minskat behov av förskoleplatser för att sedan öka 
igen 2027 och framåt.

 Förseningen av färdigställandet av Nya Kungsbergsskolan kommer att innebära att 
högstadieplatser kommer att saknas i kommunen år 2021. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsdirektören har av nämnden fått i uppdrag att ta fram tillfälliga 
lösningar för att klara behovet av platser för samtliga högstadieelever. En 
konsekvens av bristen på högstadieplatser är att färre elever kommer att få den 
skola man önskar och andelen elever som väljer privata alternativ sannolikt 
kommer att öka. 

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i tkr)

Typ av lokal Yta per plats Lokalkostnad per 
plats

Nyttjandegrad

Förskola 12 (10) 19 (18) 86-100 %
Grundskola 10 (10) 16 (17) 88 %
Särskola 33 (45) 51 (78) Över 100 %
Resursskola 47 (48) 64 (67) 100 %

Kommentar: Siffror inom parentes är enligt lokalförsörjningsplanen 2020-2029. Utfallet är siffror utan parentes. 
Inom särskolan har elevantalet ökat och ytan per plats har således minskat kraftigt, där särskolans lokaler är utnyttjade 
över sin kapacitet. Ökningen av elever till särskolan går fortare än prognostiserat vilket innebär omfattande lokalbehov 
och i förlängningen en ökad lokalkostnad. 

Nyckeltalsredovisning – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Typ av lokal Yta per plats Lokalkostnad per 
plats

Nyttjandegrad

Förskola 12 (10) (18) 19 86-100%
Grundskola 13 (10) (16) 19 0-100%

Kommentar: Siffor utan parentes är nya lokalprojekt där vi fått ett prisförslag, siffror inom parentes är vår 
målsättning/planering. Vi kan konstatera att vi har haft svårt att minska ytan i förskolor och skolor till en sådan grad 
som vi har som målsättning och att vi under 2021 kommer arbeta med lokalkoncept för skola och förskola för att bättre 
nå utsatta mål. Den planerade lokalkostnaden är under budget, men vid förseningar eller andra problem kan 
lokalkostnad per plats komma att öka. Kostnad för planerade nya förskolor och skolor prissätts av Lejonfastigheter. 
Nyttjande av nya planerade skolor bedöms på sikt vara 100 %. Inledningsvis kommer nyttjande av en ny skola vara 
lågt då skolan successivt fylls med elever.



Uppföljning av planerade lokalprojekt. 
Under året har följande projekt legat i lokalförsörjningsplanen och redogörs kortfattat:

Projekt Kapacitet Status Utfall
Ljungsbro – Modernisering 0 Ej utfört, ny preliminär starttid 2022  
Folkungaskolan – Kök och 
matsal 0 Utfört enligt plan Enligt plan

Örtomta skola – ombyggnad till 
förskola 23

Utfört enligt plan, dock högre kostnad på 
grund av ändring och tilläggsarbeten

-550 000 kr

Kungsberget – Paviljonger 0 Utfört enligt plan Enligt plan

Sportcenter Idrottshall 0 Utfört enligt plan Enligt plan

Södra Ekkällan - tillf. Skola  Inte längre aktuell  

Björnbärsvägen - Ny förskola 160 Utförd enligt plan Enligt plan

Avveckling mindre 
förskoleenheter -44

Under året har 3 bostadsrätter som bedrivit 
förskola avvecklats och sålts Enligt plan

Kommentar: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i samarbete med Lejonfastigheter har varit duktiga på 
att följa utsatt plan och vill påvisa att det alltid kommer bli förändringar gentemot lokalförsörjningsplan på grund av en 
förändrad lägesbild under året. Vi anser att förseningar (överklaganden, ändrad politisk vilja, problem vid byggnation 
osv) alltid är kostnadsdrivande och vi eftersträvar en professionell organisation som kan planera och genomföra projekt 
inom ramen för planen. Det blir kostnadstungt för nämnden när det moderniseras skolor och förskolor, då det kostar 
pengar utan att kapaciteten ökar.  
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Nyckeltalsredovisning - Lokalkostnad förskola
Jämförelse andra kommuner 

Kommentar: Linköping har en hög lokalkostnad i jämförelse med andra kommuner. Jämförelse av lokalkostnader 
mellan kommuner är osäker och påverkas av ett antal faktorer. Det som enklast går att dra slutsats om är trenden, för 
den är oberoende av vilka värden som rapporteras in. Där ser vi att flera jämförelsekommuner har senaste året lyckats 
minska sin kostnadsökning för förskola, Uppsala har ett stort barnomsorgsbehov och har varit tvungen att ta in mycket 
paviljonger varför deras kostnadsökning är så markant. Linköping har ett relativt nybyggt bestånd med hög standard 



varför man kan försvara en något högre lokalkostnad, men vi har mer att göra för att skapa en ännu mer 
kostnadseffektiv lokalförsörjning. 
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Nyckeltalsredovisning - Lokalkostnad grundskola f-9
Jämförelse andra kommuner 

Kommentar: Linköping har en hög lokalkostnad i jämförelse med andra kommuner.
Jämförelse av lokalkostnader mellan kommuner är osäker och påverkas av ett antal faktorer. Det som enklast går att 
dra slutsats om är trenden, för den är oberoende av vilka värden som rapporteras in. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen konstaterar att lokalkostnaderna i Linköping är högre än snittet och önskar att 
Lejonfastigheter i sitt uppdrag lyckas leverera prisvärda lokaler för att vi på sikt ska vara mer konkurrenskraftiga 
gentemot jämförelsekommunera. En konsekvens av höga lokalkostnader inom kommunen är att bidraget till fristående 
aktörer blir högt och en stor kostnad för barn- och ungdomsnämnden. 
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