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Bildningsnämnden  
Uppföljning av lokalförsörjningsplan, augusti 2022 
Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2022–2031 visade på en ökning enligt 
prognos med 530 elever under tioårsperioden.  

Den tidigare planerade omlokaliseringen av Anders Ljungstedts gymnasium visade sig 
inte längre aktuell då den planerade Ostlänkens dragning beslutades under våren 2022. 
Den beslutade dragningen kommer inte påverka eller föranleda behov av att 
omlokalisera Anders Ljungstedts gymnasium. 

De utökningar inom lokaler som har gjorts genom inhyrningar och anpassningar har 
genererat ett fåtal elevplatser inom grundsärskolan och gymnasiets individuella 
program.  

En större inhyrning ger plats åt vuxenutbildningen enligt plan och är klart inflyttat till 
senare delen av hösten 2022.  

Projektet Nya Vasahallen, som skulle ge utökat antal platser i matsal och idrottshall 
för Berzeliusskolan och Katedralskolan, är försenat. Dock har arbetet med att starta 
upp byggnation påbörjats. Berörda skolor kommer att få det fortsatt trångt i befintliga 
matsalar och befintlig idrottshall. Detta avråds med tillfälliga lokaler i form av 
paviljonger.  

Avvikelser gentemot lokalförsörjningsplanen 
 
Paviljongetableringen vid Katedralskolan har en merkostnad på 3,5 mnkr över tidigare 
beräknad kostnad. Detta är på grund av att etableringen behöver stå kvar i större 
utsträckning än tidigare planerat. Kostnaderna inkluderas i budget framöver.  
 
● Åtgärdsplan för större avvikelser 

o Den största avvikelsen från plan är färdigställande av nya Vasahallen. 
Arbetet är påbörjat och projektet väntas vara klart till hösten 2024.  

o Paviljongetableringen vid Katedralskolans merkostnad inkluderas i budget 
framöver.  

● Eventuella utmaningar 
o Den största utmaningen består i att kunna möta antalet elever i behov av 

gymnasiesärskola 
o Det finns även en stor utmaning i att tillfälligt omlokalisera 

gymnasiesärskolans elever för att kunna renovera de befintliga lokalerna 
där verksamheten finns idag 

o Lokalnyttjandegraden på Birgittaskolan och S:t Lars gymnasium behöver 
ses över och en åtgärdsplan tas fram för att förbättra nyttjandegraden 

o Kända utmaningar är för gymnasieskolorna yta för matsal och plats i 
idrottshall. När elevantalet på gymnasieskolan Birgittaskolan ökar kommer 
matsalens sittplatser att vara för få för att rymma även S:t Lars gymnasiets 
elever. En utökning av matsalen behöver därför utredas 

o Sporthallen behöver fortsättningsvis vara bokad av Birgittaskolan 
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Förklaring till nyckeltalsredovisning 

Yta = kvm BRA 
Plats = elev, boende (maxkapacitet) 
Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl. moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader 
i Karplan, d v s inkl. el, va, värme, fastighetsskatt, ev. ombyggnadstillägg osv. exkl. 
moms. Lejonfastigheter bistår med rapporter. 

Nyttjandegrad, idrottshallar = Bokade timmar / Möjligt bokade timmar/år 
Nyttjandegrad, boenden, förskolor, skolor, administrativa lokaler = ”andel av 
maxkapacitet” 

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i tkr) (Per den 31/8 2022) 

Typ av lokal  Yta per 
plats kvm  

Lokalkostnad per 
plats, belopp kr 

Energiförbrukning per kvm Nyttjandegrad  

Högskoleförberedande 
program  

11  13 617  143,2 *Se kommentar  

Yrkesförberedande 
program 

21 24 083 143,2  

Kommentar: En effektivisering av gymnasieskolans lokalanvändning behöver ske och en 
översyn/utredning av S:t Lars gymnasiet samt Birgittaskolan verkställas.  

* Kapaciteten och därmed nyttjandegraden på respektive skola är beroende av dess 
programutbud. Nyttjandegraden avgörs även av förtätning samt huruvida samtliga platser på 
skolans program är fyllda. Utbildningar inom gymnasieskolan ställer olika krav på yta per elev 
samt lokalernas utformning. Kapaciteten baseras i detta fall på skolornas teoretiska kapacitet, 
dvs. utifrån de utbildningar som lokalerna är anpassade för.  

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (per den 2022-09-06) 
Typ av lokal  Total yta (kvm) Varav inhyrd yta (kvm) Total årshyra (kr) Varav inhyrd 

årshyra(kr) 

Gymnasie- och 
vuxenutbildning 

105 313 12 975 137 042 376 18 045 984  

*Bilaga lokalobjekt 

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr) 

Följande tabeller visar de planerade lokalprojekt som inkluderades i 
lokalförsörjningsplanen 2022–2031. Av dessa projekt är det flertalet som inte längre 
planeras eller som är färdigställda.  

Markerade med grönt är färdigställda projekt under 2022 och markerade med orange 
är projekt som inte längre planeras.  
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Belopp tkr GYMNASIESKOLA Kapacitet År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 Prio 
Utökning Gottfridsbergsskolan 
from 2022-04-01 (ytterligare ett 
våningsplan) 15 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 1 
Utökning av gymnasieskolan på 
Birgittaskolan - hyra inkl 
anpassning 500  9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 9,680 1 
Katedrals paviljonger (frigöra 
klassrum för matsal)  2,260 2,260         1 
Tillfällig matsalslösning till dess 
att nya Vasahallen står färdig  2,000 2,000         1 

Nya Vasahallen (1 hall) 
Se 
kommentar*   3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 1 

Komplettering matsal nya 
Vasahallen 

Se 
kommentar*   935 935 935 935 935 935 935 935 1 

Berzeliusskolan labbsalar TE + 
NA 

Se 
kommentar* 830 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1 

Kungsbergsskolan uppstart på 
ALG  -3,000 -4,600 -4,600        1 
Stångebroskolan inkl. 
Satellitskola 1500          50,375  
Avveckling Anders Ljungstedts 
gymnasium           -33,184  
Summa tillkommande 
kostnader  4,040 12,910 13,385 17,985 18,985 19,985 19,985 19,985 19,985 37,176  
Ram/resursfördelning 
demografi*  4,117 6,665 8,894 11,355 13,876 15,447 16,574 18,088 18,816 18,816  
Differens  77 -6,245 -4,491 -6,630 -5,109 -4,538 -3,411 -1,897 -1,169 -18,360  

*tillför yta som idag saknas och som kommer alla elever på skolan till del 
 

Belopp tkr 
GYMNASIESÄRSKOLA Kapacitet År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 Prio 
Elevökning och anpassning 
GYSÄR  1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1 
Ram/Resursfördelning 
demografi  1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400  

Differens  400 400 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600  
             
Belopp tkr 
VUXENUTBILDNING Kapacitet År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028 År 2029 År 2030 År 2031 Prio 
Avveckling Birgittaskolan 
vuxenutbildning   -6,812 -6,812 -6,812 -6,812 -6,812 -6,812 -6,812 -6,812 -6,812 1 
Avveckling TC SFI 
Birgittaskolan   -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 1 
Nya lokaler vuxenutbildning   8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 1 
Summa   888 888 888 888 888 888 888 888 888  
Ram/Resursfördelning 
demografi   0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Differens  0 -888 -888 -888 -888 -888 -888 -888 -888 -888  
Vuxenutbildningen kommer att helt gå över till Arbetsmarknadsnämnden 2023-01-01.  
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Nyckeltalsredovisning – egna lokaler jämfört med andra kommuner 

 

Kommentar 
En generell kostnadsökning kan ses vid jämförelse. Att Linköping har en större 
kostnadsökning än snittet förklaras med inhyrning av paviljonger under Corona för att 
klara av att bedriva verksamheten på plats istället för att övergå på 
distansundervisning. 
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