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Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2023  
Syftet med uppföljningen är att följa upp avvikelser från planen exempelvis försenade eller fördyrade 
projekt för att kunna vidta åtgärder.  

Avvikelser gentemot lokalförsörjningsplanen 
Utredning av underhållsbehov ALG - Lejonfastigheter har påbörjat utredningen och den kommer att 
fortgå under 2024. 

Anpassning i lokaler Berzeliusskolan för anpassad gymnasieskola - Uppskjutet till 2025. 

Utmaningar  
Det är en utmaning att omlokalisera/evakuera den anpassade gymnasieskolans elever för att kunna 
renovera de befintliga lokaler där verksamheten finns idag.  

Nyckeltalsredovisning 
Förklaring till nyckeltalsredovisning 
Yta = kvm BRA 
Plats = elev, boende (maxkapacitet)  
Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl. moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i Qlik, d v s inkl. 
el, VA, värme, fastighetsskatt, ev. ombyggnadstillägg o.s.v. exkl. moms. Lejonfastigheter bistår med 
rapporter. 
Nyttjandegrad boenden, förskolor, skolor, administrativa lokaler = ”andel av maxkapacitet” 

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler 2023 (belopp i tkr) 

Typ av lokal Yta per plats Lokalkostnad per plats Energiförbrukning per plats Nyttjandegrad 

Gymnasieskola 14,9 22,1 IU 88,2% 
Anpassad 
gymnasieskola 27,0 38,6 IU 100,0% 

Kommentar: Yrkesprogram nyttjar större yta per plats än högskoleförberedande program, vilket även 
påverkar lokalkostnader per plats. 

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler 2023 (belopp i tkr) 

Typ av lokal 
Totalt 
inhyrd yta 

varav externt inhyrd yta 
(ej Lejonfastigheter) 

Total 
årshyra 

varav årshyra externt inhyrd 
yta (ej Lejonfastigheter) 

Gymnasieskola 79 509 8 738 113 756 10 657 
Anpassad 
gymnasieskola 3 758 270 5 170 405 

Kommentar: Inom gymnasieskolan hyrs knappt 90 % av lokalerna av Lejonfastigheter. 
Lokalkostnaderna inom gymnasieskolorna och anpassad gymnasieskola har en lägre 
kvadratmeterkostnad än förskolor och grundskolor. 
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Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i mnkr) 

Belopp mnkr 
GYMNASIESKOLA 

År 
2024 

År 
2025 

År 
2026 

År 
2027 

År 
2028 

År 
2029 

År 
2030 

År 
2031 

År 
2032 

År 
2033 Prio** 

Nya Vasahallen 1,7  3,4  3,4  3,4  3,4  3,4  3,4  3,4  3,4  3,4    1     

Paviljonger fakturerade 
2023 tillhörande 2022* -4,0  -4,0  -4,0  -4,0  -4,0  -4,0  -4,0  -4,0  -4,0  -4,0    1     

Besparing Lejonfastigheter -0,5  -0,5  -0,5  -0,5  -0,5  -0,5  -0,5  -0,5  -0,5  -0,5    1     
Hyra sporthallen 
helårseffekt 1,3  1,3  1,3  1,3  1,3  1,3  1,3  1,3  1,3  1,3    1     

Tillfällig matsalslösning till 
dess att nya Vasahallen 
står färdig -0,2  -0,7  -0,7  -0,7  -0,7  -0,7  -0,7  -0,7  -0,7  -0,7    1     

Hyresökning avseende 
Kungsbergets delar av ALG 2,2  2,2  2,5  2,7  2,7  2,7  2,7  2,7  2,7  2,7    1     

Katedral Cafeteria 0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2    2     
Modernisering Gamla 
Vasahallen 0,0  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2    1     

Utökad övningsmark, ALG 0,1  0,2  0,2  0,2  0,2  0,1  0,1  0,2  0,1  0,1    2     

ALG modernisering 0,0  0,0  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5    1     

Reserv för oförutsedda 
anpassningar (arbetsmiljö / 
tillgänglighet / säkerhet) 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5    1     

Summa tillkommande 
kostnader 1,2  2,7  3,4  3,7  3,7  3,6  3,6  3,7  3,6  3,6    

 

Belopp mnkr ANPASSAD 
GYMNASIESKOLA 

År 
2024 

År 
2025 

År 
2026 

År 
2027 

År 
2028 

År 
2029 

År 
2030 

År 
2031 

År 
2032 

År 
2033 Prio** 

Berzeliusskolan 
renovering/omställning 0,0  0,0  0,0  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2    1     

ALG nya lokaler 0,0  0,0  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5    1     

Reserv för oförutsedda 
anpassningar (arbetsmiljö / 
tillgänglighet / säkerhet) 0,0  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3    1     

Summa tillkommande 
kostnader 0,0 0,3 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0   

Kommentar: Kostnaderna för ovan projekt är uppskattade, beroende på omfattningen av projekten 
kan kostnaden öka eller minska.  
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Nyckeltalsredovisning – Egna lokaler jämfört med andra kommuner 

 

Kommentar: Linköping har generellt ett utbud av lokaler för gymnasieskolan som är förhållandevis 
kostnadseffektiva. Inom anpassad gymnasieskola så förväntar vi oss att kostnaden per plats kommer 
öka längre fram i planperioden, i samband med att ytterligare elevplatser behöver tillskapas.  
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