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Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen
Susanne Borg

Samhällsbyggnadsnämnden
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Ändrade förutsättningar för färdigställande av gator och 
torg i Vallastaden

Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Uppdra till samhällsbyggnadsdirektören att teckna tilläggsavtal med 

entreprenörerna för färdigställande av gator och torg i Vallastaden.

2. Tillkommande kostnader, beräknade till 12 – 15 mnkr, finansieras av 
exploateringsmedel.

Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens beslut om att uppdra till 

samhällsbyggnadsdirektören att teckna tilläggsavtal med 
entreprenörerna för färdigställande av gator och torg i Vallastaden.

2. Tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens beslut om att tillkommande 
kostnader, beräknade till 12-15 mkr finansieras av exploateringsmedel i 
samhällsbyggnadsnämndens budget.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1.   Godkänner och noterar beslutet om att beräknade 12-15 mkr finansieras av 

exploateringsmedel i samhällsbyggnadsnämndens budget.

Ärende
Första delen av gatorna och torgen runt bostadskvarteren påbörjades 2013 och 
pågick till sommaren 2015. Byggnationen av bostäderna började därefter och 
pågår nu för fullt. Den nya stadsdelsparken Paradiset är klar. Broparken som 
går som en lunga genom bostadskvarteren är också klar. Det nya torget i väster 
blir färdigt till sommaren. I öster byggs gator runt den nya skolan och de är 
också färdiga under sommaren.

När kontrakten med entreprenörerna skrevs för gator och torg runt 
bostadskvarteren var avsikten att dessa 170301 – 170630 skulle komma 
tillbaka och bygga färdigt gator och torg. I och med att husbyggnationen har 
försenats har också förutsättningarna för färdigställandet förändrats. 
Förändringarna består i att entreprenörerna nu har många andra pågående hus – 
och markentreprenader på kvartersmark att ta hänsyn till. Boende har också 
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börjat flytta in i området. Färdigställandet har kommit igång lite senare än 
planerat och kommer pågå långt in i augusti månad. 

Då förutsättningarna för färdigställandet av gator och torg har förändrats 
uppstår tillkommande kostnader. Dessa består i trafikanordningar, skydd av 
färdigställda ytor så de inte riskerar att köras sönder av transporter från och till 
byggnationen av husen, mindre rationell framdrift av entreprenadarbetena samt 
en längre entreprenadtid. Dessa kostnader uppskattas till 12 – 15 mnkr och 
belastar kommunens exploateringsverksamhet.

__________

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse
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Bakgrund
Byggnation av gator, parker och torg i den nya stadsdelen Vallastaden har 
pågått sedan hösten 2013. Den nya stadsdelsparken Paradiset är klar. 
Broparken som går som en lunga genom bostadskvarteren är också klar. Det 
nya torget i väster byggs just nu och är färdigt till sommaren. I öster byggs 
gator runt den nya skolan och de är också färdiga under sommaren.

När vi bygger ut nya bostadsområden så sker utbyggnaden av området i två 
delar. I den första delen så byggs ledningar för fjärrvärme, el, vatten och 
avlopp och gator, parker och torg grovplaneras så att byggherrarna kan komma 
till sina tomter. Första delen av gatorna och torgen runt bostadskvarteren 
påbörjades 2013 och pågick till sommaren 2015. Byggnationen av bostäderna 
började därefter och pågår nu för fullt. 

När kontrakten med entreprenörerna skrevs för gator och torg var avsikten att 
dessa 170301 – 170630 skulle komma tillbaka och bygga färdigt gator och 
torg. I och med att husbyggnationen har försenats har också förutsättningarna 
för färdigställandet förändrats. Förändringarna består i att entreprenörerna har 
många andra pågående hus – och markentreprenader på kvartersmark att ta 
hänsyn till. Boende har också börjat flytta in i området. Färdigställandet har 
kommit igång lite senare än planerat och kommer pågå långt in i augusti 
månad. 

Ekonomiska konsekvenser
Entreprenadarbetena för gator, torg och Broparken i anslutning till 
bostadskvarteren har hittills kostat 54 mnkr. Kvarvarande arbeten är beräknade 
till 16 mnkr. 

Då förutsättningarna för färdigställandet av gator och torg har förändrats 
uppstår tillkommande kostnader. Dessa består i trafikanordningar, skydd av 
färdigställda ytor så de inte riskerar att köras sönder av transporter från och till 
byggnationen av husen, mindre rationell framdrift av entreprenadarbetena samt 
en längre entreprenadtid. Dessa kostnader uppskattas till 12 – 15 mnkr och 
belastar kommunens exploateringsverksamhet.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen

Anna Bertilson

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen


	Ändrade förutsättningar för färdigställande av gator och torg i Vallastaden
	Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Förslag till kommunstyrelsens beslut
	Förslag till kommunfullmäktiges beslut
	Ärende
	Bakgrund
	Ekonomiska konsekvenser


