
Investering i vindkraft på 
Häjsberget och Södra 
Länsmansberget



Bakgrund

• Vindkraftverksamheten i Bixia AB startade år 2009. År 2012 bildades 
Bixia ProWin AB som var ett systerföretag till Bixia AB. 

• Projektet Häjsberget och Södra Länsmansberget startade 2010 och 
miljötillståndet vann laga kraft 2015-09-04. 

• Byggnation av verken kunde påbörjas hösten 2019.

• Projektet finns i Sunne kommun i närheten av projekt Frykdalshöjden och 
Norra Länsmansberget.



Projektområden i Sunne kommun



• Produktionsvolymen uppgår till 
176 GWh/år.

• Investeringen är ca 600 Mnkr och 
omfattar 13 verk.

Projekt Häjsberget och 
Södra Länsmansberget



Status projekt 
Häjsberget, 2020-02-27

• Blåsigt väder har hindrat och 
försenat montering

• Idag är två av verken helt 
monterade

• Första kWh beräknas  produceras 
den 11 mars 

• Den försenade produktions-
starten ersätts av Siemens från 
2020-02-09


