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Diarienummer: KS 2025-155 
Datum: 2025-01-30 
Handläggare: Christian Dahlén 
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Projektet 

Lejonfastigheter AB har genom fullmakt företrätt Linköpings stadshus AB som 
byggherreombud vid uppförandet av kommunens nya bad- och simanläggning – 
Tinnerbäcksbadet.  

Uppdraget har innefattat arkitekttävling, projektering, upphandling, genomförande och 
överlämnande. Anläggningen öppnades under våren 2023. 

 

Uppgörelsen 

Avtalsmässiga oenigheter som förelegat mellan kommunen och entreprenören under 
produktionsgenomförandet har avhandlats under formerna för tvist via skiljenämnd.  

En partsgemensam förlikningsöverenskommelse avtalades kring månadsskiftet november - 
december 2024, varvid affärsförhållandet avslutades i sin helhet.  

 

Totalekonomin 

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslutade investeringsram uppgår till 990,5 
mkr, varav 820 mkr utgjordes av entreprenadkontraktet.  

Den totala kostnaden för projektet slutar på 949,3 mkr, vilket ger ett ekonomiskt 
investeringsöverskott på 41,2 mkr. 

 

Garantihantering 

Lejonfastigheter AB har, utöver drift- och förvaltningsuppdraget, ansvaret för att hantera 
kommunens garantiåtaganden fram t.o.m. 2028-05-15. För tillfället genomförs en 
övergripande inventering och kostnadsestimering för hela garantiperioden.   


