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Uppdrag om uppdaterad tidsplan för ny multihall 

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att ta fram en uppdaterad tidsplan 

för Multihallen och återrapportera till nämnden i september 2024. 

Ärende 
Vid kultur- och fritidsnämnden den 23 maj informerade Lejonfastigheter om 
förseningar som uppstått i planeringen och byggnation av ny multihall i 
Kallerstad. 

Kultur- och fritidsdirektören föreslås därför få i uppdrag att ta fram en 
uppdaterad tidsplan för när den nya multihallen beräknas vara på plats. I 
uppdraget ingår även att redogöra vad som krävs för att klara den gamla 
tidplanen, som innebar att multihallen skulle vara klar 2026. 

__________ 

Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse – Uppdrag om uppdaterad tidsplan för ny multihall, 2024-06-
03 
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