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Uppdaterad tidsplan för multihallen, återrapportering 

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Informationen noteras. 

Ärende 
Vid kultur- och fritidsnämnden den 23 maj informerade Lejonfastigheter om 
förseningar som uppstått i planeringen och byggnation av ny multihall i 
Kallerstad. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2024-06-13, § 88, att ge 
kultur- och fritidsdirektören i uppdrag att fram en uppdaterad tidsplan för 
multihallen och återrapportera till nämnden i september 2024. I uppdraget 
ingår även att redogöra vad som krävs för att klara den gamla tidplanen, som 
innebar att multihallen skulle vara klar 2026. 

Lejonfastigheter har tagit fram en ny tidsplan för projektet och vad som krävs 
för att klara snabba på tidsplanen. Lejonfastigheter presenterar tre olika 
alternativ för när multihallen kan vara färdigställd: 

• Standardprocess: Multihall klar 2029-05-14. 

• Aktuell process: Multihall klar 2028-11-01. 

Innebär parallell process med detaljplan och programarbete. 

• Forcerad process: Multihall klar 2027-12-31.  

Aktuell process samt upphandling samverkansentreprenad. Denna process 
innebär risker som tas innan detaljplanen vunnit laga kraft. Kultur- och 
fritidsnämnden behöver i så fall förbinda sig att ta den eventuella ekonomiska 
risken, upp till 20 miljoner kronor, som kan uppstå för Lejonfastigheter AB vid 
en forcerad process. Dessa 20 miljoner kronor ingår i projekteringskostnaden 
och innebär ingen extra kostnad på grund av den forcerade processen. 
Däremot utgör en snabbare process en ökad risk för Lejonfastigheter AB, som 
nämnden förbinder sig att ta ekonomiskt ansvar för.  

Samtliga tidsplaner ovan förutsätter att projektet inte blir överklagat eller 
försenat på annat sätt. 
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__________ 

Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse – Uppdaterad tidsplan för multihallen, återrapportering, 2024-
09-12 
Redovisning förutsättningar tidplan Multihall, Lejonfastigheter, 2024-09-12 

Ekonomiska konsekvenser 
Vid en forcerad process behöver kultur- och fritidsnämnden stå för eventuella 
kostnader som riskerar att uppstå, upp till 20 miljoner kronor. 

Kommunala mål 
I kommunfullmäktiges övergripande mål ”ett tryggt och säkert Linköping” 
framgår att Linköping har ett rikt idrotts- och kulturutbud. 

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål 

Jämställdhet 
Någon jämställdhetsanalys har inte genomförts i beredningen av ärendet. 

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet 
Samverkan med facklig part är inte påkallad. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
 
Karin Olanders 

 
 
 
 

 

Beslutet skickas till: 
-  

https://www.linkoping.se/contentassets/d5d24b7b7d8c4d99957bb7b41507cbb4/kommunovergripande-mal.pdf?48deb4
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