
 
 

Uppföljning av lokalförsörjningsplan, augusti 2023 
 
Förklaring till nyckeltalsredovisning 
Yta = kvm BRA 
Plats = elev, boende (maxkapacitet)  
Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl. moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i 
Qlik, d v s inkl. el, va, värme, fastighetsskatt, ev. ombyggnadstillägg osv. exkl. moms. 
Lejonfastigheter bistår med rapporter. 
 
Nyttjandegrad, idrottshallar = Bokade timmar / Möjligt bokade timmar/år 
Nyttjandegrad, boenden, förskolor, skolor, administrativa lokaler = ”andel av 
maxkapacitet” 

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i kr) 

                       Yta*         Hyreskostnad*      Antal* 
Museiverksamhet       
Museum (inkl. Valla fritidsområde) 17 463 8 790 951 60 
     
Bibliotek    
Huvudbibliotek 12 861 25 686 605 1 
Integrerade bibliotek 392 639 765 3 
Närbibliotek 1 650 2 267 646 6 
     
Kulturskola    
Kulturskola 2 197 2 380 674 1 
     
Konst    
Ateljé 3 120 4 204 388 5 
Konsthall 1 394 1 161 297 1 
     
Allmän kultur    
Danslokal 634 969 809 1 
Scen 606 1 402 822 1 
     
Ungdomsverksamhet    
Verksamhetshus för unga vuxna 1 417 1 685 794 4 
Fritidsgård 2 047 2 846 506 5 
     
Mötesplatser    
Agora 1 655 4 587 895 1 
Skylten 2 757 4 024 955 1 
Berga Slott 296 492 320 1 
      
Idrotts- och friluftsanläggningar    
Aktivitetshus 2 167 1 651 831 1 
Fotboll omklädning 484 1 353 150 2 
Fotbollsplaner   16 
Friidrottsarena 800 7 062 710 1 
Friidrottshall 5 200 5 413 086 1 



Fäktningslokal 240 96 200 1 
Idrottshall 14 066 10 326 370 4 
Isyta+Stångebro 14 885 14 086 417 4 
Konstgräsplaner   9 
Motions- och friluftsanläggningar   2 
Ridanläggning 8 795 12 100 522 1 
Simanläggning 13 108 13 482 267 2 
Skolidrottshallar 12 536 16 007 370 13 
* Utgår från Qlik Sense 2023-09-11    

 
Kommentar 
Från och med 2023 tas nyckeltalsredovisningen fram i systemet Qlik Sense (togs 
tidigare fram i Karplan). Vid framtagandet av nyckeltalsredovisningen har det 
framkommit att data saknas när underlaget tas fram från Qlik Sense. Bland annat 
saknas idrottsanläggningar och lokaler i Gamla Linköping. Vidare är det stor variation 
av kvadratmeterytan för flera av lokalerna, jämfört med det tidigare systemet, där det 
inte har skett några förändringar avseende ytan. Förvaltningen har kompletterat med 
underlag genom andra källor. Andra samlade datakällor saknas dock, vilket medfört 
att listan för nyckeltalsredovisningen inte är komplett samt att flera av uppgifterna i 
redovisningen är osäkra.  

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr) 
Belopp, tkr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Finansierat inom ram: 
Idrottshall vasahallen  4 585 4 585 4 585 4 585 4 585 4 585 4 585 4 585 4 585 
Omk Ekängen 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 
Idrottshall Multiarena 1    7 300 14 600  14 600 14 600 14 600 14 600 14 600 
Utomhusyta Ryd/Wahlbeckshallen2 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 
Servicebyggnad Lambohov  700 700 700 700 700 700 700 700 700 
Collegium 1 332 5 328 5 328 5 328 5 328 2 664     
Ungdomsmötesplats, centralt   400 400 400 400 400 400 400 400 
Servicebyggnad Ryd/Solhaga  660 660 660 660 660 660 660 660 660 
Finansierat utom ram: 
Allaktivitetshus Lambohov     400 400 400 400 400 400 
Hangaren anpassning till klättring  1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 
Ishall ny3     6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
Kulturscen ny     1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
Ryd Motionscenter, omklädningsrum  700 700 700 700 700 700 700 700 700 
Ungdomsmötesplats, centralt   4 300  4 300 4 300 4 300 4 300 4 300  4 300 4 300 
Summa 2 302 14 043 18 743 26 043 40 743 38 079 35 415 35 415 35 415 35 415 
Ram 2 302 12 243 12 643 19 943 27 243 24 579 21 915 21 915 21 915 21 915 
Differens 0 1 800 6 100 6 100 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 

 
Kommentar 
Pågående och planerade projekt kommenteras nedan. Nämndens 
lokalförsörjningsplan när det gäller idrottshallar är starkt beroende av skolornas 
planerade byggnationer vilket gör att tidplanen behöver justeras i enlighet med 
tidplaner för skolorna. En ny och uppdaterad lokalförsörjningsplan kommer att 
beslutas i samband med internbudget för 2023. Idrottshallar som ligger utanför 
planperioden (är utom ram) och som är beroende av utbildningsnämndernas planering 
av skolor har tagits bort i tabellen ovan. Idrottshallen vid Nya Kungsberget och 
Linghem kommenteras i texten nedan. kulturmötesplats i Wahlbecksområdet (samtliga 
utom ram) har tagits bort i tabellen.  

 
1 Angivet belopp för multihallen avser 2021 års prisnivå. 
2 Hyresgästanpassning 
3 Angivet belopp för ny ishall avser 2017 års prisnivå 



 
Utveckling Ryd Sportcenter  
Utveckling av Ryd Sportcenter har efter beslut i kultur- och fritidsnämnden 2020-03-
19, § 23, genomförts i tre etapper.  
 
Etapp 1, omvandlingen av Wahlbeckshallen, färdigställdes under hösten 2021 och 
etapp 2 som omfattade Linköping Airdome färdigställdes under hösten 2022. Under 
sommaren 2023 påbörjades etapp 3 som omfattar utemiljön, ett aktivitetstorg 
innehållande miljöer för skate, beachhandboll, streetbasket och klättring. Etappen 
färdigställs under hösten 2023 och med den slutförs utvecklingen av Ryd Sportcenter. 
 
Motionsspår i Ekängen  
Inriktningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22, § 83. 
 
Förfrågningsunderlag avseende upphandling av motionsspåret samt förslag på 
sträckning har tagits fram. Kommunens kommunekologer har genomfört fältbesök för 
att säkerställa naturvärden i området. Markägaren (Statens Fastighetsverk) är positiva 
till ett motionsspår i området och spåret kommer att regleras via ett arrende. Projektet 
har försenats på grund av utmaningar i projektering och spårets sträckning. 
Genomförandebeslut beräknas kunna beslutas i kultur- och fritidsnämnden i slutet av 
2023. 
 
Omklädningsrum i Ekängen  
Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden 2021-06-17, § 70.  
 
Lejonfastigheter har under våren 2023 slutfört sitt  uppdrag att handla upp och bygga 
en servicebyggnad i anslutning till Ekängens konstgräsplan. Byggnaden innehåller 
omklädningsrum, förråd, kansli, samlingslokal och kiosk. Bygglov har beviljats och 
vunnit laga kraft.  
 
Ny konstgräsplan i Linghem  
Genomförandebeslut föreslås tas i kultur- och fritidsnämnden 2022-09-22. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-08-23, § 238, om markförvärv av den aktuella 
platsen i Linghem. Detta innebar att projektering av en ny konstgräsplan kunde 
påbörjas under hösten 2022. Förfrågningsunderlag inför upphandling togs fram under 
första halvåret 2023. En konstgräsplan planeras att vara klar i slutet av 2023. 
 
Ny idrottshall i Berga  
Utredningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden 2019-09-26, § 114.  
 
Detaljplanen är klar och har vunnit laga kraft. Detaljplanen innefattar ny förskola, 
omsorgsboende samt en fullstor idrottshall. Projektet ligger utanför planperioden 
eftersom det är beroende av barn- och ungdomsnämndens planering av skollokaler.  
  
Multiarena 
Inriktningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden 2021-10-28, § 98. 
 
Under 2023 fortsatte programarbetet för en ny multihall i Kallerstad. Linköpings 
kommuns plankontor arbetar med detaljplan som möjliggör byggnation av en multihall. 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2023 att Resecentrum Mark o Exploatering i 
Linköping AB (ResMex) får förvärva bolaget som äger fastigheten Paletten 1 där den 
planerade multihallen ska byggas. ResMex kommer att sälja den obebyggda norra 



delen av fastigheten till Lejonfastigheter vilket möjliggör slutförandet av pågående 
detaljplan samt projektering och byggnation av en ny multihall. 
 
Utveckling Ryd Motionscenter 
Utredningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden 2019-09-26, § 115. 
 
Utredningen genomfördes och presenterades för kultur- och fritidsnämnden i 
september 2021. En utökad ram för kultur- och fritidsnämnden under 2023 möjliggör 
upphandling och entreprenadstart för den utvecklingsidé som presenterats.  
 
Nya Vasahallen 
Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden 2018-09-27, § 119. 
 
Bygglovet för att bygga två idrottshallar, matsal och parkeringshus har överklagats i 
flera steg. I september 2021 beslutade mark- och miljööverdomstolen att avslå 
Linköpings kommuns ansökan om bygglov . Linköpings kommun har ansökt om och 
beviljats bygglov i januari 2022. Byggnationen återupptogs under hösten 2022. 
Anläggningen planeras stå färdig under våren 2024. 
 
Konstgräsplan och servicebyggnad i Lambohov 
Inriktningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden 2022-10-05, §91 
 
Förfrågningsunderlag inför upphandling togs fram under första halvåret 2023. En 
konstgräsplan planeras att vara klar i slutet av 2023. Lejonfastigheter har under 
hösten 2023 fått i uppdrag att handla upp och bygga en servicebyggnad i anslutning 
till Lambohovs framtida konstgräsplan. Byggnaden innehåller omklädningsrum, förråd, 
samlingslokal och kiosk. 
 
Konstgräsplan i Berga (Skarpan) 
Inriktningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden 2022-10-05, §92 
Förfrågningsunderlag inför upphandling togs fram under första halvåret 2023. En 
konstgräsplan planeras att vara klar under 2024. 
 
Naturgräsplan i Ekängen 
Inriktningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden 2022-10-05, §93 
Förfrågningsunderlag inför upphandling togs fram under första halvåret 2023. En 
naturgräsplan planeras att vara klar under 2024. 
 
Renovering av Ryd Solhaga och Lingvallen 
Utveckling av anläggningar för idrott, kultur- och fritidsnämnden 2022-08-18, §71 
 
Projektering inför upprustning av Ryd Solhagas och Lingvallen fotbollsplaner 
(renovering av gräsytor, ny belysning och utökat underhåll) slutfördes under våren 
2023. Förfrågningsunderlag inför upphandling togs fram under sommaren 2023. 
Arbetena planeras att i sin helhet vara klara under 2024. 
 
Collegium 
Kommunstyrelsen beslutade 2023-05-09, § 149, om att uppdra till nämnden att teckna 
hyresavtal med Lejonfastigheter för förhyrning av Collegium perioden 2023-10-01 – 
2028-09-30. Detta med anledning av att tidigare hyresgäst sagt upp hyresavtalet. 
Förhyrningen innebär att Linköpings idrottsföreningar har fortsatta möjligheter att boka 
tider i anläggningen. 
 
  



Serviceanläggning Ryd Solhaga 
Utveckling av Ryd Solhaga, kultur- och fritidsnämnden 2022-11-24, §109 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har gett Lejonfastigheter AB i uppdrag 
att utreda möjligheter till en permanent servicebyggnad i anslutning till 
fotbollsplanerna. Lejonfastigheter har slutfört uppdraget och föreslår renovering av en 
befintlig byggnad. Genomförandebeslut kan tas av nämnden under hösten 2023. 
Renoveringen planeras vara slutförd under sommaren 2024 och innehåller 
omklädningsrum, kontor, förråd, samlingslokal och kiosk. 
 
Ungdomsmötesplats i innerstaden  
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2023-04-20, § 37, att ge förvaltningen i uppdrag 
att fortsätta utvecklingsarbetet med ungdomsverksamheten, vilket även inkluderade 
utredning av lokal för ungdomsverksamhet i innerstaden Återrapportering kring det 
fortsatta utvecklingsarbetet ska ske till kultur- och fritidsnämnden senast december 
2023 
 
Utredning av en ungdomsmötesplats har genomförts. Kostnaden uppskattats till ca 4,7 
miljoner kronor. Nämnden har möjlighet att finansiera mötesplatsen med 400  000 
kronor genom omprioriteringar inom ram.  
 
Ny kulturscen 
För kommande 10-års period finns behov av en ny kulturscen för att möta behovet av 
kulturlokaler som en växande kommun står inför och som även återfinns i det 
kulturpolitiska programmet. Finansiering för en sådan kulturscen återfinns inte inom 
nämndens ram. En anläggningsstrategi för kulturen motsvarande anläggningsstrategin 
som finns för idrotten är under framtagande. 
 
Fullstor idrottshall i nya Kungsbergsskolan  
Beslut om beställning fattat i kultur- och fritidsnämnden 2020-09-24, § 69. När det blir 
aktuellt finns ett beslut om utökning av nämndens ram om 2 miljoner kronor enligt 
2020 års prisnivå. Projektet ligger utanför planperioden eftersom det är beroende av 
barn- och ungdomsnämndens planering av skollokaler.  
 
Ny idrottshall i Linghem  
Detaljplanen innehållande en fullstor idrottshall vann laga kraft under 2023.  
Projektet ligger utanför planperioden eftersom det är beroende av barn- och 
ungdomsnämndens planering av skollokaler.  
 
 
 
 
 
 
 


	Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i kr)
	Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

