
BYGGNATION AV BOLLFÖRRÅD

OCH VERKSTAD PÅ TALLBOVALLEN

• Ekonomi

• Nulägesstatus

• Tidslinje

Denna presentation är baserad på nuvarande ritningsförslag och förändring av detta kan påverkar kostnadsbilden.



EKONOMI – EGET ARBETE

• Uppskattade kostnader vid eget arbete:
• Material för byggnation 400 000 kr (Not 1) 
• Singelbädd 60 000 kr
• Bygglov 20 000 kr
• Viss extern arbetskraft 75 000 kr
• Dörrar + garageport 50 000 kr
• Fönster 15 000 kr
• Vatteninstallation 40 000 kr
• El 50 000 kr
• Värmeinstallation 30 000 kr

-------------
Totalt 740 000 kr

Not 1.

Materialkostnaden är tagen rakt ur offerten från ByggOm och avser 
endast material för att bygga fastigheten. Materialkostnaden är 
321 022 kr exkl moms vilket vi räknar om till 400 000 kr avrundat 
värde inklusive moms. I offerten från ByggOm ingår inte kostnader 
för singelbädd för platta, fönster/dörrar/garageport, maskinhyror 
eller några övriga installationer (el/vent/vatten).



EKONOMI – EGET ARBETE

Uppskattade kostnader vid eget arbete 740 000 kr

Bidrag:

• RF/SISU 300 000 kr
• Linköpings Kommun (erhållet bidrag) 100 000 kr 
• Linköpings Kommun (sökt bidrag) 200 000 kr

-------------
600 000 kr

RF/SISU kräver att föreningen lägger lika mycket som bidraget från RF/SISU. Av bidraget betalas 75% ut direkt 
och 25% hålls inne tills projektet är slutfört.

Föreningen kommer behöva AVSÄTTA MINST 140 000 kr från egen kassa fördelat på 2 års tid.



EKONOMI – ENTREPRENAD

• Uppskattade kostnader entreprenad:
• Byggnation enligt offert 1 085 000 kr 
• Singelbädd 100 000 kr
• Maskiner 100 000 kr
• Bygglov 20 000 kr
• Dörrar + garageport 50 000 kr
• Fönster 15 000 kr
• Vatteninstallation 40 000 kr
• El 50 000 kr
• Värmeinstallation 30 000 kr

-------------
Totalt 1 490 000 kr



EKONOMI – ENTREPRENAD

Bidrag:

• RF/SISU 300 000 kr
• Linköpings Kommun (erhållet bidrag) 100 000 kr 
• Linköpings Kommun (sökt bidrag) 200 000 kr

-------------
600 000 kr

RF/SISU kräver att föreningen lägger lika mycket som bidraget från RF/SISU. Av bidraget betalas 75% ut direkt 
och 25% hålls inne tills projektet är slutfört.

Föreningen kommer behöva AVSÄTTA MINST 890 000 kr från egen kassa fördelat på 2 års tid.



EKONOMI – SAMMANSTÄLLNING

Byggnation med eget arbete:

Kostnad: 740 000kr
Bidrag 600 000 kr
Egen insats 140 000 kr
Egna timmar 900 st

Byggnation vid entreprenad:

Kostnad: 1 490 000 kr
Bidrag 600 000 kr
Egen insats 890 000 kr
Egna timmar 0 st



NULÄGESSTATUS

• Skisser framtagna

• Samtal med RF/SISU har hållits

• Ansökan om kommunalt bidrag behandlas under nämnden i mars

• Möte med föreningsstyrelsen



TIDSLINJE

• Mars 25 – Bygglovsansökan

• April 25 – Flytta bollbod & riva förrådet. Bygga tält för gräsklipparförvaring.

• Maj-juni 25 – Schakt och färdig platta

• Aug-Okt 25 – Bygga stomme och få ”tätt hus”

• Okt 25 – april 26 – färdigställa invändigt

Tidsplanen är preliminär och baseras på att alla förutsättningar kommer på plats i tid. 



FÖRUTSÄTTNINGAR SOM KRÄVS

FÖR ATT PROJEKTET SKALL BLI MÖJLIGT KRÄVS:

• Enig styrelse samt protokoll från styrelsemöte som styrker beslut att bygga och skjuta till 
ekonomiska medel enligt projektets budget

• Godkända bidragsansökningar från RF/SISU och kommun

• Godkänd bygglovsansökan

• Medlemmarnas goda vilja att ställa upp på extra arbetsdagar riktade till byggnationen. Det 
kommer behövas MINST 900 effektiva timmar över 2 år. 

Räkneexempel: 
1 timme med byggare = 0,75 timmar med en ideell arbetare vilket ger 60 effektiva 
timmar/arbetsdag med 10 medlemmar.
Ovanstående innebär att MINST 15 riktade arbetsdagar kommer behövas.



ENTREPRENAD vs EGET ARBETE

+ Byggnation går snabbare
+ Fackmän gör jobbet
+ Nyckelfärdigt
+ Lättare att ställa krav

- Dyrare
- Potentiella ÄTOR
- Man missar föreningskänslan



FRÅGESTUND


