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Samhällsbyggnadsnämnden
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Vallastaden � färdigställande

Förslag till beslut
1. Beviljar ett generellt anstånd med färdigställandet mot allmän platsmark för 

alla byggherrar i Vallastaden till den 1 april 2017.

2. Delegera till chefen för mark-och exploatering med chefen för öp/dp/mex 
som ersättare att fatta beslut om ytterligare anstånd fr.o.m. 1 april 2017, 
efter det att byggherrarna har inlämnat skäl för byggförseningen, samt rätt 
att besluta om nya överenskommelser med vardera byggherre som inte har 
färdigställt det utvändiga arbetet mot allmän platsmark senast den 1 mars 
2017.

Ärende
Den 1 mars 2017 ska byggherrarna i Vallastaden ha färdigställt sina 
byggprojekt utvändigt mot allmän platsmark samt vara pådrivande för ett 
färdigställande av den gemensamma kvartersmarken och felleshusen.

Har inte byggherren färdigställt utvändigt mot den allmänna platsmarken 
senast den 1 mars 2017 utfaller ett vite om 30 % av köpeskillingen. Som 
säkerhet för vitet har ett skuldebrev tagits in från respektive byggherre. 
Tidpunkten för färdigställandet den 1 mars 2017 har valts eftersom 
kommunens entreprenörer skall hinna färdigställa den allmänna platsmarken 
inför bo- och samhällsbyggnadsexpots start den 2 september 2017.

En del byggherrar kommer inte att vara klara med sina utvändiga arbeten mot 
den allmänna platsmarken den 1 mars 2017. Mot bakgrund av att kommunens 
entreprenörer ändå beräknas hinna att färdigställa den allmänna platsmarken 
innan den 2 september 2017 föreslår teknik- och samhällsbyggnadskontoret att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bevilja ett generellt anstånd, för alla 
byggherrar, med färdigställandet mot allmän platsmark till den 1 april 2017. 
Teknik- och samhällsbyggnadskontoret kommer att hämta in tidplaner från 
respektive byggherre om när färdigställandet mot allmän platsmark är klar samt 
att de byggherrar som inte är klara innan den 1 mars 2017 får ange skäl till 
varför färdigställandet är försenat. Om byggherren har godtagbara skäl för 
förseningen vill teknik- och samhällsbyggnadskontoret att 
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samhällsbyggnadsnämnden ska delegera till chefen för mark- och exploatering, 
med chefen för öp/dp/mex som ersättare, rätt att medge ytterligare anstånd efter 
den 1 april 2017 samt teckna erforderliga överenskommelser med respektive 
byggherre.

__________

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Vallastaden - färdigställande
PowerPoint – Vallastaden - färdigställande
Om ärendet har medfört information enligt 19 § och i förekommande fall beslut enligt 11 § 
MBL ska det framgå under denna rubrik.

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Agneta Bergquist

Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.
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