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Sammanställning av Samhällsbyggnadsnämndens planerade investeringar för året 2024–2023 

 

 

Kommentar 
Denna budget speglar KF:s fastställda budget för 2024 med plan för 2025–2029. För åren 
2028–2033 ska budgeten ses som en plan för investeringar. De osäkerheter som finns på 
marknaden har stor påverkan på nämndens investeringsplaner där behovet av 
omprioriteringar och omplaneringar är mycket större i jmf. med tidigare åren.   
 
De viktigaste förändringarna bland stora investeringar är: 
 
Järnvägsparken: Detta projekt har minskats i omfattning och innebär nu enbart två etapper. 
Den första etappen pågår nu och etapp två planeras med genomförande 2025–2026. Pga. 
lägre budget i den nya planeringen kommer projektet att flyttas från Stora projekt i 
nästkommande budget till Övriga investeringar. 
 
Ny anslutning från Mörtlösarondellen till Köpetorpsgatan (detta kallades tidigare 
Torvingeleden etapp 1). Denna är budgeterad att utföras 2024–2030. Men planen enligt nu 
gällande prognos är att den ska genomföras under 2026–2030 till en lägre kostnad än i 
budget.  
 
Torvingeleden etapp 2: Innebär fortsättning från Köpetorpsgatan till riksväg 35. I budget 
framgår att detta projekt kan vara aktuellt från 2029 och framåt. I vår prognos nu bedömer vi 
att projektet inte kommer genomföras under perioden 2024–2033. 
 
Ullevileden etapp 2 och 3: Detta projekt pågår och det finns en budget för 2024 om 152 
miljoner, men prognosen för 2024 är osäker pga. försenad byggstart i jämförelse med 
tidigare lagda budgeten. Projektet skulle enligt budget i huvudsak vara färdigställt under 



2025, men nu gällande prognos visar att projektet pågår också under 2026. Projektet har 
förskjutits främst på grund av beslut i Mark- och miljödomstolen, som drog ut på tiden. Detta 
beslut finns nu och projektet står inför upphandling av entreprenad. 
 
Tinnisområdet: Budgeten visar att projektet startar 2024 med slutförande under 2029. 
Projektet är förskjutet och prognosen visar att projektet istället startar 2025 och pågår till 
2030, med tyngdpunkt under åren 2027–2029. 
 
Utbyggnad Staby trafikplats: Detta projekt ligger med en budget om totalt ca 65 miljoner 
kronor och start under 2025. Projektet är förskjutet och startar istället 2027–2028 med en 
trolig ny kostnad om ca 90 miljoner kronor. 
 
Ostlänken, stad under byggnad: I budget finns 345 miljoner kronor för genomförande av 
kommunala anläggningar som behöver byggas med anledning av Ostlänken med start 2026. 
Prognosen visar förväntade kostnader om ca 1 miljard kronor under perioden 2024–2033, 
dvs det finns ytterligare behov om ca 763 miljoner kronor. Det tillkommer ytterligare 
investeringar efter 2033. Den ofinansierade delen (utom ram) har lagts som en egen rad 
utanför budget. 
 
Ramen för Övriga investeringar är nedjusterad med totalt 35 miljoner kronor för åren 2024–
2027. Nedjusteringen beror på att medfinansiering av Trafikverkets nya infart till Linghem inte 
längre ska finansieras via investeringsramen. 
 
De viktigaste förändringarna bland exploateringsinvesteringar är: 
 
Himna/Linghem, Berga Äng, Ryttargårdskyrkan: Projekt med stora volymer som skjutits 
fram i tid jämfört med föregående budget, främst p.g.a. avvaktan på detaljplaneprocess eller 
överklaganden. Även vissa justeringar av volymen.  
 
Linghem medfinansiering Trafikverket: Tidigare investeringsplan inkluderade kommunens 
medfinansiering till trafikverket avseende ny förbifart samt ny järnvägspassage m.m. i 
Linghem. Medfinansieringen avser till avgörande del statlig anläggning och kommer således 
inte att utgöra en investering för kommunen, kostnaden för medfinansieringen kommer 
istället att belasta kommunens resultat år 2023. Medfinansieringen kommer således tas bort 
ut investeringsplanen. 
 
Utbyggnad gator Kungsbergsskolan är pausat/osäkert och har tagits bort ur prognos. 
 
Utbyggnad kopplad till bostadsbyggande i Stångebro och Norra Ekholmen låg i tidigare plan 
med start inom budgethorisonten (> år 2029) men har i ny prognos skjutits en bit in på 30-
talet. 


