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Elevluncher till följd av Nya Vasahallens försening, 
uppföljning 

Förslag till bildningsnämndens beslut 
1. Informationen noteras 

Ärende 
Bildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden fattade, 2021-11-25, 
nedanstående beslut: 

• förvaltningsdirektör får i uppdrag att teckna hyresavtal för matservering 
i tillfälliga paviljonger på placerade på Katedralskolans fastighet.  

• alla elever förses med lunch fram till dess att paviljongerna för 
matservering är i drift 

• bildningsnämnden står för 75 % och barn- och ungdomsnämnden står 
för 25 % av den totala kostnaden.   

2022-04-26 ingick Utbildningsförvaltningen avtal med Lejonfastigheter 
avseende paviljonger för matservering på Katedralskolans fastighet med 
startdatum 2022-08-01.  
Grundårshyran är 868 929 kr samt ett hyrestillägg på 2 år med 3 740 646 kr i 
årshyra. Bildningsnämnden bär totalt 75 % av kostnaden.  
Utbildningsförvaltningen har fortsatt att köpa lunch av Visit Linköping under 
vårterminen.  

__________ 

Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse – Elevluncher till följd av Nya Vasahallens försening, uppföljning (maj-22) 
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Bakgrund 

Utdrag från tjänsteskrivelse till underlag för beslut 2021-11-25 
Behovet av elevluncher är stort och idag köper nämnderna luncher av Visit Linköping 
för att täcka behovet. Behovet uppgår till totalt 750 luncher per dag fördelat på 
Katedralskolan och Berzeliusskolans elever. Det bedöms osannolikt att driftsättande 
av föreslagen lösning kan vara klar till terminsstart varför nämnden behöver fatta 
beslut om att förse ca 400 elever om dagen med lunch på annan plats än skolan.  
 
Med anledning av Nya Vasahallens försening föreslås barn- och ungdomsnämnden 
samt bildningsnämnden att fatta beslut om att tillskapa matsal och kök i paviljonger 
placerade på Katedralskolan. 

Byggnationen av ny idrottshall och matsal i anslutning till Berzeliusskolan under 
arbetsnamnet Nya Vasahallen har kraftigt försenats till följd av överklagat bygglov. 
Bygglovet har avslagits efter överklagande från privatperson vilket medför att 
möjligheten att servera luncher och tillgodose idrottsundervisning i Nya Vasahallen 
inte är möjlig inom överskådlig framtid.  

Under 2020 genomfördes ett omfattande arbete av Katedralskolans ventilationssystem 
där det etablerades paviljonger för att kunna evakuera elever som skulle undervisats i 
klassrum inne skolan under projektets gång. Efter genomfört projekt så har dessa 
paviljonger kunnat bidra till utglesning till under Coronapandemin. 

Förslag på planlösning för lösning i paviljonger på Katedralskolan mot 
Östgötagatan: 
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Ekonomiska konsekvenser 
Ökad hyreskostnad för paviljonger inklusive omkostnader för ombyggnation och inköp 
beräknas till 300 000 kr i månaden, fram tills att en ny permanent lösning för 
matservering är på plats.  
Det tillkommer interimkostnad för luncher innan matsalen är i drift, där beräknad 
kostnadsökning uppgår till 350 000 kr i månaden i 3 månader. Tider och kostnader är 
uppskattade och kan komma att under- eller överskridas.  
 
Finansiering sker genom omfördelning inom respektive nämnds ram, enligt 
fördelningsnyckel 75/25. Bildningsnämnden står för 75 % av kostnaden och Barn- och 
ungdomsnämnden står för 25 % av kostnaden, fördelningen baseras på nämndens 
andel av beslutet berörda elever. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Utfall för nya hyresavtalet inklusive hyrestillägg motsvarar en årskostnad på 
4 609 575 kr eller en månadskostnad på 384 131 kr.   

 

Utbildningsförvaltningen 
 
 
Anders Jolby 

 
 
 
 

 

Beslutet skickas till: 
Nämndekonom bildningsnämnden 
Nämndekonom barn- och 
ungdomsnämnden 
Avdelningschef gymnasieskola 
Avdelningschef grundskola  
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