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Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken

Uppgift och syfte
Ett nytt sammanhållande projekt för Stadsutveckling kopplat till Ostlänken i 
Linköping startas: Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken.

Projektet har till uppgift att: 

 vara sammanhållande för kommunens deltagande i arbetet med 
järnvägsplan.

 ha överblick och samordna kommunens delprojekt kopplade till 
Ostlänken genom Linköping.

 vara kommunens företrädare i kontakter med Trafikverket med flera. 

Organisation
Genomförandet av Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken berör hela kommunens 
organisation. Under stadsbyggnadsprojektet finns ett stort antal delprojekt vilka 
kommer att drivas av olika förvaltningar och kommunala bolag. Deltagandet 
kommer att skifta över tid beroende på i vilken fas Ostlänken befinner sig. 

Kommunstyrelsen är beställare och politiskt styrgrupp. Beredning sker via 
kommunstyrelsens planeringsutskott. Respektive delprojekt behandlas inom 
kommunens normala organisation. Exempelvis ansvarar 
samhällsbyggnadsnämnden för exploateringsprojekt med detaljplan och 
markanvisning, kommunstyrelsen för översiktsplaner och Tekniska verken för 
ledningsomläggningar. 

En politisk referensgrupp, bestående av kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens presidium, föreslås bildas för projektet då flertalet 
delprojekt hanteras i dessa nämnder. 

Tjänsteperson styrgrupp för Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken föreslås bestå av 
samhällsbyggnadsdirektör, kommundirektör, biträdande kommundirektör, 
ekonomidirektör samt projektets projektledare. Till styrgruppen adjungeras 
Tekniska verken, Östgötatrafiken och Trafikverket vid behov. 

Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken omfattar delprojekt vilka berör samtliga 
kommunens förvaltningar. Kommunledningsgruppen föreslås utgöra 
tjänsteperson referensgrupp. Till referensgruppen adjungeras de kommunala 
bolagen vid behov. 



Projektet är fysiskt placerat inom Plankontoret på Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. En projektorganisation tillsätts specifikt för 
projektet. Kommundirektör utser projektledare.

Stadbyggnadsprojektet består av en stor rad delprojekt vilka utförs enligt 
kommunens ordinarie organisation. För respektive delprojekt kommer 
projektgrupper med nödvändig kompetens att utses. Här ingår även aktörer från 
kommunala bolag, Östgötatrafiken med flera efter behov.

Figuren nedan visar projektets övergripande organisationsstruktur. 
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Projektets faser 
Planering och genomförande av Ostlänken genom Linköping omfattar olika 
faser, vilka beskrivs översiktligt nedan.

Upphandling av järnvägsplan vår 2018 till höst 2018

Järnvägsplan höst 2018 till vår 2020
- Samrådshandling
- Granskningshandling
- Fastställelsehandling (miljödom och tillåtlighet ingår)

Bygghandling  

Byggnation

Uppdrag
Stadsbyggnadsprojektet består av flera delprojekt. Nedan beskrivs 
övergripande de delprojekt som kommunen behöver genomföra parallellt med 
järnvägsplanen. Delprojekt kopplade till senare faser av planering och 
genomförande av Ostlänken beskrivs inte i detta skede. Delprojekten har delats 
in i tre huvudtyper, projekt som: 

- är direkt kopplade till Trafikverkets arbete med järnvägsplan.

- ska möjliggöra genomförandet av järnvägsplanen.

- syftar till att beskriva kommunens vilja för markanvändning i 
anslutning till järnvägsplanen.

Därutöver beskrivs en typ av delprojekt vilka inte är nödvändiga för arbetet 
med järnvägsplanen men har stor betydelse för att förbereda Linköpings stad 
för Ostlänken och därför bör påbörjas parallellt med järnvägsplanen. 

Trafikverkets arbete med järnvägsplan
Trafikverket ansvarar för järnvägsplanen. Planen tas fram i samverkan mellan 
Trafikverket och Linköpings kommun, vilket till exempel innebär deltagande i 
styr/arbetsgrupper som utredningsstöd och samrådspart. 

- Utredning av vilka befintliga strukturer, så som korsningar, trafikplatser 
och befintlig markanvändning, som påverkas av ny järnväg samt 
framtagande av åtgärdsförslag. 

- Delutredningar med anledning av järnvägsplanen, exempelvis depå för 
omloppsnäratjänster anslutning av Stångådalsbanan till stambanan. 

- Framtagande av underlag till förhandling, överenskommelse och 
genomförandeavtal med Trafikverket. 

- Dagvattenutredning för utbyggnad järnväg och Stångebro. 
- Vattenmiljö, hydrologi och naturvärdesinventering Stångån. 



- Utreda nödvändiga ledningsomläggningar samt förutsättningar för nytt 
kraftvärmeverk. 

- Delta i Trafikverkets arbete med Åtgärdsvalsstudie för höghastighetståg 
i sträckan Borås – Linköping.

- Delta i Trafikverkets arbete med Åtgärdsvalsstudie för ökad 
tillgänglighet för västra Linköping. 

Möjliggörande genomförande av järnvägsplanen
Nedan beskrivs delprojekt som behöver genomföras parallellt med 
järnvägsplanen för att förbereda genomförandet och möjliggöra att 
järnvägsplanen kan fastställas.

- Omlokalisering av befintlig markanvändning 
- Detaljplan alternativt områdesbestämmelser för Tomteboda 

koloniområde.
- Ändring/upphävande av detaljplaner för hela järnvägens sträckning 

cirka 170 stycken.
- Utredning och projektering av eventuella anpassningar av trafikplatser 

till ett resecentrum öster om Stångån. Utredningen ska omfatta samtliga 
trafikslag. 

- Utredning av lösningar för eventuella tillfälliga trafikomläggningar 
under byggtiden. 

- Förstudie/förprojektering av gatunät och tekniknät inom Stångebro och 
befintligt järnvägsområde. 

- Markförvärv och övertagande av Trafikverkets mark inom befintligt 
järnvägsområde. 

Kommunens vilja för markanvändning i anslutning till järnvägsplanen 

Parallellt med järnvägsplanen behöver ett antal kommunala planer, enligt plan- 
och bygglagen, tas fram för att uttrycka kommunens vilja för mark- och 
vattenanvändning. Stadens trafiksystem behöver också analyseras och 
förberedas för ett resecentrum i nytt läge. 

- Aktualitetsprövning fördjupad översiktsplan för Kallerstad
- Framtagande av fördjupad översiktsplan för Stångebro, nytt stationsläge 

samt delar av Tannefors och befintlig järnvägsstation. 
- Fördjupad översiktsplan Steninge
- Fördjupad översiktsplan Malmslätt
- Linjenätsanalys kollektivtrafik staden
- Trafikplanering innerstad/ytterstad 
- Exploateringsprojekt stationsområdet 
- Utredning offentlig och kommersiell service Stångebro.  



- Flödet vid bytespunkten – fastställa dimensionerande förutsättningar för 
trafikströmmar till, från och inom stationsanläggningen. 

- Ny centralstation – fastställa vilka behov stationsbyggnaden skall 
tillgodose samt när olika beslut i processen behöver fattas. 

Delprojekt för att förbereda staden för Ostlänken
För att förbereda staden och skapa ett stadssammanhang kring den nya 
stationen bör ett antal projekt startas parallellt med järnvägsplanen. 

- Exploateringsprojekt i stråket mellan befintlig innerstad och det nya 
stationsområdet (exempelvis Stångebrostrand, Tannefors).

- Stadsmiljöprojekt för omgestaltning av gator, torg och parker 
(exempelvis stadspark, Storgatan). 

Kommunikation
Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken är ett omfattande projekt som påverkar hela 
staden. Projektet ansvarar för en sammanhållen kommunikation med 
intressenter, näringsliv och linköpingsbor. 
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