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Ny simhall, godkännande av investerings- och 
hyreskostnadskalkyl

Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tillstyrker Kommunledningsförvaltningens förslag.

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att teckna ett 
genomförandeavtal med Lejonfastigheter för byggnation av den nya 
simhallen inom angivna ramar.

3. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att teckna ett 25-årigt 
förvaltningsavtal med Lejonfastigheter för den nya simhallen inom angivna 
ramar.

Förslag till Kommunfullmäktigebeslut
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisad investerings- och 

hyreskostnadskalkyl för den nya simhallen som ger en total årskostnad om 
maximalt 53 mnkr.

2. Kommunfullmäktige tillstyrker förslag till styrgrupp för produktionsfasen 
av den nya simhallen.

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige 
med en plan för finansiering av produktionsskedet av den nya simhallen.

4.   Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige 
med en plan för långsiktig finansiering av den färdigställda simhallen.

Ärende
Kommunfullmäktige fattade 2015-06-09 § 236, ett beslut innebärande att en ny 
simhall ska byggas söder om Tinnissjön vid Folkungavallen. Kommunstyrelsen 
fick vidare i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och 
Lejonfastigheter fortsätta planeringen av byggandet av den nya simhallen inom 
fastställda ramar. Upphandlingen av byggentreprenaden är nu klar och 
Kommunfullmäktige ska godkänna redovisad investerings- och 
hyreskostnadskalkyl för den nya simhallen vid Folkungavallen. 

För att belysa de finansiella riskerna i projektet har en grupp av företrädare från 
kommunen, Lejonfastigheter, Stångåstaden och Sankt Kors Fastigheter 
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diskuterat för och nackdelar med att placera den nya simhallen hos 
Lejonfastigheter. En utredning har gjorts med tre alternativa lösningar. Det 
framkom att den bästa lösningen är att placera simhallen hos kommunen, på 
grund av en lägre upplåningskostnad samt bättre möjligheter till hantering av 
avskrivningar. Detta gör att den årliga kapitalkostnaden blir lägre.

Kommunledningsförvaltningens förslag till rollfördelning:

Kommundirektören tecknar ett genomförandeavtal med Lejonfastigheter om 
byggnation av en ny simhall till en total investeringsutgift om 940,5 mnkr + 50 
mnkr i riskpåslag.

Kommundirektören tecknar ett 25-årigt förvaltningsavtal med Lejonfastigheter 
till en kostnad om 12,5 mnkr per år.

Kommunstyrelsen svarar för kapitalkostnaden för den färdigställda simhallen, 
d v s en årskostnad om ca 40,5 mnkr.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att en plan för finansiering av den nya 
simhallen både på kort, det vill säga i produktionsskedet och långsiktigt i 
förvaltningsskedet tas fram för beslut i Kommunfullmäktige under hösten.

För den övergripande styrningen av projektet föreslår 
Kommunledningsförvaltningen en styrgrupp bestående av kommunens 
ekonomidirektör, lokalstrateg, Lejonfastigheters VD, projektchefen för 
simhallsprojektet, Miljö- och samhällsbyggnadsdirektören samt Kultur- och 
fritidsdirektören. Avrapportering om framdrift i projektet ska göras till 
Kommunstyrelsens Strategiska utskott. Alla eventuella förändringar i 
produktionsfasen som påverkar projektets ramar, d v s tid, produkt och 
hyreskostnad ska beslutas av kommunfullmäktige.

__________

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Ny simhall, godkännande av investerings- och hyreskostnadskalkyl, 2019-
06-05



3 (5)

Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde per 2015-06-10 placeringen av den nya 
simhallen söder om Tinnissjön vid Folkungavallen och uppdrog samtidigt till 
Kommunstyrelsen att tillsammans med Lejonfastigheter och berörda nämnder 
fortsätta planeringen av byggandet av den nya simhallen inom fastställda 
ramar. Arbetet med den fortsatta projektplaneringen har fortsatt fram till nu. 
Under åren har en arkitekttävling genomförts, en detaljplan för den nya 
simhallen har arbetats fram och vunnit laga kraft. Mycket arbete har dessutom 
lagts på att ta fram ett detaljerat förfrågningsunderlag och kvalitetssäkra detta 
före upphandling. Upphandlingen är nu klar och tilldelad entreprenör är 
SERNEKE Bygg AB, som på totalentreprenad ska bygga den nya simhallen 
som beräknas att vara färdigställd för slutbesiktning i juni 2022.

För att belysa de finansiella riskerna i projektet har en grupp av företrädare från 
kommunen, Lejonfastigheter, Stångåstaden och Sankt Kors Fastigheter 
diskuterat för och nackdelar med att placera den nya simhallen hos 
Lejonfastigheter. En utredning har gjorts av tre alternativa lösningar:

1.  Hos Lejonfastigheter – genererar ett stort nedskrivningsbehov

2.  I eget bolag – genererar ett högt kapitaliseringsbehov

3.  I kommunen – genererar inget nedskrivningsbehov, samt en lägre 
upplåningskostnad

Den främsta anledningen till att placera simhallen hos kommunen är således 
lägre upplåningskostnad samt bättre möjligheter till hantering av avskrivningar. 
Detta gör att den årliga kapitalkostnaden för kommunen blir lägre. Då 
kommunen redan är ägare till marken, behövs heller inget markköp, vilket gör 
den totala investeringsutgiften lägre.

Total investeringsutgift enligt nedan:

Utredande projektering:   42 mnkr
Byggentreprenad: 819,9 mnkr
Parkeringsfriköp, Sankt Kors:   42 mnkr
Offentlig konst, Linköpings kommun:     5 mnkr
Byggherrekostnader:  14,6 mnkr
Detaljprojektering:  17,0 mnkr
Totalt: 940,5 mnkr

Dessutom tillkommer 50 mnkr i riskpåslag för oförutsedda åtgärder under 
byggtiden. Riskpåslaget är uträknat efter vad som är rimligt utifrån projektets 
storlek och komplexitet.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att en plan för finansiering av den nya 
simhallen både på kort, d v s i produktionsskedet och långsiktigt i 
förvaltningsskedet tas fram för beslut i Kommunfullmäktige under hösten.

Då kommunen inte har någon egen organisation för byggande och förvaltning 
föreslår kommunledningsförvaltningen att Lejonfastigheter genomför projektet 
samt långsiktigt förvaltar anläggningen som om den vore Lejonfastigheters 
egen fastighet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till rollfördelning:

 Lejonfastigheter ansvarar för byggnationsfasen i enlighet med 
genomförandeavtalet. 

 Lejonfastigheter svarar för ett 25:årigt förvaltningsavtal om 12,5 mnkr 
per år som indexuppräknas med 100% med år 2022 som basår.

 Kommunstyrelsen svarar för kapitalkostnaden för den färdigställda 
simhallen, d v s en årskostnad om ca 40,5 mnkr.

 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamhetsdriften i 
anläggningen och ansvarar även för förvaltningsavtalet med 
Lejonfastigheter. Kommunledningsförvaltningens förslag är att ge 
budgetberedningen i uppdrag att fördela budgetmedel för 
hyreskostnaderna. 

För den övergripande styrningen av projektet beslutade kommunstyrelsen 
2015-10-06 § 335, om en projektorganisation bestående av en politisk 
referensgrupp samt en tjänstemannastyrgrupp. Tjänstemannastyrgruppen 
förstärktes i mars 2018 med Johan Kristiansson VD Sankt Kors Fastigheter 
som ordförande. När projektet nu går in i en produktionsfas behövs en ny 
styrning. Kommunledningsförvaltningens förslag är en styrgrupp bestående av 
kommunens ekonomidirektör, lokalstrateg, Lejonfastigheters VD, 
projektchefen för simhallsprojektet, Miljö- och samhällsbyggnadsdirektören 
samt kultur- och fritidsdirektören.

Avrapportering om framdrift i projektet ska göras till Kommunstyrelsens 
Strategiska utskott. Alla eventuella förändringar i produktionsfasen som 
påverkar projektets ramar, d v s tid, produkt och hyreskostnad ska beslutas av 
Kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser
I Fullmäktigebeslutet som togs 2016-06-10 §236 beslutades om ramar för 
simhallsprojektet. Total investeringsutgift för den nya simhallen beräknades att 
uppgå till totalt ca 763 mnkr och årshyran mellan 57-61 mnkr, beräknade i 
2015 års prisnivå. Efter upphandling uppgår total investeringskostnad till 940,5 
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mnkr + 50 mnkr i riskpåslag. Hyreskostnaden som nu blir uppdelad i en 
kapitalkostnadsdel och en förvaltningsdel om 40,5 mnkr respektive 12,5 mnkr, 
till totalt maximalt 53 mnkr per år, i 2022 års prisnivå.

Kommunala mål
Attraktiv kommun
Linköping är en kommun där den enskilde kan påverka och bidra till 
kommunens utveckling. Linköpingsborna skapar själva eller tar del av ett stort 
varierat kultur-, idrotts- och fritidsutbud. De yttre bostadsområdena har knutits 
ihop med innerstaden. Linköping är en tät och klimatsmart kommun med park-
och rekreationsområden.

Samråd
Samråd har skett med kultur- och fritidsdirektör, samhällsbyggnadsdirektör 
samt VD för Lejonfastigheter som tillstyrker förslag till beslut.

Uppföljning och utvärdering
När den nya simhallen är färdigställd för slutbesiktning enligt plan i juni 2022 
skall en utvärdering göras mot gällande hyreskalkyl och lokalprogram. 
Ansvarig för uppföljning och utvärdering är Lejonfastigheter.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson  

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Lokalstrateg, Madeleine Bergström
VD Lejonfastigheter AB, Micael 
Antamo
Kultur- och fritidsdirektör, Karin 
Olanders
Samhällsbyggnadsdirektör, Leif 
Lindberg
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