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Uppföljning av kultur- och fritidsnämnden lokalförsörjnings-
plan, 2021 
 
Förklaring till nyckeltalsredovisning 
Yta = kvm BRA 
Plats = elev, boende (maxkapacitet) 
Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i 
Karplan, d v s inkl el, va, värme, fastighetsskatt, ev ombyggnadstillägg osv exkl moms. 
Lejonfastigheter bistår med rapporter. 
 
Nyttjandegrad, idrottshallar = Bokade timmar/Möjligt bokade timmar/år 
Nyttjandegrad, boenden, förskolor, skolor, administrativa lokaler = ”andel av 
maxkapacitet” 

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i tkr) 

 

Nyckeltalsredovisning - befintliga lokaler (belopp i tkr)
Yta* Hyreskostnad* Kostn/kvm* Antal Nyttjandegrad jan-dec Antal besök 2021

Museiverksamhet
Museum (inkl Valla fritidsomr) 52 894 4 589 211 28 

Bibliotek 283 444 
Huvudbibliotek 12 805 23 527 463 1 837 1 
Integrerade bibliotek 244 279 426 2 
Närbibliotek 1 670 2 014 768 1 206 6 

Kulturskola
Kulturskola 2 287 2 114 086 924 1 

Konsts
Ateljé 3 111 3 849 085 1 237 5 
Konsthall 1 272 978 021 769 1 

Allmän kultur
Danslokal 634 881 330 1 390 1 
Scen 606 1 151 400 1 900 1 

Ungdomsverksamhet
Verksamhetshus för unga vuxna 713 257 907 2 
Verksamhetshus för unga vuxna 1 
Fritidsgård 4 141 137 721 11 

Mötesplatser
Agora 1 656 4 171 591 2 519 1 
Skylten 1 
Berga Slott 522 601 701 1 153 1 

Idrotts- friluftsanläggningar
Aktivitetshus 2 426 1 393 403 574 1 
Fotboll omklädning 496 942 2 14%
Fotboll omklädning 1 
Fotbollsplaner 15 13%
Friidrottsarena 800 6 293 280 7 867 1 35%
Friidrottshall 5 200 4 779 629 919 1 20%
Fäktningslokal 240 96 200 401 1 18%
Idrottshall 12 776 6 489 514 3 55%
Idrottshall 1 
Isyta+Stångebro 14 885 13 801 106 4 44%
Konstgräsplaner 5 36%
Motions- och friluftsanläggningar 2 
Ridanläggning 8 795 10 717 875 1 219 1 
Simanläggning 13 108 13 206 917 2 
Sjöbad
Skolidrottshallar 10 530 12 809 007 12 45%
* Utgår från det som är regis trerat i  kommunens  loka l förhyrningssystem (KARPLAN) 2021-09-12
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Kommentar  
Under året har biblioteket öppnat upp verksamhet i Ryds Centrum och i Berga By. En ny 
idrottshall har tagits i drift i Sturefors. Nyttjandegraden baseras på bokningsbara tider för 
helår vilket innebär att anläggningarnas lågsäsong är medräknad. Vårens bokningsgrad av 
idrottshallar har påverkats av cononapandemin medan det under hösten har återgått till 
förväntad bokningsgrad. 

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr) 

 
Kommentar 
Ett par av nämndens planerade projekt för 2021 är framskjutna. Pågående projekt 
kommenteras nedan. Nämndens lokalförsörjningsplan när det gäller idrottshallar är starkt 
beroende av skolornas planerade byggnationen, vilket medför att tidplanen behöver justeras 
i enlighet med tidplaner för skolorna. En ny och uppdaterad lokalförsörjningsplan 
beslutades i samband med internbudgeten för 2022. 
 
Utveckling Ryd Sportcenter  
Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden 2020-03-19, § 23.  
 
Airdome 
Under våren 2021 genomfördes en upphandling. Projektet upphandlades som en 
totalentreprenad och innefattar byte av konstgrässystem samt uppförande av en airdome 
över den nya konstgräsmattan. Upphandlingen har varit föremål för överprövning vilket 
resulterat i att projektet är försenat. Ett kontrakt tecknades dock i september 2021 och 
entreprenaden har startats upp med bland annat schaktning för el och fjärrvärme. Det gamla 
konstgräset har tagits bort och återanvänts på en befintlig grusplan i Linghem. 
Entreprenaden ska vara klar i juni 2022.  
 

Lokalkostnader oc h kapac itet - p lanerade lokalprojekt (belopp i  tkr)
Lokal 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Finansierat inom ram:
Idrotthall Vasahallen 4 585 4 585 4 585 4 585 4 585 4 585 4 585 4 585 
Idrottshall Vikingstad 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Idrottshall Berga 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Omklädningsrum Ekängen 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 
Idrottshall Kungsberget 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Idrottshall Multiarena 14 600 14 600 14 600 14 600 14 600 14 600 14 600 
Motionsspår Ekängen (investering) X
Konstgräsplan Linghem (investering) X

Finansiering utom ram:
Allaktivitetshus Lambohov 400 400 400 400 400 
Hangaren anpassning till klättring 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 
Idrottshall Djurgården 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Idrottshall Ljungsbro 2 000 2 000 2 000 2 000 
Idrottshall Tornhagen 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Idrottshall Ö Vasastaden 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Idrottshall Ekängen 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Idrottshall Linghem 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Idrottshall Ekholmen 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Ishall ny 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
Tinnerbäcksbadet utveckling, inkl nytt reningsverk
Kulturyta, eget skapande Ryd/Wahlbecksomr 500 500 500 500 500 500 
Kulturscen, ny 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
Magasin Friluftsmuseet Gamla Linköping
Ryd motionscenter, omklädningsrum 700 700 700 700 700 700 700 700 
Ungdomsmötesplats, centralt
Ryds motionscenter (investering) X
Konstgräsplan Djurgården (investering) X
Konstgräsplan Ljungsbro (investering) X

Summa 2 700 2 700 11 085 31 685 38 185 47 585 49 585 49 585 49 585 49 585 
Ram 2 700 2 700 7 285 23 885 25 885 25 885 25 885 25 885 25 885 25 885 
Differens - - 3 800 7 800 12 300 21 700 23 700 23 700 23 700 23 700 
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Wahlbeckshallen  
Etapp 1 av omvandlingen av Wahlbeckshallen färdigställdes i september 2021 vilket 
innebär att konstgräsmattan är borttagen och istället har anläggningen ett sportgolv som 
innebär två fullstora planer samt en mindre yta. Under hösten 2021 har planering och 
projektering för etapp 2 påbörjats som innebär byggnation av två extra omklädningsrum. 
Förvaltningen har även börjat titta på fas 3 som innefattar en extra idrottsyta, denna 
extrayta är dock ofinansierad.   
 
Motionsspår i Ekängen  
Inriktningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22, § 83. 
Konsult enligt ramavtal har tagit fram förfrågningsunderlag samt förslag på sträckning. 
Kommunens kommunekologer har genomfört fältbesök för att säkerställa naturvärden i 
området. Markägaren (Statens Fastighetsverk) är positiva till ett motionsspår i området och 
ett eventuellt spår kommer att regleras via ett arrende. En av arrendatorerna i området har 
ifrågasatt en del av sträckningen vilket inneburit att projektet försenats. Arbete pågår för att 
säkerställa markgränser gentemot arrendator i aktuellt område. Upphandling av 
motionsspår beräknas kunna genomföras under andra halvåret 2022. Genomförandebeslut 
beräknas kunna beslutas i kultur- och fritidsnämnden under våren 2022.  
 
Omklädningsrum i Ekängen  
Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden 2021-06-17, § 50.  
Lejonfastigheter har fått i uppdrag att handla upp och bygga en servicebyggnad i anslutning 
till Ekängens konstgräsplan. Byggnaden kommer att innehålla omklädningsrum, förråd, 
kansli, samlingslokal och kiosk. Lejonfastigheter har ansökt om bygglov. I samband med 
samrådet har kommunens plankontor haft synpunkter på områdets dagvatten- och 
avrinningskaraktär vilket innebär att detta först måste utredas innan ett bygglov kan 
beviljas. Detta innebär att projektet blir försenat. Byggstart väntas bli hösten 2022.  
 
Ny konstgräsplan i Linghem  
Utredningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden 2019-11-21, § 155.  
Projektet står still i väntan på att vi hittar en lämplig placering av konstgräsplanen. Det 
önskade placeringsalternativet är på icke kommunal mark. Markförhandlingar pågår mellan 
kommunen och markägare. Ett inriktningsbeslut kan ske när det är klart med 
placering/mark.  
 
Ny idrottshall i Linghem  
Utredningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden 2021-09-23, § 81 
Pågående arbete med ny detaljplan innefattar en fullstor idrottshall inom planområdet.  
Ett inriktningsbeslut planeras att tas i kultur- och fritidsnämnden under våren 2022.  
 
Ny idrottshall i Berga  
Utredningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden 2019-09-26, § 114.  
Det pågår ett detaljplanearbete för delar av Berga (Skarpan). Detaljplanen innefattar ny 
förskola, omsorgsboende samt en fullstor idrottshall. Ett inriktningsbeslut planeras att tas i 
kultur- och fritidsnämnden under våren 2022.  
 
Ny idrottshall i Vikingstad  
Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden 2019-09-26, § 113.  
Byggnation av ny idrottshall är klar. Idrottshallen togs i drift i januari 2022. 
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Fullstor idrottshall i nya Kungsbergsskolan  
Beslut om beställning fattat i kultur- och fritidsnämnden 2020-09-24, § 69. 
Lejonfastigheter AB har under våren 2021, tillsammans med berörda förvaltningar och 
anlitad arkitekt, tagit fram förslag på ritningar.  
 
Konstgräsplan och friidrottsanläggning i Ljungsbro 
Genomförandebeslut 2020-12-17, § 119. 
Entreprenaden handlades upp under våren 2021. På grund av bland annat förseningar i 
leveranser blev anläggningen försenad med två månader men i december togs 
anläggningen i drift.   
 
Multiarena 
Inriktningsbeslut 2021-10-28, § 98. 
Under våren 2021 togs beslut om att påbörja en ny detaljplan för en fastighet i Kallerstad. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en multihall på fastigheten. 
Lejonfastigheter AB har tillsammans med fastighetsägaren samt berörda förvaltningar 
påbörjat planering.  
 
Sturefors Idrottshall och bibliotek 
Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden 2019-10-17, § 136. 
Anläggningen blev klar och invigdes i oktober 2021. 
 
Utveckling Ryd Motionscenter 
Utredningen om utveckling av Ryd Motionscenter presenterades för kultur- och 
fritidsnämnden 2021-09-23, § 82.  
 
Nya Vasahallen 
Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden 2018-09-27, § 119. 
I september 2021 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avslå Linköpings kommuns 
ansökan om bygglov.  Domstolen anser att verksamheten inte motsvarar det ändamål som 
marken senast använts för. Enligt detaljplanen får marken användas för så kallat allmänt 
ändamål. Eftersom det är ett bolag, och inte ett offentligt organ, som har sökt bygglov kan 
bygglovet bara ges om användningen motsvarar det allmänna ändamål som markområdet 
senast använts för. 
 
Den nya Vasahallen är tänkt att användas till bland annat idrottshall och parkeringshus, 
vilket i sig utgör allmänna ändamål. Marken användes dock senast som uppställningsplats 
för tillfälliga skolbaracker och dessförinnan som bollplan. Enligt Mark- och 
miljööverdomstolen går verksamheten i den nya Vasahallen utöver den tidigare 
användningen. Linköpings kommun har ansökt om och beviljats bygglov i januari 2022. 
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