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Underlag inriktningsbeslut – konstgräsplan i Lambohov  

Översiktsplan/detaljplan  
Den planerade konstgräsplanen planeras att anläggas inom befintligt 
idrottsområde i Lambohov. Aktuell fastighet ligger på mark som inte är 
detaljplanerad. Fastigheten omfattas av ÖP Staden som anger ”Annan mark 
med i princip oförändrad mark- och vattenanvändning". Den planerade 
konstgräsplanen kommer vara en kommunal bokningsbar anläggning. 
Resterande del av anläggningen kommer föreningar hantera och ansvara för 
genom ett arrende med kommunen.   

 

Budget 
En ny konstgräsplan i Lambohov innebär investerings- och driftskostnader för 
kultur- och fritidsnämnden. Finansiering av kapitaltjänstkostnaden för en 
konstgräsplan i Lambohov bedöms rymmas inom kultur- och fritidsnämndens 
budget för 2023 och framåt. Kostnader för drift finansieras genom de intäkter 
anläggningen inbringar.  

Kultur- och fritidsförvaltningen uppskattar investeringskostnaden till cirka 
7 500 000 kr för vilket investeringsram finns beviljad för 2023.  



Kommunens långsiktiga investeringsplan, lokalförsörjningsplan  
En konstgräsplan i Lambohov finns inte med i kultur- och fritidsnämndens 
lokalförsörjningsplan och anläggningsstrategi.  

Egen nämnds mål  
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2022 anger bland annat följande:  

Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv  

Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande  

Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv  

Andra nämnders/kommunala bolags mål och behov  
En konstgräsplan i Lambohov innebär också möjlighet för skolorna i området 
att nyttja anläggningen för idrottsundervisning.  

Övriga relevanta styr- och strategidokument 
I kommunens idrottspolitiska program – Aktiv hela livet är mötesplatser ett av 
fem fokusområden. För att alla ska kunna vara fysiskt aktiva krävs det platser 
att vara på. Tillgång, tillgänglighet och närhet till olika mötesplatser och 
miljöer för idrott, motion och fysisk aktivitet är nödvändigt för både hälsa och 
välbefinnande.  

Planeringsorganisation 
Projektet kommer att ledas av Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans 
med projektör, byggprojektledare och kommande entreprenör.  

Tidplan för projektet 
Preliminär tidplan för anläggande av konstgräsplan i Lambohov:  

Oktober 2022 Inriktningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden  
Oktober-
december 2022 Projektering och utredning 
Januari-februari 
2023 Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden  
Februari-april 
2023 Upphandling  
Maj- september 
2023 Entreprenad  
Oktober 2023 Färdig anläggning  

 

 

 

 



Ekonomiska konsekvenser 
Projektram 
Den totala investeringsutgiften uppskattas till 7 500 000 kr.  

(kr) Investeringsutgift Per år  

Intäkter för bokning   −300 000 

Drift och skötsel   500 000 

Upprustning   20 000 

Kapitaltjänstkostnad konstgräs1  2 500 000 330 000 

Kapitaltjänstkostnad anläggning2 5 000 000 250 000 

Total  7 500 000 800 000 
 

Påverkan på andra nämnders verksamhet och ekonomi 
En konstgräsplan i Lambohov har ingen påverkan på andra nämnders 
verksamhet eller ekonomi.  

Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer 
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer projektets risker och 
osäkerhetsfaktorer som relativt små. Efter genomförd upphandling finns en viss 
risk att inkomna anbud ligger för högt i pris. Upphandlingen kan också bli 
föremål för överprövning.  

Miljökonsekvenser 
Konstgräsplaner har oftast gummigranulat som fyllnadsmaterial. 
Gummigranulatet sprider mikroplaster främst via dagvatten vid regn och snö. 
Dessa mikroplaster kan vara skadliga för miljön. Kultur- och 
fritidsförvaltningen kommer i samband med förslag på genomförandebeslut 
föreslå typ av konstgrässystem.  

Kommunikationsplan 
Kultur- och fritidsförvaltningen anser det inte vara nödvändigt att ta fram en 
kommunikationsplan för detta projekt.  

 

 

 

1 Kapitaltjänst avser avskrivning av investeringen inklusive intern ränta. Avskrivningstiden för 
konstgräsplanen är 8 år. 
2 Avskrivningstiden för anläggningen är 25 år. 
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