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Lokalförsörjningsplan, redovisning av genomförd och 
påbörjad utbyggnad av bostäder med särskild service  

Förslag till beslut 
1. Uppdrag ges till omsorgs- och äldreförvaltningen att tillsammans med 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram en tidplan för möjlig 
verkställighet av byggnation på reserverade tomter. 

Ärende 
Omsorgsnämnden reviderade våren 2017 lokalförsörjningsplanen och tog då 
hänsyn till behov kopplat till den demografiska utvecklingen. 
Lokalförsörjningsplanen redovisar bedömda behov av bostäder med särskild 
service under perioden 2017 – 2026 och omfattar totalt 170 platser. 63 platser 
finns invägda i omsorgsnämndens budget under perioden 2017 – 2019. 

Flera enheter med sammanlagt 50 platser har blivit färdigställda senaste året. 
Utöver detta har tillkommit 14 platser för träningsboende/ korttidsvård och 
rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning.  

Pågående utbyggnad av bostäder med särskild service omfattar sammanlagt 63 
platser under perioden 2017 – 2019. Utbyggnaden är dock försenad pga. bland 
annat överklagningar av detaljplaner och bygglov. Då ingen byggnation ännu 
kunnat påbörjas bedöms platserna tidigast kunna färdigställas under 2018. 

I oktober månad finns sammanlagt 19 lediga platser. Flertalet är erbjudna 
personer i kön som ännu inte tackat ja eller nej. Det finns ett 
matchningsproblem som gör att det är svårt att nå 100 % beläggningsgrad. Ett 
utredningsarbete pågår för att se över riktlinjer samt möjliga omstruktureringar 
för att öka beläggningsgraden. 

I oktober redovisar socialförvaltningen en aktuell kö med 47 personer inklusive 
8 personer som är externt placerade. Ytterligare 23 personer som är extern 
placerade önskar och kan flytta till Linköping om lämpligt boende kan 
erbjudas. Det sammanlagda kända behovet är därmed 70 platser. Utöver det 
kända behovet finns cirka 30 ansökningar som ännu inte är behandlade. 
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Sammanfattningsvis bedöms den planerade utbyggnaden och lediga platser 
kunna täcka idag kända behov. Det är dock angeläget att påbörja arbetet med 
den i lokalförsörjningsplanen redovisade utbyggnaden för åren 2020 – 2026 för 
att inte ytterligare förseningar skall uppstå. 

Omsorgsnämnden föreslås godkänna de reservationer av tomter för framtida 
utbyggnad som redovisas samt ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen göra en preliminär tidplan för 
möjlig verkställighet.  

__________ 

Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse, uppföljning lokalförsörjningsplan.docx 
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Bakgrund 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade ansvar för att tillhandahålla särskilda boendeformer för 
personer som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 
svårigheter i sin livsföring. 

Ett av omsorgsnämndens viktigaste mål är att medborgare i Linköpings 
kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att få när behov 
uppstår. En indikator för att mäta måluppfyllelse är att de som beviljas bostad 
med särskild service ska kunna erhålla en bostad inom sex månader. 
 
Omsorgsnämnden följer upp måluppfyllelsen varje månad tillsammans med 
socialnämnden. Det har de senaste åren inte varit möjligt att erbjuda alla som 
beviljats boende inom 6 månader. 
 
Omsorgsnämnden beslutade 2013 om en plan för utbyggnad av bostäder med 
särskild service som totalt omfattade 79 lägenheter under perioden 2014 - 
2016. Omsorgsnämnden saknade budgeterade medel för hela utbyggnaden 
varför omsorgsnämnden begärde att kommunstyrelsen skulle reservera medel 
för den ofinansierade utbyggnaden i budget för 2015-2016 med plan för 2017-
2018. 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-08-20 att ge budgetberedningen i uppdrag 
att reservera medel i budget 2015 med 20 mnkr och 2016 med 15 mnkr 
avseende lokaler och verksamhet för 45 bostäder. Resterande utbyggnad fanns 
inrymd i omsorgsnämndens egen budget för 2014 -2015 genom att ta i anspråk 
medel för externa placeringar.  

Omsorgsnämnden reviderade våren 2017 lokalförsörjningsplanen och tog då 
hänsyn till behov kopplat till den demografiska utvecklingen. Denna plan 
visade på behov av ytterligare 12 platser/bostäder vilket tillfördes omsorgs-
nämndens budget inför 2018. 

Lokalförsörjningsplanen redovisar bedömda behov av bostäder med särskild 
service under perioden 2017 – 2026 och omfattar totalt 170 platser. 63 platser 
finns invägda i omsorgsnämndens budget under perioden 2017 – 2018. 

Flera enheter med sammanlagt 50 platser har blivit färdigställda senaste året. 
Utöver detta har tillkommit 14 platser för träningsboende/ korttidsvård och 
rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning.  

Pågående utbyggnad av bostäder med särskild service omfattar sammanlagt 63 
platser under perioden 2017 – 2019. Utbyggnaden är dock försenad pga. bland 
annat överklagningar av detaljplaner och bygglov. Då ingen byggnation ännu 
kunnat påbörjas bedöms platserna tidigast kunna färdigställas under 2018. 
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I oktober redovisar socialförvaltningen en aktuell kö med 47 personer inklusive 
8 personer som är externt placerade. Ytterligare 23 personer som är extern 
placerade önskar och kan flytta till Linköping om lämpligt boende kan 
erbjudas. Det sammanlagda kända behovet är därmed 70 platser. Utöver det 
kända behovet finns cirka 30 ansökningar som ännu inte är behandlade. 

Genomförd utbyggnad 
Under perioden 2015 – 2017 har sammanlagt 50 nya bostäder med särskild 
service tillkommit samt ytterligare 14 platser i form av träningsplatser, 
korttids- och rehabiliteringsplatser. 

Geografiskt läge Antal platser 

Linghem 6  

Ekängen 6 

Sturefors 6 

Folkets Park 8 

Berga 10 

Vallastaden,  11     (2 nya) 

Vallastaden 
(kollektivboende) 

3 

Gränsliden, Tallboda, 
träningsboende 

7 

Kanberget, korttid- och 
rehabilitering 

7 samt 1 sviktplats 

SUMMA 64 platser samt 1 sviktplats 
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Pågående utbyggnad 
Parallellt med genomförd utbyggnad pågår arbete med att genomföra 
ytterligare utbyggnad av sammanlagt 63 bostäder. Av olika skäl såsom 
överklagningar i detaljplaneprocessen och bygglovsprocessen samt försenad 
handläggning vad gäller hyresofferter är utbyggnaden försenad. 

Geografiskt läge Platser  Kommentar 

Slaka 6 Bygglov klart efter flera 
överklaganden. Inväntar hyresoffert 
från Lejonfastigheter 

Gottfridsbergsskolan 9 Hyresavtal godkänt av 
Kommunstyrelsen. Lejonfastigheter 
har påbörjat arbete med 
iordningsställande. 

Harvestad 6 Inväntar hyresoffert från 
Lejonfastigheter 

Alorp 6 Hyresoffert granskas av lokalstrateg 

Västerlösa 6 Förfrågningsunderlag för 
upphandling under framtagande 

Vikingstad 12 Detaljplanen överklagad till mark- 
och miljööverdomstolen. Underlag 
för upphandling av hyreskontrakt 
förbereds. 

Nykil 6 Ej påbörjad pga. brist på efterfrågan 

Ospec 2018 12 Alternativa lägen, Ekängen, Norra 
Ekholmen, Djurgården m fl 

SUMMA 63  

Reservationer av tomter och bostäder 
Omsorgs- och äldreförvaltningen har ett kontinuerligt samarbete med Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen avseende reservation av tomter för 
framtida utbyggnad av bostäder med särskild service. Kontakter finns även 
med fastighetsägare för att diskutera möjlighet att förhyra lägenheter i 
befintligt bostadsbestånd. 
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Nedan redovisas de geografiska områden där förvaltningen anmält behov av 
markreservation i pågående detaljplanarbete eller programsamråd. Det är i 
dagsläget inte möjligt att ha en preciserad tidplan för möjlig verkställighet.  

Geografiskt läge  Kommentar 

Norra Ekholmen Plansamråd pågår 
Östra Valla Detaljplan granskas 

Berga Samråd om detaljplan 

Ekängen Detaljplanearbete pågår 

Skäggetorp Planprogram pågår 

Ekkällan/Djurgårdsgatan Detaljplanearbete pågår 

Kallerstad Anmält intresse för trapphus och 
äldreboende 

Vasastaden Anmält intresse till Stångåstaden för 
trapphus 

Aktuell kö och lediga platser 
I oktober redovisar socialförvaltningen en aktuell kö med 47 personer inklusive 
8 personer som är externt placerade. Ytterligare 23 personer som är externt 
placerade önskar och kan flytta till Linköping om lämpligt boende kan 
erbjudas. Det sammanlagda kända behovet är därmed 70 platser. Utöver det 
kända behovet finns cirka 30 ansökningar som ännu inte är behandlade. 

I oktober månad finns sammanlagt 19 lediga platser. Flertalet är erbjudna 
personer i kön som ännu inte tackat ja eller nej. Det finns ett 
matchningsproblem som gör att det är svårt att nå 100 % beläggningsgrad. Ett 
utredningsarbete pågår för att se över riktlinjer samt möjliga omstruktureringar 
för att öka beläggningsgraden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den genomförda och planerade utbyggnaden ingår i omsorgsnämndens budget. 
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Kommunala mål 
Ett av omsorgsnämndens viktigaste mål är att medborgare i Linköpings 
kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att få när behov 
uppstår. En indikator för att mäta måluppfyllelse är att de som beviljas bostad 
med särskild service ska kunna erhålla en bostad inom sex månader. 

Samråd 
Samråd har skett med socialförvaltningen kring behov av bostäder. 

Uppföljning och utvärdering 
Omsorgsnämnden följer upp måluppfyllelsen varje månad tillsammans med 
socialnämnden. Det har de senaste åren inte varit möjligt att erbjuda alla som 
beviljats boende inom 6 månader. 

Sammanfattning och förslag till beslut 

Sammanfattningsvis bedöms den planerade utbyggnaden och lediga platser 
kunna täcka idag kända behov. Pågående utbyggnad av bostäder med särskild 
service omfattar sammanlagt 63 platser under perioden 2017 – 2019.  

Utbyggnaden är dock försenad pga. bland annat överklagningar av detaljplaner 
och bygglov. Då ingen byggnation ännu kunnat påbörjas bedöms platserna 
tidigast kunna färdigställas under 2018. För att inte ytterligare förseningar skall 
uppstå är det dock angeläget att påbörja arbetet med den i 
lokalförsörjningsplanen redovisade utbyggnaden för åren 2020 – 2026.  

Omsorgsnämnden föreslås godkänna de reservationer av tomter för framtida 
utbyggnad som redovisas samt ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen göra en preliminär tidplan för 
möjlig verkställighet. I samband med budgetarbete 2019 kommer omsorgs-
nämndens lokalförsörjningsplan att revideras. 

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet 
MBL information är ej påkallat. 

Omsorg- och äldreförvaltningen 
 
 
Linda Ljungqvist 
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