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Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2022  
 
Lejonfastigheter har i sitt uppdrag regelbundna diskussioner med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att diskutera nämndens behov och nya detaljplaner som kan leda 
till nya objekt enligt det behov som sammanställts i lokalförsörjningsplanen. Möten med 
Lejonfastigheter har hållits för utveckling och omställning av fastigheter. Lejonfastigheter gör 
kontinuerligt översyn över egna fastigheter och de byggrätter som bolaget har. Omställning utifrån 
Social- och omsorgsförvaltningens interna inventering av de lokaler nämnden förhyr pågår i syfte att 
användas till den målgrupp där aktuellt behov är störst. 

Resultatet av åtgärderna har och kommer att leda till att få fram fler platser. Nämndens mål är att inga 
lokaler eller lägenheter ska stå oanvända. De lokaler som vi bedömer inte är ändamålsenliga för 
någon av våra grupper och inte kan ställas om på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt 
kommer att avvecklas och sägas upp.  

Under 2022 har man påbörjat en rutin för in- och utflytt som ska effektivisera processen från att en 
individ flyttar ut till att boendet blir renoverat och iordningställt för nästa individ. På så sätt kan vi 
påskynda de ibland långa ledtider som kan uppstå och få en ökad beläggning av våra platser.  

Arbetet med SKR prognosverktyg för en mer träffsäker prognos av invånarnas behov av särskilt 
boende har påbörjats och kommer att slutföras under 2023.   

 

Harvestad och Sturefors var planerade att sättas i drift under 2022 men har blivit senarelagda eller 
utgått utifrån olika anledningar som ändrade planeringsförutsättningar och budget.  

Harvestad och Sturefors upphandlades av Lejonfastigheter i en och samma upphandling då man såg 
samverkansvinster vid byggnation. Då projektet i Sturefors blev överklagat fick man pausa båda 
projekten innan man hittade en lösning för den tilltänkta verksamheten. Lösningen blev en inhyrning i 
Linghem med start 2023.  

I den gemensamma upphandling Lejonfastigheter gjorde utgick projektet Sturefors som senareläggs i 
väntan på att proceduren med överklagan blir färdig och ersätts istället med ett liknande projekt i 
Vikingstad. Projektet Hjulsbro/Skogsvallen utgick på grund av Lejonfastigheter inte kan gå vidare med 
projektet och berörd part med anledning av LOU.  
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Nyckeltalsredovisning 

 

Typ av lokal Yta per plats Lokalkostnad per plats Energiförbrukning per plats Nyttjandegrad 
Gruppbostäder 79  26*   >95%  

         
 

Kommentar 

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler 2022 (belopp i tkr) 

Typ av lokal 
Totalt 
inhyrd yta 

varav externt inhyrd yta 
(ej Lejonfastigheter) 

Total 
årshyra 

varav årshyra externt inhyrd 
yta (ej Lejonfastigheter) 

Gruppbostäder & 
serviceboenden 71 600  46 300  113 800  71 200  

         

Kommentar 

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt (belopp i tkr) 

 
Lokal Kapacitet 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Prio 
                         
Linghem 6 5917 5917 5917 5917 5917 5917 5917 5917 5917 5917  
Harvestad 6  6317 6317 6317 6317 6317 6317 6317 6317 6317  
Vikingstad 6  6317 6317 6317 6317 6317 6317 6317 6317 6317  
Stolplyckan 12     6414 6414 6414 6414 6414 6414 6414 6414  
Sturefors 6       6417 6417 6417 6417 6417 6417 6417 6417  
Ekängen 6      6417 6417 6417 6417 6417 6417 6417  
Ospecificerat 6     6417 6417 6417 6417 6417 6417  
Ospecificerat 6       6417 6417 6417 6417 6417 6417  
Ospecificerat 6        6417 6417 6417 6417 6417  
Ospecificerat 10      6595 6595 6595 6595 6595  
Ospecificerat 6             6417 6417 6417 6417  
Ospecificerat 6              6417 6417 6417  
Ospecificerat 6                6417 6417  
Ospecificerat 6                 6417  

Summa kapacitet 94             

Totala kostnader  5917 18551 31382 37799 50633 63645 70062 76479 82896 89313  

Hyresintäkter*  527 1581 3162 3689 4743 6148 6675 7202 7729 8256  

Summa  5390 16970 28220 34110 45890 57497 63387 69277 75167 81057  

*Hyran per kvadratmeter för nybyggda hyreslägenheter 2020 var 1 868 kr/kvm för riket som helhet, SCB. 
Summan baserad på en gruppbostad på 47 kvm enligt koncept.  
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Nyckeltalsredovisning – planerade lokalprojekt (beräknade nyckeltal, belopp i tkr) 

Typ av lokal Yta per plats 
Lokalkostnad 
per plats 

Energiförbrukning 
per plats Nyttjande grad 

Gruppbostäder  100  270    >95% 
         

 

 

 

 

Kommentar  

Nyckeltalsredovisning – Egna lokaler jämfört med andra kommuner (belopp i tkr) 

Idag finns inte nationella jämförelsetal gällande yta och kostnad per plats.  
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