

Tidsschema

- 10 april 15.00-16.30 referensgrupp, nytt utvecklat förslag presenteras
- 29 april 8.30-10.00 referensgrupp, återkoppling från teamen
- 3 maj 8.30-12.00 workshop kunskapsöverföring
- 7 maj 8.30-12.00 workshop kunskapsöverföring
- 8 maj ledningens slutliga förslag färdigt
- 13 maj 8.30-10.00 risk o konsekvensanalys 2 chefer+2 skyddsombud
- 14 maj 13.00-15.00 workshop kunskapsöverföring tillsammans
- 27 maj MBL § 11
- 28 maj avdelningsmöte möte 10-12 presentation av ny organisation, utskick av intresseanmälan
- 5 juni senaste svarsdatum på intresseanmälan
- 12 juni meddelande om placering
- 1 sep ny organisation

