

Utbildningsförvaltningen
Anna Jertland

2023-05-16

Dnr BOU 2022-880
Dnr BIN 2022-597
Dnr KS 2022-580

Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden

Åtterrapportering utredningsuppdrag Skola 2035 fas 3

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2019, § 171, att ge Utbildningsdirektören i uppdrag att genomföra en utredning i syfte att ta fram en samordnad bild gällande struktur och lokalisering för framtidens högstadie- och gymnasieskolor i Linköpings tätort. Projektet delades i samband med att uppdraget gavs in i två faser, där fas 1 presenterades och beslutades i december 2019 medan fas 2 stod klar i maj 2020.

Utbildningsförvaltningen fick av kommunstyrelsen, i oktober 2022, i uppdrag att ta vidare utredningen via fas 3 och fas 4. Fas 3 syftar till att aktualitetspröva tidigare förslag (Skola 2035) på lösningar och lokaliseringar av högstadie- och gymnasieskolor i Linköpings tätort i syfte att säkerställa utbildningsnämndernas behov av utbildningsplatser.

I rapporten för Skola 2035 fas 2 redogjordes för sjutton olika alternativ på framtida lokaliseringar av högstadieskolor och gymnasieskolor i Linköpings tätort. Förslagen presenterades sammanfattningsvis i en tabell med färgmarkeringar för respektive förslag (se bilaga 1). Platserna med grön färg i tabellen innebar platser där det bedömdes som lämpligt att pröva skola genom fortsatt process, baserat på både Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning och Utbildningsförvaltningens bedömning. Röda platser bedömdes som olämpliga för fortsatt prövning och för orangea platser bedömdes det finnas bättre alternativ för att lösa behovet av elevplatser inom angiven tidshorisont.

Det var fjorton förslag i tabellen som var grönmarkerade. Det är dessa förslag som nu aktualitetsprövas utifrån Utbildningsförvaltningens nuvarande behov. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tidigare bedömning omprövas inte i den här utredningen. Det utredningen har tagit ställning till är om förslagen fortsatt är relevanta utifrån den nya befolkningsprognosen för tiden fram till 2035 samt om andra förutsättningar kan ha ändrats vilka påverkar förslagen. Ytterligare ett förslag, vilket gäller framtiden för Anders Ljungstedts gymnasium, presenteras i denna återrapportering. Detta görs som en konsekvens av förändrad spårdragning av Ostlänken vilket medför att förutsättningarna för förslaget om ny gymnasieskola på Stångebro har förändrats

Alternativ från Skola 2035 fas 2

Utredningens förslag på kort sikt, inom kommande femårsperiod (2020-2025)

1. Kungsbergsskolan 7-9
 Detta alternativ har, av barn- och ungdomsnämnden på deras sammanträde den 23 mars 2023, beslutats att pausas.
2. Kungsbergsskolan GR/GY
 Alternativet anses inte vara aktuellt utifrån nuvarande förutsättningar. Utifrån de beslut som fattats gällande Kungsbergsskolan och utökad gymnasieverksamhet på Birgittaskolan finns det inte längre några planer för ett gymnasium på skolan.
3. Utökad gymnasieverksamhet Birgittaskolan
 Detta alternativ har delvis förverkligats. Linvux SFI - utbildning i svenska för invandrare (tidigare Birgittaskolans vuxenutbildning) har flyttat till annan plats och utrymme har därmed skapats för Linköpings idrottsgymnasium som startar hösten 2023.
4. Utökad högstadieseverksamhet på Ekholmsskolan och/eller Fredriksbergsskolan
 Detta alternativ bedöms inte vara aktuell på kort sikt, då utbildningsförvaltningen inte längre ser ett behov av fler platser på högstadiet. Skulle behov av fler elevplatser på högstadiet återigen öka är Ekholmsskolan ett förordat alternativ för de södra stadsdelarna. Detta då barn- och ungdomsnämnden på sitt sammanträde den 23 mars 2023 tog beslut om att avveckla Fredriksbergsskolan.
5. Förändring av verksamhet på Ånestadsskolan
 Förslaget innebar en utökning av högstadieplatserna på skolan vilket skulle medföra att F-6-platser behövde lösas på andra närliggande skolor. Förslaget är fortsatt ett möjligt alternativ, men inte ett förordat alternativ då förvaltningen inte längre ser ett behov av fler platser på högstadiet. Skulle behov av fler elevplatser på högstadiet återigen öka är alternativ 4 att föredra framför detta då tilldelningen av skolplatser utifrån kommunens nuvarande regelverk skulle kunna bli ge en mer homogen och segregerad elevgrupp på Ånestadsskolan jämfört med hur elevsammansättningen skulle se ut på någon av skolorna i alternativ 4.

Utredningens förslag på medellång sikt, inom kommande tioårsperiod (2020-2030)

6. Ny gymnasieskola inom Stångebro
 Detta alternativ innebar att utbildningarna på Anders Ljungstedts Gymnasium omlokaliseras, då det fanns osäkerhet kring spårdragningen av framtida Ostlänken kopplat till Anders Ljungstedts Gymnasium. Även om korridoren nu har fastställts bör inte alternativet avskrivas förrän förutsättningarna för utveckling av Stångebro har blivit tydligare. Se punkt 15 för vidare resonemang kring Anders Ljungstedts gymnasium.

7. Ny högstadieskola i övre Vasastaden
Enligt den befolknings- och elevprognos som idag finns att tillgå för perioden fram till 2035 finns inget behov av dessa elevplatser, och alternativet bedöms därför inte som aktuellt fram till 2035. Möjligheten till grundskola bör dock fortsatt säkras i pågående detaljplanering av området.
8. Ny högstadie- eller gymnasieskola vid Ånestadsstallet
Alternativet bedöms inte längre vara aktuellt inom angiven tidsperiod. Redan i fas 2 ansågs alternativet ha en begränsad lämplighet för gymnasieskolan då läget bedömdes vara mer lämpligt för högstadieskola, med tanke på områdets karaktär och avståndet till andra större målpunkter. Utifrån nuvarande befolknings- och elevprognos finns dock inte behovet av att tillskapa fler elevplatser på högstadiet. Skulle ett behov av ytterligare elevplatser i de södra stadsdelarna uppstå förordas snarare en utveckling av Ekholmsskolan enligt alternativ 4, då de risker som beskrivs i alternativ 5 även gäller här. Detta alternativ ses därför som möjligt men är i dagsläget inte förordat av utbildningsförvaltningen.
9. Ny högstadie- eller gymnasieskola i Östra Vallastaden
Alternativet har tagits med som underlag i arbetet med ett idéprogram för östra Vallastaden som kommer ligga till grund för framtida detaljplaner. Om staden växer kring Djurgården och Vallastaden är det här ett bra alternativ för grundskola och möjligheten bör säkras vid framtida planering. Bedömningen från utbildningsförvaltningens sida är dock att alternativet utifrån nuvarande förutsättningar inte är aktuellt till i perioden fram till 2035. När behovet uppstår är detta alternativ att föredra framför förslag nr 11.
10. Ny satellitskola för yrkrävande yrkesprogram vid Kallerstad gård
I Skola 2035 fas 2 fanns detta alternativ med kopplat till alternativet om ny gymnasieskola vid Stångebro. I dagsläget är bedömningen att detta alternativ är av intresse även om man inte går vidare med förslaget om en ny gymnasieskola vid Stångebro. Detta då nya behov av satellitskolan har uppstått. Lokaliseringen skulle därför kunna utredas vidare för yrkrävande verksamhet i fas 4. Läget vid bussdepån och närheten till industri generellt gör att läget olämpligt för exempelvis bostäder.

Idag har Anders Ljungstedts gymnasium det yrkrävande programmet Flygteknikutbildning i lokaler på Malmen, men det finns önskemål om att flytta detta till annan plats. Man behöver titta på om detta förslag skulle kunna fungera för Flygteknikutbildningen, eller om det finns andra platser som lämpar sig bättre. Man behöver även utreda vidare om den föreslagna platsen kan det användas för Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning anläggningsfordon som idag använder en yta utanför Anders Ljungstedts gymnasium.

Utredningens förslag på lång sikt, inom kommande femtonårsperiod (2020-2035)

11. Ny högstadie- eller gymnasieskola i Mjärdevi/Västra Valla
En gymnasieskola på denna plats bedöms inte längre vara ett alternativ att gå vidare med då det utifrån nuvarande befolknings- och elevprognos inte längre finns ett behov av ytterligare elevplatser på gymnasiet inom den angivna tidsperioden. Gällande en ny högstadieskola på denna plats bedöms alternativet inte vara aktuellt utifrån nuvarande förutsättningar. Om ett behov av elevplatser i detta område skulle uppstå är bedömningen som görs idag att platsen i alternativ 9 är att föredra.

12. Ny högstadieskola i Djurgården
Detaljplanen för etapp 1 i Djurgården medger en skola för F-9 (500 elever totalt), med förskola i inledande skede. Etapp 2 medger en F-6 skola avsedd för ca 420 elever, två förskolor med 120 barn i varje, samt vårdboende för 50 platser.

Alternativet att ha en högstadieskola i Djurgården anses fortsatt möjligt men inte att förorda utifrån nuvarande förutsättningar. Bedömningen är att östra Vallastaden (alternativ 9) vore en mer lämplig plats för en högstadieskola. Djurgården anses i dagsläget vara en bra plats för F-6 om elevplatser på sikt skulle behövas i området.

13. Ny satellitskola för yrkrävande yrkesprogram i Östra Tornby
Detta alternativ bör ställas mot alternativ nr 10 och då är nr 10 att föredra. Det föreslagna läget i detta förslag är inte lika aktuell längre eftersom lokaliseringen för nya resecentrum är förändrad jämfört med när förslaget togs fram. Den förändringen skulle innebära att denna plats skulle ligga väldigt nära resecentrum, där en så här yrkrävande skola inte är att föredra.

14. Utbyggnad av Katedralskolan
Detta alternativ är fortsatt lämpligt då skolan idag inryms i paviljonglösningar och lektionssalar i andra hus som ligger i skolans närområde. Arbete med detaljplan är påbörjat och utbyggnaden ligger inom ramen för 2035. Ligger i plankön hos Stadsplaneringsavdelningen med beräknad planstart 2024. Lejonfastigheter vill utreda förslaget vidare.

Nytt alternativ att utreda vidare

15. Framtiden för Anders Ljungstedts gymnasium
Detta alternativ fanns inte med i Skola 2035 fas 2. Eftersom korridoren för Ostlänken nu har fått en annan lokalisering längre norrut, skulle Anders Ljungstedts gymnasium kunna behålla sin nuvarande plats tills vidare. Detta är ett förslag som föreslås utredas vidare i fas 4. Platsen ingår dock i ett pågående arbete med en strukturskiss som drivs av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gällande områdets utveckling på längre sikt. Det är i nuläget för tidigt att säga hur strukturskissen kommer påverka området kring skolan eftersom arbetet bara är påbörjat. Området är utpekad i översiktsplanen som utvidgad innerstad med behov för strukturell förnyelse.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer inte kunna ge definitivt besked om hur området föreslås utvecklas i framtiden förrän tidigast våren 2024, men kommer att arbeta med frågan under de kommande åren. Nuvarande planeringsförutsättningen för Anders Ljungstedts gymnasium är dock att skolan finns kvar under de närmaste 20-åren vilket medför att verksamheten tillsammans med Lejonfastigheter utreder hur Anders Ljungstedts gymnasium ska underhållas och eventuellt utvecklas.

Sammanfattning

En del förslagen från Skola 2035 fas 2 bedöms inte längre vara aktuella under perioden som löper fram till 2035 utifrån den nya befolknings- och elevprognosen, då behovet av nya skolplatser utifrån denna har sjunkit. Flera av lokaliseringarna bör dock finnas med som framtida alternativ när behovet av platser återigen ökar, vilket i vissa fall kräver långsiktighet gällande behovsbeskrivningar och underlag till pågående detaljplanering.

- Kungsbergsskolan GR/GY
- Förändring av verksamhet på Ånestadsskolan
- Ny gymnasieskola inom Stångebro
- Ny högstadieskola i övre Vasastaden
- Ny högstadie- eller gymnasieskola vid Ånestadstallet
- Ny högstadie- eller gymnasieskola i Östra Vallastaden
- Ny högstadie- eller gymnasieskola i Mjärdevi/Västra Valla
- Ny högstadieskola i Djurgården
- Ny satellitskola för ytkrävande yrkesprogram i Östra Tornby

Ett par av förslagen är redan genomförda eller har påbörjats och bedöms fortsatt vara aktuella.

- Utökad gymnasieverksamhet Birgittaskolan
- Utbyggnad av Katedralskolan

Följande förslag önskas utredas vidare i Skola 2035 fas 4;

- Ny satellitskola för ytkrävande yrkesprogram vid Kallerstad gård
- Utbyggnad av Katedralskolan
- Framtiden för Anders Ljungstedts gymnasium