

Dokumenttyp

Plan för implementering av ämnesbetyg inom gymnasiet

Sida 1

av 3

Framtagen av

Lars Uhlin,

Hans Granath

Datum

2023-10-24

Dnr: 2023-615

Plan för implementering

Projektets namn	Huvudmannens plan för Implementering av ämnesbetyg inom gymnasieutbildningen
Beställare/finansiär	BIN
Ansvariga	Avdelningschef Gy/Vux
Datum	231024

	Implementeringssteg (enligt Skolverket)	Aktivitet	Tidsplan	Ansvarig
1	Skapa gemensam kunskapsbas	<ul style="list-style-type: none">- Information i BIN- Beslut tidsplan, BIN- Information till enhetschefer och rektorer- Information via MBL §19- Konsekvensanalys fackliga organisationer bjuds in.- Utbildning för enskilda grupper	<p>Oktober 2023</p> <p>November 2023</p> <p>Chefsmöte Gy/vux 230929</p> <p>Oktober-November 2023</p> <p>Oktober 2023-Juni 2024</p> <p>Löpande</p>	<p>Avdelningschef Gy/Vux</p> <p>Avdelningschef GY/Vux, sakkunnig</p> <p>Sakkunnig</p> <p>Avdelningschef Gy/Vux</p> <p>Sakkunnig</p> <p>Avdelningschef Gy/Vux, sakkunnig</p>

Dokumenttyp

Plan för implementering av ämnesbetyg inom gymnasiet

Sida 2

av 3

Framtagen av

Lars Uhlin,

Hans Granath

Datum

2023-10-24

Dnr: 2023-615

2	Engagera personal	<ul style="list-style-type: none"> - Skapa en samordningsplan för vissa implementeringsaktiviteter och specificera när dessa aktiviteter ska vara klara 	Jan-mar 2024	Kvalitetsgruppen för gymnasiet i samverkan med enhetschefer och sakkunnig
3	Gör en plan för varje rektorsområde	<ul style="list-style-type: none"> - Varje rektor tar fram en plan för implementering för sitt rektorsområde 	Hösten 2023	Respektive rektor
4	Kommunicera	<ul style="list-style-type: none"> - Information till berörda enhetschefer, rektorer - Information till BIN om pågående arbete 	Löpande Löpande	Avdelningschef Gy/Vux, sakkunnig Avdelningschef Gy/Vux
5	Genomför och följ upp	<ul style="list-style-type: none"> - Uppföljning i samband med rektorsmöten och enhetschefsmöten. - SKA-arbetet harmoniseras med implementeringsarbetet 	Löpande Löpande	Avdelningschef, sakkunnig Kvalitetsgruppen för gymnasieskola
6	Utvärdera på rektorsnivå	<ul style="list-style-type: none"> - Tillse att varje skolenhet utvärderar arbetet med implementeringen, sammanställer resultat och analys samt rapporterar till huvudman 	Q2-Q3 2025	Enhetschefer

Dokumenttyp

Plan för implementering av ämnesbetyg inom gymnasiet

Sida 3

av 3

Framtagen av

Lars Uhlin,

Hans Granath

Datum

2023-10-24

Dnr: 2023-615

7	Utvärdera på huvudmannanivå	- Gör en sammanställning av resultaten från rektorernas analyser	Hösten 2025	Sakkunnig
8	Dokumentera och återrapportera	- Återrapportera till nämnd	Hösten 2025	Avdelningschef Gy/Vux

Under arbetets gång ska skolverkets information och uppdateringar följas.

<https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/amnesbetygsreformen/sa-implementerar-ni-amnesbetygsreformen#skvtableofcontent2552>