



§ 64. Förändrar lokalisering av nytt räddningsövningsfält –  
beslut

Dnr: RÖG 2023/0384 172

Direktionen beslutar:

- inte förlänga markoptionsavtalet med Norrköpings kommun avseende ett nytt övningsfält vid Norsholms Gårdsområde 1:88
- inleda arbetet med ett nytt räddningsövningsfält med lokalisering vid Klinga, Norrköpings kommun (del av Klinga, etapp 5).
- hemställa till medlemskommunerna om medgivande att få ta de långfristiga lån som krävs för att finansiera uppförandet av ett nytt räddningsövningsfält vid Klinga
- hemställa om ökat medlemsbidrag för att täcka de nettokostnadsökningar som ett nytt räddningsövningsfält vid Klinga innebär

Sammanfattning

Under våren 2021 beslutade alla medlemskommuner att ställa sig positiva till att förbundet uppför och äger ett nytt övningsfält samt att öka medlemsbidraget för att täcka de ökade nettokostnaderna som detta innebär. Förbundet tecknade i juni 2021 ett tvåårigt markoptionsavtal med Norrköpings kommun för att förvärva

Justerance sign

Justerance sign

UttragsBestyrkande



fastigheten Norsholms Gårdsområde 1:88. De utredningar som gjorts sedan dess visar på alltför stora svårigheter att använda marken för RTÖGs verksamhet. Norrköpings kommun och RTÖG är överens om att det inte är realistiskt att fortsätta utredningarna kring Norsholm.

Samtidigt har markföreningar vid övningsfältet i Linköping medfört att förbundet inte längre kan driva verksamhet där. Istället sker all intern övningsverksamhet vid övningsfältet i Norrköping. Eftersom även detta område har markföreningar är behovet stort att skyndsamt hitta en lösning för ett nytt övningsfält.

RTÖG har letat alternativa platser för ett nytt övningsfält. En sådan plats har hittats i Klinga i Norrköpings kommun. Även denna lokalisering skulle sammantaget kunna tillgodose förbundets behov samtidigt som det finns stora möjligheter att det ursprungliga målet om att kunna ta ett nytt övningsfält i bruk 2025/2026 nås.

Den ursprungliga kalkylen från 2020 för ett övningsfält vid Norsholm pekade på en investeringsvolym på 125 mnkr. Uppdaterade kalkyler med 2023 års byggkostnader pekar på att denna investeringsvolym hamnar på omkring 190 mnkr. Investeringsvolymen för ett nytt övningsfält vid Klinga uppskattas till 185 mnkr. Eftersom prognosen för intäkterna av verksamheten har

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Räddningstjänsten  
Östra Götaland

kunnat höjas, kommer den årliga nettokostnadsökningen hållas nere till 1,6 mnkr jämfört med tidigare beslut 2021.

Vikten av upphandlingskontroll påpekas starkt vid skrivning av upphandlingsunderlagen för att motverka ekonomisk brottslighet.

Viktigt att jobba proaktivt ut mot boende i närområdet med att informera om hur ett modernt övningsfält fungerar.

Justerande sign

Justerande sign

Utdragsbestyrkance