



## **Underlag inriktningsbeslut – motionsspår Ekängen**

### **Översiktsplan**

Det nya motionsspåret planeras att anläggas vid Tvärskogs Udde i Ekängen. Marken ägs av Statens Fastighetsverk som ställer sig positiva till ett motionsspår. Det pågår diskussioner om att Linköpings kommun ska förvärva marken. I översiktsplan för Ekängen är området utpekat som ett frilufts- och rekreationsområde.

### **Budget**

#### **Kommunens långsiktiga investeringsplan, lokalförsörjningsplan**

Ett motionsspår i Ekängen finns med i kultur- och fritidsnämndens 10- åriga lokalförsörjningsplan.

#### **Egen nämnds mål**

Kultur- och fritidsnämndens mål för 2020 anger bland annat följande:

- *Ett mångfacetterat kultur-, fritids- och idrottsliv*

#### **Andra nämnders/kommunala bolags mål och behov**

Ett motionsspår i Ekängen skapar förutsättningar för alla Ekängsbor och Linköpingsbor att kunna vara aktiva i en fin naturmiljö.

#### **Övriga relevanta styr- och strategidokument**

I kommunens idrottspolitiska program – Aktiv hela livet är mötesplatser ett av fem fokusområden. För att alla ska kunna vara fysiskt aktiva krävs det plaster att vara på. Tillgång, tillgänglighet och närhet till olika mötesplatser och miljöer för idrott, motion och fysisk aktivitet är nödvändigt för både hälsa och välbefinnande.

I kultur- och fritidsnämndens anläggningsstrategi finns förslag på anläggande av ett motionsspår i Ekängen.

#### **Planeringsorganisation**

Framtagande av förfrågningsunderlag arbetas fram av upphandlad konsult tillsammans med tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Efter genomförd upphandling tar entreprenadorganisationen över och färdigställer anläggningen. Anläggandet av en ett nytt motionsspår planeras att handlas upp som en totalentreprenad.

## Tidplan för projektet

Preliminär tidplan för anläggande av motionsspår i Ekängen:

Oktober 2020	Inriktningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden
December 2020	Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden
Januari-mars 2021	Upphandling
April- juni 2021	Anläggande av spår
Juli 2021	Färdigt motionsspår

## Ekonomiska konsekvenser

### Projektram

Ett nytt motionsspår i Ekängen innebär investerings- och driftskostnader för kultur- och fritidsnämnden. Finansiering av kapitaltjänst och drift för ett nytt motionsspår i Ekängen bedöms rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budget från 2020 och framåt. Kultur- och fritidsnämnden tilldelades medel för motionsspår i Ekängen i kommunens budget för år 2016-2017 med plan för år 2018-2019 och återfinns under nämndens budgetpost ”medel hos kommunstyrelsen” i internbudgeten.

Kultur- och fritidsförvaltningen uppskattar investeringsutgiften till cirka 1500-2500 tkr för år 2020. Investeringskostnaden beror på om motionsspåret förses med belysning eller inte. Kultur- och fritidsnämnden har ovanstående investeringsutrymme i budgeten för 2020.

### Lönsamhetskalkyl

Kapitaltjänstkostnad motionsspår (avskrivningar, ränta)

2 500 tkr, 10 år

265 tkr/år

Driftkostnader (drift och underhåll)

50 tkr/år

Kostnadspost	Kostnad/tkr
Kapitaltjänstkostnad motionsspår	265
Drift och skötsel	50
<b>Total årskostnad</b>	<b>315</b>

Kultur- och fritidsnämndens årskostnad beräknas bli 315 tkr per år.

### Påverkan på andra nämnders verksamhet och ekonomi

Ett nytt motionsspår i Ekängen har ingen påverkan på andra nämnders verksamhet och ekonomi.

### **Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer**

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer projektets risker och osäkerhetsfaktorer som relativt små. Efter genomförd upphandling finns en viss risk att inkomna anbud ligger för högt i pris.

### **Miljökonsekvenser**

I genomförda utredningar och framtagande av förfrågningsunderlag har områdets naturvärden beaktats och dragning av spåret har anpassats för att inte förstöra viktiga naturvärden.

### **Kommunikationsplan**

Kultur- och fritidsförvaltningen anser det inte vara nödvändigt att ta fram en kommunikationsplan för detta projekt.