



## **Internkontrollrapport 2017 nämndens kontrollanter**

### **Förslag till beslut**

1. Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollrapport för år 2017 från nämndens kontrollanter godkänns.
2. Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollrapport för 2017 överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

### **Ärende**

Samhällsbyggnadsnämnden egna kontrollanter har synat ombyggnaden av Hospitalstorget samt cykelplanens implementering i detaljplan och planprogram.

Ombyggnaden av Hospitalstorget har drabbats av förseningar och fördyringar som inte beror på fel i hanteringen från förvaltningens sida. Den stora orsaken till både fördyring och försening är fyndet av grunden till den medeltida klosterkyrkan. Att undersökning och utredning av de arkeologiska värdena har tagit tid och kostat pengar var svårt att förutse innan fynden gjordes. Värdet av fynden för att kasta ljus över Linköpings tidiga historia är också mycket stort, har även uppmärksammats internationellt, och försvarar väl de kostnader som är förbundna med dem.

Cykelplanens implementering i detaljplan och planprogram har undersökts i detaljplanarbetet för Ostbrickan 2 och planprogrammet för Ekholmen. Bakgrunden är Cykelplanen som uttrycker att Linköping ska bli Europas bästa cykelstad till 2028. För att nå dit bör varje plan innebära en förbättring av cykelinfrastrukturen jämfört med innan. Ambitioner med implementering har varit svåra att hitta i de planer som har synats. Vid ny planläggning så försöker det anknytas till de cykelleder som finns i omgivningen och det saknas ett steg mellan Cykelplanen och planprogram/detaljplaner. Ett steg där ett övergripande grepp över alla cykelvägar ger klara förutsättningar för mer detaljerade planer och planprogram.

---

Beslutsunderlag:  
Hospitalstorget – internkontroll

Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Senad Beganovic

Beslutet skickas till:  
Kommunledningsförvaltningen  
Kommunens revisorer