



Handlingsplan för naturvården i Linköpings kommun 2018-2022


Uppföljning av åtgärder

Handlingsplan för naturvården 2018-2022

uppföljning av åtgärder

Totalt 72 åtgärder

- 48 st helt utförda (67%)
- 18 st delvis utförda (25%)
- 6 st inte utförda (8%)



Handlingsplan för naturvården 2018-2022

uppföljning av åtgärder

Exempel på utförda åtgärder:

- 58 hektar restaurerade ekhagar samt 700 ekar och 18 000 buskar planterade
- Fiskväg och fisklekplats i Stångån vid Nykvarn och Tannefors
- 20 hektar nya våtmarker vid Ullaberg
- Restaurerade strandängar vid Häradskärret, Roxen
- Tillgänglighetsåtgärder i Tallboda, Åbysäcken, Möjetorp, Viggeby m fl platser
- Åtta hagmarker med återupptagen betesdrift



Handlingsplan för naturvården 2018-2022

uppföljning av åtgärder

Exempel på utförda åtgärder:

- Minst 50 bibäddar för pollinerande insekter
- Riktlinjer för ekosystemtjänster och ekologisk kompensation
- Många insatser för våra kommunala ansvarsarter
- Mer än tio naturvårdsobjekt i naturvårdsprogrammet restaurerade i samverkan med markägare
- Åtgärdsplan för invasiva främmande arter
- Många inventeringar för ökad kunskap, bl.a mer än tio kring hotade arter



Handlingsplan för naturvården 2018-2022

uppföljning av åtgärder

Delvis utförda, eller inte utförda åtgärder:

- Ej färdiga till utgången av 2022, men nu färdigställda
- Ändrad inriktning, omhändertaget på annat sätt (tex vattentjänstplan)
- Mindre besparingsåtgärder, t.ex. tryckning foldrar
- Senareläggning p.g.a. koppling till verksamhetsplattformen
- Långa processer, t.ex. utveckla arbete ihop med arrendatorer/djurhållare. Arbetet fortsätter.

