
Uppföljning Lokalförsörjningsplan, årsbokslut 2019

Utbildningsförvaltningens arbete med lokalförsörjning har under 2019 till stor 
del präglats av arbetet med Lejonfastigheters utökade uppdrag. Det utökade 
uppdraget innebär i korthet att Lejonfastigheter får ett helhetsansvar för att försörja 
kommunens alla verksamheter med lokaler. Samtliga beställningar gällande lokaler 
kanaliseras via Lejonfastigheter och förvaltningens roll blir i korthet att beskriva 
behoven i volymer och funktionskoncept, bevaka att lokalerna nyttjas effektivt samt 
följa upp att beställningar genomförs enligt plan. 

Utbildningsdirektören gavs i april 2019 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en 
samordnad bild gällande struktur och lokalisering av framtidens skolor i Linköpings 
tätort med sikte på 2035. Fas 1 av utredningen presenterades i december 2019. 
I nämndens beslut efter presentationen av Fas 1 gavs ett flertal uppdrag till 
utbildningsdirektören. Bl.a. ett uppdrag gällande en tillfällig lösning av nya elevplatser 
på högstadiet i väntan på av Nya Kungsberget står klart. 
Fas 2 av utredningen, kommer att innehålla förslag på lokaliseringar av nya skolor och 
planeras redovisas under första halvåret 2020. 

Avvikelser från 2019 års lokalförsörjningsplan

 Nämndens lokalförsörjningsplan innehåller planer för nya förskole- och skolplatser 
utifrån kommunens befolkningsprognos samt utifrån 
samhällsbyggnadsförvaltningens planarbete. Det senare innebär att flera av de nya 
förskolor och skolor som planeras i nya detalj- och översiktsplaner som regel 
förskjuts framåt i tiden då kommunens planreserv är större än det antal bostäder 
som byggs.

 År 2018 0ch 2019 har varit undantag gällande ökning av behovet av nya 
förskoleplatser. Behovet av förskoleplatser har minskat under dessa år och 
inneburit att utbildningsförvaltningen tagit initiativ till avveckling av platser i några 
av kommunens områden. 2020 och kommande år visar befolkningsprognosen på 
nytt på ett ökat behov av platser.

 Förseningen av färdigställandet av Nya Kungsbergsskolan kommer att innebär att 
tillräckligt antal högstadieplatser inte kommer att finnas i kommunen år 2022. 
Utbildningsdirektören har av nämnden fått i uppdrag att ta fram tillfälliga lösningar 
för att klara behovet av platser för samtliga högstadieelever. En konsekvens av 
bristen på högstadieplatser är att färre elever kommer att få den skola man önskar o 
Önskemål av skola.



Nyckeltalsredovisning1 – befintliga lokaler (belopp i tkr)

Typ av lokal Yta per plats Lokalkostnad
per placerat barn/elev,

Nyttjande grad

Förskola 11 18 86-100 %
Grundskola 12 17 96 %
Särskola 45 78
Resursskola 45 43

Kommentar: Nyttjandegrad inom förskolan varierar under året. Under vårterminen är 
behovet som störst och under höstterminen som minst. Skillnad i behov av platser 
mellan augusti och maj är drygt 1000 platser.
I stort sett är samtliga grundskolor i kommunen fyllda med elever. På enstaka skolor i 
Linköpings tätort och på några skolor i kommunens ytterområden finns viss ledig 
kapacitet.

Nyckeltalsredovisning1 – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Typ av lokal Yta per plats Lokalkostnad per plats Nyttjande grad
Förskola 10 19 86-100%
Grundskola 10 19 x-100%

Kommentar: Kostnad för planerade nya förskolor och skolor kommer att prissättas av 
Lejonfastigheter. Utbildningsförvaltningen utgår ifrån att prisnivån på nya hyresavtal 
ligger i nivå med dagens plus kommande års indexuppräkning. 
Nyttjande av nya planerade skolor bedöms på sikt vara 100 %. Inledningsvis kommer 
nyttjande av en ny skola vara lågt då skolan successivt fylls med elever.

1 Förklaring till nyckeltasredovisning
Yta = kvm BRA
Plats = maxkapacitet
Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i Karplan, d v s inkl el, va, 
värme, fastighetsskatt, ev ombyggnadstillägg osv  exkl moms.
Nyttjandegrad skolor = ”andel av maxkapacitet”



Nyckeltalsredovisning – Lokalkostnad förskola jämfört med andra 
kommuner

Kommentar: Linköping har en hög lokalkostnad i jämförelse med andra kommuner. 
Jämförelse av lokalkostnader mellan kommuner är osäker och påverkas av ett antal 
faktorer.

Nyckeltalsredovisning – Lokalkostnad grundskola 1-9, jämfört med 
andra kommuner 

Kommentar: Linköping har en hög lokalkostnad i jämförelse med andra kommuner.
Jämförelse av lokalkostnader mellan kommuner är osäker och påverkas av ett antal 
faktorer.
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