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Lokalförsörjningsplan 2019-2028

Lärdomsstaden Linköping och framtidens skola

Linköpings har ett renommé som skolstad.
Linköping ligger i framkant när det gäller produktion och forskning inom både högteknologi och 
informations- och kommunikationsteknologi. Kunskap och lärande är grunden för detta.
Dagens och framtidens skollokaler ska ge goda förutsättningar för en undervisning som skapar 
kreativa och självständigt tänkande människor som kan agera i 2000-talets globaliserade värld. 
Lokalernas utformning kan ge förutsättningar och bidra till en utveckling och ett ökat lärande inom 
förskola och skola.
Lokalerna ska utformas på ett miljömässigt och hållbart sätt och bidra till arbetet för att nå ett 
koldioxidneutralt Linköping. 
Kommunens övergripande mål om en kommun med höga kunskapsambitioner och trygga 
uppväxtvillkor och en sammanhållen stad ligger till grund för nämndens plan gällande lokaler.

Befintliga lokaler ska moderniseras för att ge barn, elever och personal förutsättningar och en lärmiljö 
som stödjer dagens arbetssätt och klarar framtidens krav. Merparten av Linköpings skolor är byggda i 
en tid med andra krav, arbetssätt och behov och är i stort behov av modernisering.
Ett ändrat sätt att lära, behov och krav i arbetsmiljön, innebär att de fysiska ramarna för inlärningen 
behöver förändras och moderniseras.

Barn- och ungdomsnämndens kvalitetskriterier för lokaler och nämndens lokalprogram Lärmiljö styr 
och beskriver utformningen av förskolor och skolor i Linköpings kommun. 
Barn- och ungdomsnämndens mål ligger till grund för nämndens plan gällande lokaler.

 Maximalt lärande - alla barn och elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som 
möjligt i sin utveckling.

 Likvärdiga möjligheter - Samtliga verksamheter ska bidra till att utjämna skilda 
förutsättningar.

 Lust och engagemang - Samtliga barn och elever trivs, bemöts av engagerad personal och 
känner sig delaktiga.



Lokalförsörjningsplan med Investerings- och Lokalplan 2019-2028

4

Linköpings kommun ska inom perioden 2019-2028 vara ledande inom området strategisk 
lokalplanering för förskolor och skolor. 
Tre stora utmaningar finns inom kommande planeringsperiod:

 Behovet av nya platser i förskola och skola i ett växande Linköping.
 Modernisering av befintliga, och utformning av nya lokaler i nära koppling till nämndens 

pedagogiska utvecklingsarbete.
 Finansiering av modernisering av befintliga lokaler och en lokalekonomi i balans.

Behovet av nya platser i förskola och skola säkerställs
Utbildningsförvaltningens lokalförsörjning arbetar i nära samverkan med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att säkerställa behovet av nya förskolor och skolor i ett växande 
Linköping. Barn- och ungdomsnämndens behov tydliggörs i översiktsplaner och detaljplaner: 
Kommunens höjda ambition gällande bostadsutbyggnad får som följd en ökad takt i utbyggnaden av 
nya platser i förskola och skola.

Utformning av lokaler för förskola och skola skall ske i nära koppling till nämndens 
pedagogiska utvecklingsarbete
Förskolelokalen och skollokalen skall innehålla lärmiljöer som stödjer det pedagogiska arbetet och 
barn och elevers lärande. En stor andel av kommunens förskolor och skolor är byggda för många år 
sedan och i behov av modernisering för att klara de myndighets- och verksamhetskrav som i dag ställs 
på lokalerna. Utvecklingen av nämndens program för nya lokaler skall ske i nära samverkan med 
utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Lokalerna skall utformas på ett sådant sätt att de 
generellt och flexibelt kan fungera på ett utvecklande sätt för verksamheten över lång tid. 

Finansiering av modernisering av befintliga lokaler skall säkerställas
Barn- och ungdomsnämnden har pga. kostnadsökningen för lokaler en lokalbudget som på sikt inte är i 
balans. Finansieringen av nya platser ska säkerställas genom modell för demografisk ersättning vid ett 
ökat barn- och elevantal. Den största orsaken till nämndens kommande obalans i lokalbudgeten är 
avsaknad av resurstilldelning för att genomföra nödvändiga moderniseringar av befintliga förskolor 
och skolor. I kommande budgetprocesser behöver finansieringen av nödvändiga lokalförändringar 
säkras och åtgärder vidtas för att nå en lokalbudget i balans. 

Strategier och ställningstaganden 

 Utbyggnaden av nya förskole- och skolplatser bygger på kommunens befolkningsprognos och 
kommunens höjda ambition gällande planering av nya bostäder och bostadsområden.

 Förskolans och skolans lokaler skall vara ändamålsenliga och utformade på ett sådant sätt att 
de stödjer verksamheten och möter dagens och framtidens krav på pedagogiska lärmiljöer.

 Nya förskolelokaler skall byggas på ett sådant sätt, och ha en sådan volym, att de pedagogiskt 
och ekonomiskt bidrar till att skapa hållbara enheter.

 Förskolor och F-6 skolor skall lokaliseras och organiseras så att ett tillräckligt 
barn/elevunderlag skapas för att generera en hållbar organisation och verksamhet. F-6 skolor 
skall lokaliseras med hänsyn till yngre barns behov av skola och fritidshem nära hemmet.
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 7-9 skolor skall lokaliseras med större utgångspunkt i elevers önskemål av skola. 7-9 skolor 
skall planeras och lokaliseras så att ett tillräckligt elevunderlag skapas för att generera en 
hållbar organisation och verksamhet.

 I översikts- och detaljplanering säkerställs lokalisering, utrymme och ytor för nya förskolor 
och skolor med utgångspunkt i kommunens Vägledning förskola och skola i samhällsbyggnad 
(bilaga 3).

 Krav i upphandlingar av nya lokaler och inventarier skall bidra till att nå ett koldioxidfritt 
Linköping och en giftfri miljö inom förskola och skola. Utformningen av miljöer vid 
förskolor/skolor ska bl.a. på olika sätt bidra till att cykling, kollektivtrafik eller gång 
nyttjas för transport till och från förskolan/skolan.

 Vid planering av nya förskolor och skolor och vid underhåll av befintliga kök, skall 
möjligheten till tillagningskök alltid prövas ur ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt 
perspektiv. Kommunens Kost & måltidspolicy innebär bl.a. en strävan att tillagning sker så 
nära gästen som möjligt. 

 Nämndens organisation och lokalisering av skolor och förskolor skall bidra till kommunens 
övergripande mål om en sammanhållen stad.

 Andelen elever i friskolor och antalet barn i fristående förskolor antas kommande år ligga på 
samma nivå som innevarande år 2018. 

Behov modernisering av befintliga lokaler och byggnation av nya förskolor och skolor
En stor andel av kommunens förskolor och skolor är byggda och utformade i en tid med andra krav 
och arbetssätt. Stor del av lokalerna behöver moderniseras för att klara dagens myndighetskrav och för 
att ge verksamheterna bättre förutsättningar för lärande. 
Nämnden planerar för ett stort antal nya förskolor och skolor under kommande 10-årsplan. Planen 
beskriver dels en utbyggnad som bygger på kommunens befolkningsprognos och dels en utbyggnad 
pga. kommunens höjda ambition gällande en ökad bostadsbyggnation utöver den i 
befolkningsprognosen antagna demografiska utvecklingen.
Utbyggnaden av nya platser i nivå med befolkningsprognosen ligger till grund för de 
kostnadsökningar som presenteras i nämndens investerings- och lokalplan. Medel för en eventuell 
ytterligare utbyggnad av platser finansieras i enlighet med nämnden demografiska ersättningsmodell.

Kvalitetskriterier och skolmodell Lärmiljö Linköping 
Barn- och ungdomsnämndens kvalitetskriterier för lokaler styr utvecklingen av framtidens förskolor 
och skolor i Linköpings kommun. Kvalitetskriterierna tar upp och beskriver övergripande 
nyckelbegrepp som en grund för utbildningskontorets arbete med nämndens program för framtidens 
förskole- och skollokaler, Lärmiljö Linköping. 
Barn- och ungdomsnämndens program för förskole- och skollokaler, Lärmiljö Linköping, syftar till att 
skapa lokaler utifrån verksamhetens behov och ge förutsättningar för en ökad måluppfyllelse. 
Programmet är nämndens riktlinjer för om-, till- och nybyggnad av förskole- och skollokaler och skall 
ge stöd i att åstadkomma kreativa, trygga, nytänkande och kvalitativa lokaler i förskola och 
grundskola. Lärmiljö Linköping skall vidareutvecklas i nära koppling med nämndens pedagogiska 
utvecklingsarbete. 
Framtida lokaler för förskola och skola skall utformas för att ge verksamheten och den utveckling som 
sker inom förskola och skola så goda förutsättningar som möjligt. Goda lärmiljöer är en förutsättning 
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för en positiv utveckling inom förskola och skola. Utformningen av lokaler utifrån behov och den 
pedagogiska utvecklingen sker parallellt och i takt med arbetet med kostnadseffektiva lokallösningar.
Lokaler byggs för att finnas över en lång tidsperiod och utformas generellt och flexibelt så att 
lokalerna fungerar för en förskola och skola i ständig utveckling. 
I utbildningsförvaltningens pågående arbete i referensgrupper och i projekt med utformning av 
framtidens förskola och skola studeras bl.a. hur digitalisering, nya arbetssätt och ny organisation av 
arbetet påverkar utformningen av framtidens lärmiljöer och lokaler. 

Effektivt lokalnyttjande
Barn- och ungdomsnämnden skolmodell Lärmiljö Linköping, och de senaste årens byggnation av nya 
förskolor och skolor, har medfört att Linköping idag använder avsevärt lägre area per barn/elev inom 
förskola och skola än i kommunens äldre skolor och i förhållande till skolor i våra 
jämförelsekommuner. Nämndens arbete de senaste 10 åren har inneburit att area per elev i nya lokaler 
har minskat med c:a 40 % i jämförelse med äldre befintliga skollokaler. Arbetet med smarta 
lokallösningar kommer att fortsätta för att tillsammans med det pedagogiska utvecklingsarbetet nå 
verksamhets- och kostnadseffektiva lärmiljöer. 
I nämndens arbete med framtidens lokaler ingår också att tillsammans med berörda fastighetsägare 
studera hur förändringar i upphandlingsprocesser, nya krav gällande lokalutformning och materialval, 
kan påverka hur vi når en kvalitetshöjning i verksamheten samtidigt med kostnadseffektivare 
lokallösningar. 

Ökat samutnyttjande av lokaler mellan barn- och ungdomsnämnden, 
bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
De båda utbildningsnämnderna har idag verksamheter i skolorna Folkungaskolan och Berzeliusskolan. 
Samnyttjande sker tillsammans med kultur- och fritidsnämnden bl.a. i kommunens idrottshallar. 
Erfarenheten av samnyttjande är positivt och innebär synergieffekter i form av effektivare 
lokalnyttjande för båda nämnderna. I planeringen av nämndernas nya lokaler kommer frågan om ett 
ökat samnyttjande att vara nödvändigt och en del i framtida kostnadseffektiva lösningar.
Utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen samverkar idag på flera sätt för att 
samnyttja verksamheternas olika lokaler. Förskole- och skollokaler byggs och sektioneras idag för att 
möjliggöra ett mernyttjande av lokalerna för föreningar och enskilda. Idrottshallar är exempel på att 
samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnderna. Behovsbedömningen och 
planeringen av nya idrottshallar sker i samarbete mellan nämnderna för ett mer effektivt nyttjande av 
hallarna. Nya krav gällande lokalutformning för flexibla lokallösningar som kan nyttjas till fler 
ändamål, energieffektiva driftslösningar samt materialval kan påverka hur mer kostnadseffektiva 
idrottshallar kan nås. 
Förutsättningar finns för en ökad samverkan mellan nämnder och förvaltningar för att nå positiva 
synergier i samnyttjande av lokaler. Merparten av kulturskolans lokalytor kan som exempel i framtida 
lokallösningar samnyttjas med utbildningsnämndernas lokalytor, vilket avser såväl ytor för 
undervisning som för personal. I arbetet med ökad samverkan och samnyttjande ansvarar respektive 
förvaltning för att de gemensamma lokalerna utformas ändamålsenligt för berörda verksamheter. 
I samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med framtida planer för nya bostadsområden 
med tillhörande verksamhetslokaler arbetas med frågan om samnyttjande och kostnadseffektiva 
lokallösningar.

Lokalernas tekniska status och ändamålsenlighet
I nämndens hyresavtal regleras hyresvärden/fastighetsägarens ansvar för lokalernas underhåll och 
hyresgästens/nämndens ansvar för att lokalerna har funktioner som stämmer med dagens 
myndighetskrav och verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler.
Fastighetsägaren har ansvar för lokalernas tekniska status och utbildningskontoret arbetar i nära 
samarbete med fastighetsägarna för att utveckla arbetet kring kunskapen om lokalernas status och 
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nödvändiga underhållsplaner. Fastighetsägare gör idag oftare bedömningen att det 
fastighetsekonomiskt och sett till fastighetens livscykel, är mer lönsamt att bygga nya lokaler än att 
renovera befintliga. Nämnder ställer sig bakom denna utveckling då nya lokaler enklare byggs 
ändamålsenliga och bidrar till ett energi- och klimatsmart Linköping. 

Nämndens strategi för byggnation av förskolor
Barn- och ungdomsnämnden upphandlar idag större förskole enheter och avvecklar där så är möjligt 
äldre och mindre enheter. Större förskole-enheter ger förutsättningar för en hållbar och bärkraftig 
organisation. Större förskolor ger verksamheten förutsättningar att effektivare organisera 
verksamheten och möjligheter att gruppdela för att i verksamheten skapa grupper med färre antal barn. 
Där så är möjligt kommer befintliga äldre och mindre förskolor växlas mot större förskolor och när 
nya förskolor upphandlas skall större förskolor skapas där förskolebehovet så medger.

Nämndens strategi för lokalisering av F-6 skolor och 7-9 skolor
Barn- och ungdomsnämndens övergripande strategi för lokalisering av skolor innebär att:

 F-6 skolor skall lokaliseras och organiseras så att ett tillräckligt elevunderlag skapas för att 
generera en hållbar organisation och verksamhet. F-6 skolor skall lokaliseras med hänsyn till 
yngre barns behov av skola och fritidshem nära hemmet.

 7-9 skolor skall lokaliseras med större utgångspunkt i elevers önskemål av skola. 7-9 skolor 
skall planeras och lokaliseras så att ett tillräckligt elevunderlag skapas för att generera en hållbar 
organisation och verksamhet.

Kommunens översiktsplan för landsbygden förstärker nämndens strategi för lokalisering och säger i 
sin inriktning gällande barnomsorg och skolor att: Kommunens strategi är att bevara och utveckla 
landsbygdsskolan så långe detta är möjligt med hänsyn taget till barnens rätt till en hög 
utbildningskvalitet och ekonomiska konsekvenser och att kommunen skall ta hänsyn till yngre barns 
behov av skola och barnomsorg i relativ närhet till hemmet.

Vägledning förskola och skola i samhällsbyggnad
Barn- och ungdomsnämnden och samhällsbyggnadsnämndens gemensamma Vägledning för förskola 
och skola i samhällsplaneringen är vägledning som utgår från hur skolor och förskolor blir en väl 
fungerande och integrerad del när vi bygger en hållbar blandad stad. Vägledningen utgör ett underlag 
för planering och bygglovgranskning samt omfattar resonemang om förutsättningar i olika delar av 
kommunen. 

Kost & måltidspolicy
Kommunens Kost & måltidspolicy är styrande vid planering av ombyggnad, underhåll och 
nybyggnation av kök inom förskola och skola. Policyns ”Strävan är att tillagning av maten sker så 
nära gästen som möjligt” innebär att utbildningskontoret vid all ombyggnad, underhåll och 
nybyggnation av kök inom förskola och skola prövar möjligheten att skapa tillagningskök ur ett 
verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv.

Klimatsmart kommun och Giftfri miljö
Barn- och ungdomsnämnden bidrar till ett koldioxidneutralt Linköping bl.a. i upphandling av nya 
lokaler genom skärpta krav gällande bl.a. energiförbrukning och åtgärder för ett hållbart resande.
Nämnden har också beslutat om att fasa ut miljögifter i förskolans och skolans inne- och utemiljö för 
att minska barnens exponering av dessa och samtidigt bidra till en mer långsiktigt ekologisk hållbar 
miljö. Giftfria förskolor och skolor ska byggas genom krav på att byggvaror ska dokumenteras i 
byggvarubedömningssystem, samt att utfasningsämnen endast förekommer i minsta möjliga 
omfattning. Linköpings kommun ska även verka för att giftfria materialval görs vid fastighetsägarnas 
egna underhåll av lokalerna och utemiljön samt i samband med inredning av lokalerna. 
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Sammanhållen stad - Integration och inkludering
Nämndens lokalplanering, skolorganisation och lokalisering av nya förskolor och skolor är en del i 
arbetet med en sammanhållen stad. Samhällsutvecklingen har lett till en ökad bostadssegregering som 
har påverkat flera av kommunens skolor. I utbildningskontorets arbete med att se över befintlig 
organisation av kommunens F-6 skolor och 7-9 skolor finns frågor om integration och inkludering 
med. Miljöer i nya förskolor och skolor planeras för inkludering och integration. En större integration 
mellan elever kan bl.a. ske genom att sträva efter en blandning av elever med olika bakgrund och från 
olika delar i kommunen. Förskoleverksamhet skall erbjudas på ett likvärdigt sätt i hela kommunen och 
arbete sker för att andelen barn i förskoleverksamhet i socioekonomiskt utsatt områden ska öka.

Friskolor och fristående förskolor 
Utbildningskontoret har ett nära samarbete med befintliga friskolor och ambitionen är att ha ett väl 
fungerande samarbete med ev. nya kommande friskolor. Ett nära samarbete ger kontoret bättre 
planeringsförutsättningar.
2018 går c:a 16% av eleverna i friskolor och c:a 12% av barn i förskola är placerade i fristående 
förskolor. Utbildningskontoret gör bedömningen att andelen elever i friskolor och antalet barn i 
fristående förskolor kommande år kommer ligga på samma nivå som innevarande år 2018.

Barnomsorgs- och elevprognos
Linköping växer och detta medför behov av nya förskolor och skolor. Nya bostäder i nya 
bostadsområden och förtätning inom befintliga bostadsområden innebär ökat behov av framförallt 
förskola och skola i de lägre åldrarna. Utbildningskontoret behöver, med utgångspunkt i nämndens 
strategi för lokalisering av nya verksamhetslokaler, skapa nya förskolor och skolor i områden där 
elevantalet växer och helt eller delvis, omvandla, alternativt avveckla, befintliga lokaler i områden där 
elevunderlaget minskar. 
Antalet barn i förskola och skola ökar mellan år 2018 och 2028 med 1 177 barn i förskolan respektive 
2 590 elever i grundskolan. I förskolan minskar antalet barn något i början av perioden och ökar i 
mitten av perioden med ca 200 per år för att sedan dämpas något igen. I grundskolan ökar elevantalet i 
början av perioden med ca 400 elever per år och mot slutet av perioden kring 200 elever per år. 

Föräldrars val av förskoleplats sker inte alltid med utgångspunkt i närhet till bostaden. I 
Lokalförsörjningsplanen visas en sammanfattande bild över barnprognos per område där begreppet 
Behovsandel används.  Behovsandelen visar hur hög andel av barn i ålder 1-5 år som efterfrågar 
förskoleplats. Behovet av förskoleplatser kan inom kommunens olika områden och över året variera 
mellan 85 % - 105 % och varierar också kraftigt över året/läsåret. C:a 1 000 förskoleplatser fler behövs 
i maj/juni än vad som efterfrågas i augusti året innan. 

Nyckeltal
I nedanstående sammanställningar redovisas nyckeltal per verksamhet, förskola och skola, i befintliga 
lokaler och i planerade lokaler.

 Yta per plats
Yta per plats har tidigare varit ett nyckeltal som samlades in nationellt. SCB slutade ta in dessa 
uppgifter 2011. Under den tid som nyckeltalet användes fram till 2010 låg Linköpings kommun 
lägst bland våra 8 jämförelsekommuner. Linköpings yta per plats var c:a 11 kvm år 2010. Idag 
upphandlar barn- och ungdomsnämnden nya förskolor och skolor med en yta av c:a 10 kvm per 
plats.
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 Lokalkostnad per plats
Lokalkostnad per plats har vid de senaste årens upphandlingar stigit kraftigt. Kostnadsökningen 
kan till största delen hänföras till den marknadssituation som i dag råder i Linköping.

 Nyttjandegrad
Nyttjandegraden är definierad som andel platser som är nyttjade av den totala kapaciteten.
Inom förskola varierar nyttjandegraden naturligt över året. Under höstterminen nyttjas c:a 1 000 
platser färre än under slutet av vårterminen. 
Planeringen av antalet nya platser inom förskolan bygger på ställningstagande att nå en kapacitet 
som innebär att platsbehovet klaras under första kvartalet varje år, men inte det maxbehov som 
uppstår i slutet av vårterminen. 
Planeringen av antalet nya platser inom skolan bygger på ställningstagande att 100 % nyttjande inte 
kan nås, då en viss ”överkapacitet” behövs bl.a. för att kunna garantera alla elever en skolplats vid 
flytt inom kommunen. 2016 års nyttjandegrad på 93 % motsvarar att 2 stolar inte nyttjas i varje 
klassrum i kommunen.  

Befintliga verksamhetslokaler

Yta per plats Lokalkostnad per plats1 Nyttjandegrad2

Förskola 11,0 18 400 kr 90-102 %
Grundskola 11,2 15 700 kr 93 %

1 Lokalkostnad per plats är lika med verksamhetens totala årshyra delad med verksamhetens totala 
platskapacitet. (Kostnad kommunala förskolor/7173 platser. Kostnad kommunala grundskolor/ 16300 platser)
2 Nyttjandegrad är lika med verksamhetens totala antal barn/elever delad med verksamhetens totala 
platskapacitet. Nyttjandegraden inom förskolan är som lägst i början av hösten och som högst i slutet av åren.

Planerade verksamhetslokaler

Yta per plats Lokalkostnad per plats/budget Budgeterat nyttjande

Förskola 10-11 23 350 kr 90-102 %
Grundskola 10-11 23 020 kr 93 %

Fyra skolområden och två förskoleområden i 
Linköpings kommun



Barn- och ungdomsnämndens 
förskoleverksamhet är organiserade i två 
områden SydÖstra och NordVästra 
förskoleområdet. 
Skolans verksamhet är organiserad i fyra 
geografiska skolområden - Norra, Västra, 
Östra och Södra. Förskolan

För att klara att garantera alla elever 
skolplacering har Linköpings kommun idag en 
skolorganisation med upptagningsområden. 
Varje upptagningsområde har tydliga 
geografiska gränser och varje elev har en 
tillhörighet till ett upptagningsområde. Ett 
upptagningsområde kan ha en eller flera skolor 
(Under 2018 pågår en utredning om en ny 
skolorganisation). 
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Lokalförsörjningsplanens struktur

Lokalförsörjningsplanen beskriver nuläge, prognos och planerade åtgärder i delområden i kommunens 
fyra skolområden Norra, Östra, Västra och Södra skolområdet och i SydÖstra och NordVästra 
förskoleområdet.

Inom respektive delområde redovisas 4 rubriker:

1. Planerad bostadsutbyggnad i delområdet
Planerad bostadsutbyggnad presenteras för respektive område. Pågående planarbete, översiktsplaner 
och detaljplaner, som bedömts påverka behov inom förskola och skola presenteras per område. 
Markreservationer för tomter för nya förskolor/skolor presenteras per område.

2. Nulägesbeskrivning och kapacitet i delområdet
Lokalförsörjningsplanen beskriver nuläge med antalet förskolor och grundskolor och dess kapacitet.
Kommunen skall i enlighet med skollagen kunna erbjuda alla som önskar plats i förskola. 
Lokalförsörjningsplanen har därför kapaciteten i familjedaghem inte tagits med i områdets kapacitet. I 
de området där antalet platser i familjedaghem är stort är det känt och finns med i bedömningen av 
framtida behov av nya platser. 
Samtliga förskolor och skolor har en fastställd kapacitet. Kapacitetssiffra skall ses som ett riktmärke 
och är för förskolan fastställd utifrån lokalens yta, möjlighet till översikt i lokalen, ventilation, etc. 
Kapacitetssiffran avser hela platser i blandade åldrar 1-5 år. Skolornas kapacitetssiffra tar bl.a. hänsyn 
till och har sin utgångspunkt i skolans timplan, undervisningens och skolbarnsomsorgens lokalbehov. 

3. Barn och elevprognos 2019-2028 för resp. delområde
Förskoleprognos och elevprognos finns framtagen för kommunen som helhet och för de olika 
delområden som beskrivs i Lokalförsörjningsplanen. Förskoleprognosen grundar sig på kommunens 
fastställda befolkningsprognos som fastställs i början av varje år. Befolkningsprognosen beskriver 
antalet boende i förskoleålder 1-5 år i respektive bostadsområde och upptagningsområde. 
Elevprognosen bygger på kommunens fastställda befolkningsprognos och på elevers önskemål om 
skola. Befolkningsprognosen beskriver antalet boende i skolålder i respektive skolas 
upptagningsområde.  Utifrån tidigare års erfarenheter gällande andelen av boende elever i 
upptagningsområdet som valt att gå på hänvisningsskolan och val till friskolor fastställs en prognos för 
kommande år.

4. Planerade förändringar och behov 2019-2028
Inom varje skolområde och under rubriken Planerade förändringar och behov presenteras de 
lokalförändringar som planeras inom området. Kommunens befolkningsprognos och dess barn- och 
elevutveckling samt nämndens ambition gällande utveckling av lokalerna utifrån kvalitetskriterier och 
modell för framtidens förskola och skola, är styrande gällande de förslag till förändringar som 
lokalförsörjningsplanen presenterar. I nämndens internbudget prioriteras kommande lokalprojekt. 
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Redovisning av plan för respektive delområde kommer att 
färdigställas och biläggas Lokalförsörjningsplanen, i samband med 
läsårets slut, i juni 2018.

Utbildningskontoret behöver för färdigställande av resp. delområde invänta statistikkontorets 
delområdesprognoser, uppgifter från elevregistret om skolplaceringar till kommande läsår 
samt utbildningskontorets elevprognos för resp. skola och förskoleområde.

I samband med färdigställande av Lokalförsörjningsplanen kommer även nedanstående 
bilagor redovisas.

Kvalitetskriterier för utbildningslokaler inom Linköpings kommun Bilaga A
Linköpings skolmodell – Lärmiljö Linköping Bilaga B
Vägledning – förskolor och skolor i samhällsplanering Bilaga C
Kost och måltidpolicy Bilaga D

Lokalförsörjningsplanen har sammanställt uppgifter från nedanstående dokument och register.

Befolkningsprognos Skola Statistik & Utredningar
Befolkningsprognos Förskola Statistik & Utredningar 
Register Byggantaganden detaljplaner Statistik & Utredningar
Lokalregister Karplan Kommunledningskontoret
Elev- och barnregister, IST Extens Utbildningskontoret
Elevprognos Utbildningskontoret
Förskoleprognos Utbildningskontoret
Resultat Önskemål om skola Utbildningskontoret

Linköpings kommun, Utbildningskontoret 2018-

Barn- och ungdomsnämnden
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Investerings- och lokalplan 2019-2028
Kommentar
Under den kommande tioårsperioden prognostiseras en relativt sett stor elev- och barnökning gällande 
barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde. Antalet barn i förskola och skola ökar mellan år 2018 
och 2028 med 1 177 barn i förskolan respektive 2 590 elever i grundskolan. I förskolan minskar 
antalet barn något i början av perioden och ökar i mitten av perioden med ca 200 per år för att sedan 
dämpas något igen. I grundskolan ökar elevantalet i början av perioden med ca 400 elever per år och 
mot slutet av perioden kring 200 elever per år. Ökningen motsvarar ca 14 % i grundskolan och ca 14 
% i förskolan.  Elev och barnökning medför att ytterligare lokaler behöver hyras för att möta behoven 
de kommande åren. Samtidigt har även barn- och ungdomsnämnden ett antal objekt i hyresbeståndet 
som har renoveringsbehov framför allt när det gäller grundskolan. 

Källa: Barnomsorgsprognos och elevprognos utifrån befolkningsprognos 201803

Den demografiska utvecklingen bygger på den befolkningsprognos som tas fram av Linköpings 
kommuns statistikkontor. I befolkningsprognosen finns ett värde för antalet barn i respektive ålder per 
den 31 december varje år. För att få fram elevprognosen räknas ett årssnitt fram utifrån angivet 
barnantal respektive år som ligger till grund för den demografiska resurstilldelningen. När det gäller 
barnomsorgsprognosen hjälper statistikkontoret till att ta fram prognosen. Till grund för 
barnomsorgprognosen ligger befolkningsprognosen, för att få fram en prognos för antalet barn i 
förskola i snitt respektive år tas hänsyn till följande uppgifter:

 Antal barn i kö
 Fördelning av inskrivningar under året
 Behovsandelar utifrån historik samt eventuell justering för kända förändringar. 

Prognosen för antalet barn i förskolan bygger på historiska behovsandelar. Behovsandelarna i 
Skäggetorp, Ryd och Berga är låga och förväntas stiga när tillgängligheten på platser lokalt ökar, 
vilket i sin tur påverkar antalet barn i förskolan. Insatser genomförs även för att via familjecentralerna 
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snabbare nå nyanlända familjer med barn i förskoleåldern med information om förskolans verksamhet 
och hur man ansöker om plats. Barn- och ungdomsnämndens ambition är att genom olika åtgärder öka 
andelen inskrivna barn i förskolan.

Barn- och ungdomsnämnden har en budgetram för lokaler som ska täcka kostnader för befintliga 
lokaler. För att möta behovet av nya platser i förskola och skola erhåller nämnden demografisk 
resurstilldelning för lokaler utifrån förändrat antal barn och elever utifrån befolkningsprognosen. När 
det gäller ombyggnationer och moderniseringar för att skapa ändamålsenliga lokaler får nämnden inga 
ytterligare medel utöver befintlig budget. Rent underhåll av befintliga lokaler ligger i dag på 
fastighetsägaren och ska täckas av de hyreskostnader nämnden betalar.

Modernisering (ombyggnationer och renovering) av lokaler 
Ett stort antal av framför allt kommunens grundskolor är inte ändamålsenliga och stödjer inte dagens 
arbetssätt och krav inom förskola och grundskola. I arbetet med modernisering ingår bland annat att 
avveckla tillfälliga lokaler/baracker som tyvärr på flera skolor blivit permanenta lösningar. Stor del av 
moderniseringsbehovet är kopplat till förändrad lagstiftning och nya myndighetskrav. 
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SPECIFIKATION INVESTERINGAR (belopp i tkr) 

Investeringar Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift

förslag förslag förslag förslag förslag förslag förslag förslag förslag förslag
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Investeringsram enligt budgetdirektiv 23 400 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400

Nämndens förslag till investeringar inom ram
Grundskola
Återanskaffning 5 140 5140 5140 5140 5140 5140 5140 5140 5140 5140
Fokusbibliotek 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870
Nya skolor 8 500 7665 7665 7665 7665 7665 7665 7665 7665 7665
Grundsärskola
Återanskaffning 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270
Förskola och annan pedagogisk verksamhet
Återanskaffning 4 510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510 4510
Nya förskolor 2 880 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715
Fritidshem
Återanskaffning 1 080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
Ungdoms- och fritidsverksamhet
Återanskaffning 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Summa investeringar 23 400 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400
varav utgifter 23 400 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400
varav inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nämndens förslag till utökad investeringsram
Objekt där driftskostnaden ryms inom befintlig ram:
Grundskola
Nya skolor 1 150
Delsumma  1 150

Objekt där driftskostnaden inte ryms inom befintlig ram (dessa driftskostnader äskas utöver ram):

Delsumma

Summa nämndens förslag till utökad ram 24 550 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400

Belopp tkr

Kommentar
I och med att barn- och elevantalet ökar de kommande åren ser barn- och ungdomsnämnden ett behov 
av en utökning av investeringsramen för 2019 om 1 150 tkr för att möta behovet av investeringar i nya 
lokalförhyrningar gällande grundskolor. Längre fram under planperioden kan det bli aktuellt att 
återkomma i samband med kommande budgetarbeten med en begäran om en utökning av 
investeringsramen för återinvesteringar på grund av ett ökat antal barn och elever i verksamhet.
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SPECIFIKATION FÖRÄNDRADE LOKALFÖRHYRNINGAR

I nedanstående tabeller beskrivs barn- och ungdomsnämndens planerade nya lokaler och 
moderniseringar, samt planerad avveckling av äldre enheter och mindre förskole-enheter. Samtliga 
nya platser är planerade utifrån behov på grund av den demografiska utvecklingen samt den planerade 
utökade bostadsutbyggnaden. 
Barn- och ungdomsnämndens planerade lokalförändring med planerat färdigställande år (grön 
markering) samt planerad avveckling år (röd markering)
Norra skolområdet 201

9
202

0
202

1
202

2
202

3
202

4
202

5
202

6
202

7
202

8
Ljungsbro/Brunnby/Berg med omland           

FSK Ljungsbro skola nya flex platser  ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Brunnbyskolan ny flex FSK/GR 1    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Brunnbyskolan modernisering    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Brunnby Väster DP     ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Ljungsbro ny flex FSK/GR etappvis 
utbyggn      ###

#
###

#
###

#
###

#
###

#

GR Ljungsbro skola modernisering  ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Vreta Klosters skola modernisering Etapp 2   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Ljungsbro Björkö dp 2   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Ljungsbro ny flex FSK/GR etappvis 
utbyggn      ###

#
###

#
###

#
###

#
###

#

FSK 1 Avveckling äldre förskola    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK 2 Avveckling äldre förskola   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

Skäggetorp           

FSK Rosendalsskolan nya flexplatser FSK/GR 3    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Fsk Skäggetorp 1:1.   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Fsk Skäggetorp ny dp 1     ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Fsk Skäggetorp ny dp 2       ###
#

###
#

###
#

###
#

GR Rosendalsskolan  nya flexplatser FSK/GR    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Rosendalsskolan  modernisering    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Skäggetorpskolan modernisering    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR 3 Avveckling äldre skolpaviljonger    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

Vikingstad/Rappestad/Sjögestad           

FSK Vikingstad ny flex FSK/GR etappvis 
utbyggn 4  ###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#

GR Vikingstad ny flex FSK/GR etappvis 
utbyggn  ###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#

FSK Sjögestad Modernisering  ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK 4 Avveckling äldre fsk    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

Nykil            

FSK Nykil skola ny flex FSK  ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Nykil skola ny flex GR  ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#
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GR Nykil skola modernisering  ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Tillf Förskola odef plac ###
#

###
#

###
#        

Västra skolområdet           
Ryd            

FSK Ny Förskola Ryd Ostbrickan dp   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Ny Förskola Ryd Vallarondell dp     ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Björnkärrskolan modernisering    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Ryd utbyggnad dp     ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

Lambohov/Vallastaden/Djurgården           

FSK Vallastaden Fsk 2   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

 
201

9
202

0
202

1
202

2
202

3
202

4
202

5
202

6
202

7
202

8
FSK Djurgården ny flex FSK/GR 1    ###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
FSK Djurgården ny flex FSK/GR 2           

GR Djurgården ny flex FSK/GR 1    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Djurgården ny flex FSK/GR 2           
Skeda/Slaka           

FSK Skeda Udde Ingebo 1:110 6   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Slaka/Skeda moderisering7   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK 6 Avveckling äldre mindre fsk   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR 7 Avveckling äldre skollokaler   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

T1/Tornhagen           

FSK Tornhagsskolan nya flexplatser Etapp 1 8 ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Tornhagsskolan modernisering Etapp 1 9 ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Fridtunaskolan nya flexplatser   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Fridtunaskolan modernisering   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Fsk Ulvåsavägen nya platser ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Fsk Ulvåsavägen modernisering 9A ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Fsk Stolplyckan Föreningsg 19 nya platser   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Fsk Stolplyckan Föreningsg 19 
modernisering 10   ###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#

FSK Fsk Berzelius.   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Fsk Övre Vasastaden    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Djurgårdsgatan dp    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Fsk Hjälmsäter dp     ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Folkunga kök o matsal
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#

GR Fridtunaskolan nya flexplatser   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Tornhagsskolan modernisering    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#
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FSK 8 Avveckling 1 äldre fsk  ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR 9 Avveckling äldre skollokaler   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK 9AAvveckling äldre FSK ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK 10 Avveckling äldre FSK   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Tillf Förskola odef plac  ###
#

###
#

###
#     0 0

            
Östra skolområdet           
Linghem           

GR Linghemsskolan utbyggnad  ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Linghemsskolan modernisering  ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Linghem Ny skola ÖP           
Bankekind/Askeby/Örtomta           

FSK Örtomta skola modernisering till fsk 11 ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Vårdsbergs ga skola ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Bankekind skola, nya platser    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Bankekind skola, modernisering    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK 11 Avveckling äldre fsk  ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

Kungsberget/Tannefors/Innerstaden           

FSK Folkungavallen ny flex FSK/GR   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Fsk Tannefors nya platser     ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Fsk Tannefors modernisering 12     ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

 
201

9
202

0
202

1
202

2
202

3
202

4
202

5
202

6
202

7
202

8
GR Ny idrottshall Vasahallen  ###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#

GR Kompl matsal i Nya Vasahallen  ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Ny idrottshall Stångebro    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Kungsbergsskolan etappvis utbyggnad    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Folkungavallen ny flex FSK/GR   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Nya Tanneforsskolan nya platser    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Nya Tanneforsskolan modernisering 13    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Arenaskolan kök ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK 12 Avveckling äldre fsk     ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR 13 Avveckling äldre skolenheter    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

Tallboda           

GR Tallbodaskolan nya platser ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Tallbodaskolan modernisering 14 ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#
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GR 14 Avveckling äldre skolenheter ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

Ekäng
en            

FSK Fsk Stensätter 1:2 Ekängen  nya platser   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Fsk Stensätter 1:2 Ekängen modernisering 
15   ###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#
###

#

FSK Förskola Sjötorp Ekängen    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK 15 Avveckling äldre FSK   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

Södra Ekkällan           

FSK Fsk Södra Ekkällan tillf pav ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#      

FSK Fsk Södra Ekkällan.      ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Tillfällig skola odef plac ###
#

###
#

###
#

###
#       

            
Södra skolområdet           
Berga/Bäck/Vidingsjö           

FSK Fsk Vidingsjö FSK/GR   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK FSK Vidingsjö modernisering 16   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Konstruktörsgatan nya platser   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Berga C ny dp   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Berga Hage DP    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Berga Hage DP    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Vidingsjö skolan nya platser17  ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Vidingsjö skolan modernisering  ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK 16 Avveckling äldre FSK   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR 17 Avveckling äldre skolenheter  ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

Ånestad/Hagby           

FSK Häggvägen/Älgvägen nya platser    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Häggvägen/Älgvägen modernisering 18    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Hagbyskolan ny flex FSK/GR    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Hagbyskolan modernisering19    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Ånestadsskolan modernisering, etapp 2. ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Hagbyskolan ny flex FSK/GR    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK 18 Avveckling äldre FSK    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR 19 Avveckling äldre skolenhet    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

 Ekholmen/Ullstämma/Harvestad 201
9

202
0

202
1

202
2

202
3

202
4

202
5

202
6

202
7

202
8

FSK Förskola dp Ekholmen 2:5    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Fredriksbergsskolan ny flex FSK/GR    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#
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GR Fredriksbergsskolan modernisering 20    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Harvestadsskolan utbyggnad   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Bogestadsskolan ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Ekholmsskolan utbyggnad     ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Ekholmsskolan särskola    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Blästadsskolan modernisering Etapp 2.   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR 20 Avveckling äldre skolenhet    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

Hjulsbro/Kvinneby           

FSK Ullstämma 5:8, Möjetorp   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Kvinnebyvägen 91 Ny Fsk  ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Kvinnebyvägen 91 modernisering21  ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Kvinnebyskolan E2 modernisering  ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK 21 Avveckling äldre Kvinnebyvägen 91  ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

Vist/Sturefors           

FSK Fsk Björnbärsvägen 67/69 nya platser ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

FSK Norrberga 2    ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Vist skola   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Vist skola modernisering 21   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Idrottshall Vist   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR 21 Avveckling äldre skolenhet   ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

Brokind/Sätra           

GR Idrottshall Brokind ###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

Mobilitet           

FSK Hyrekostn pga åtgärder gällande hållbara 
transporter

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

GR Hyrekostn pga åtgärder gällande hållbara 
transporter

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

###
#

Moderniseringsprojekt
Nedanstående objekt är moderniseringar av befintliga skolor och moderniseringar i kombination med 
byggnation av nya elevplatser som saknar finansiering. För dessa objekt har nämnden och 
kommunstyrelsen tagit beslut om utredning. Beslut om genomförande kommer att föreslås till nämnd 
och kommunstyrelse under 2018 alternativt 2019.

2021 2022

Total kostnad för nedanstående projekt 10 500 tkr 17 500 tkr

Blästadsskolan modernisering och ca 100 nya platser

Fridtunaskolan modernisering och ca 260 nya platser   

Kvinnebyskolan modernisering   

Ljungsbro skola modernisering   
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Nykil skola modernisering och ca 100 nya platser   

Slaka/Skeda modernisering och ca 100 nya platser   

Vreta Klosters skola modernisering och ca 150 nya platser  

Kommentar

STÖRRE GEMENSAMMA LOKALPROJEKT
Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har under kommande 
planperiod flera gemensamma projekt. Nedan beskrivs tre av de större gemensamma projekten

Nya Kungsbergsskolan
Nya Kungsbergsskolan, med placering vid Drottningtorget, kommer att få ett centralt och viktigt läge i 
Linköpings växande innerstad. Med utbildning och kultur i centrum, och i samverkan med 
kommersiella och andra samhällsfunktioner, kommer Nya Kungsbergsskolan bli en betydelsefull 
mötesplats för många linköpingsbor i olika åldrar.
Nya Kungsbergsskolan planeras vara färdigställd till läsåret 2022/23 och inflyttning planeras ske 
löpande i etapper fr.o.m. 2021. Efter färdigställande beräknas skolans kapacitet för grundskolan möta 
det behov av nya 7-9 platser i grundskolan och det ökande elevantalet som finns beskrivet i 
befolkningsprognosen.

Nya Idrottshallar i Vasahallen/Berzeliusskolan
Utbildningsnämnderna har behov av nya idrottshallsytor för skolor i Linköpings innerstad. Kultur- och 
fritidsnämnden saknar större idrottshallar för att kunna tillgodose föreningslivets och idrottens behov.
Kopplat till befintliga Vasahallen pågår ett gemensamt projekt för att lösa skolornas och 
föreningslivets behov av större idrottshallar. Nya Vasahallen planeras vara färdigställd under 2019.

Nya Idrottshallar/Multiarena på Kallerstad
Barn- och ungdomsnämnden har behov av idrottshall för den nya Arenaskolan på Kallerstad. Kultur- 
och fritidsnämnden saknar större idrottshallar för att kunna tillgodose föreningslivets och idrottens 
behov. En större multihall skulle kunna lösa behovet för skola och föreningsliv i dessa delar av 
kommunen.  
Barn- och ungdomsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har i sina lokalförsörjningsplaner tagit 
upp hyreskostnader för Multiarena fr.o.m. läsåret 2021/2022.
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SAMMANSTÄLLNING AV RESURSBEHOV UTIFRÅN FÖRÄNDRADE 
LOKALFÖRHYRNINGAR (belopp i tkr)

Förskola 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Ram lokaler förskola (inkl fristående) 168 116 169 249 171 343 176 089 181 789 187 402 191 616 194 492 196 413 197 521

Nuvarande lokalkostnader 140 350 139 024 136 682 135 847 135 847 135 847 135 847 135 847 135 847 135 847
Tillkommande lokalkostnader (nya platser och 
modernisering) 2 811 3 703 8 700 12 962 20 975 26 613 32 154 34 975 36 697 37 684
Ersättning till fristående 26 888 26 879 26 907 26 874 27 093 27 153 27 278 27 301 27 328 27 353

Underskott -1 934 -357 -946 406 -2 126 -2 210 -3 662 -3 630 -3 459 -3 362 

Grundskola 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Ram lokaler grundskola (inkl fristående) 386 281 401 282 409 189 415 347 419 491 423 209 426 984 430 990 436 342 440 846

Nuvarande lokalkostnader 327 136 325 010 325 963 321 207 321 207 321 207 321 207 321 207 321 207 321 207
Tillkommande lokalkostnader (nya platser och 
modernisering) 9 433 26 919 40 526 57 505 68 554 73 013 74 774 78 490 86 141 90 719
Ersättning till fristående 48 721 52 460 56 048 59 230 62 233 63 739 64 342 64 893 65 710 65 885

Underskott 992 -3 106 -13 347 -22 595 -32 503 -34 751 -33 338 -33 600 -36 716 -36 966 

Total underskott förskola och grundskola -942 -3 464 -14 293 -22 189 -34 628 -36 960 -37 001 -37 230 -40 175 -40 328 

Kommentar
Tabellen ovan visar på en sammanställning av nämndens lokalbudget utifrån gällande planering för 
den kommande 10-årsperioden.

Tabellen förklarar vad det ökade resursbehovet gällande barn- och ungdomsnämndens 
lokalförhyrningar beror på. De ökade kostnaderna beror på nya platser som nämnden behöver tillskapa 
på grund av ett ökat barn- och elevantal samt på moderniseringar som nämnden ser ett behov av under 
kommande 10-årsperiod inom framförallt grundskolan. Det underskott som finns i nämndens ram 
beror framförallt på ökade kostnader för moderniseringar som nämnden ser ett behov av. För att täcka 
kostnader för behov av nya platser i förskola och grundskola på grund av ett ökat barn- och elevantal i 
verksamheten är medel avräknade från den demografiska resurstilldelning som nämnden erhåller.
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