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Inledning
Linköping växer och detta medför behov av nya förskolor och skolor. Nya bostäder i nya bostadsområden och 
förtätning inom befintliga bostadsområden innebär ökat behov av framförallt förskola och skola i de lägre 
åldrarna. Barn- och ungdomsnämnden behöver, med utgångspunkt i nämndens strategier och ställningstaganden, 
skapa nya förskolor och skolor i områden där elevantalet växer.  I områden där barn- och elevunderlaget minskar 
behöver nämnden, helt eller delvis, omvandla, alternativt avveckla, befintliga lokaler. 

Kommunens övergripande mål om en kommun med höga kunskapsambitioner, trygga uppväxtvillkor och en 
sammanhållen stad ligger till grund för nämndens plan gällande lokaler. Förskolelokalen och skollokalen ska 
innehålla lärmiljöer som stödjer det pedagogiska arbetet och ger goda förutsättningar för barn och elevers 
lärande. 

Barn- och ungdomsnämnden har under innevarande år en total lokalbudget på 587 mnkr., motsvarande 16% av 
nämndens totala budget.

I kommande budget- och planeringsprocesser behöver finansieringen av nödvändiga lokalförändringar säkras 
och åtgärder vidtas för att nå en lokalbudget i balans. I Lejonfastigheters utökade uppdrag ingår att säkerställa att 
kommunens verksamheter erbjuds ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler och att det totala 
fastighetskapitalet utnyttjas på bästa sätt.

Barn- och ungdomsnämndens plan för nya lokaler innebär under kommande 10-årsperiod ökande hyreskostnader 
som på sikt innebär ett underskott i nämndens planerade lokalbudget. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Lokalbudget BoU (tkr) tillgängliga medel 596 434 605 608 616 294 628 321 639 803 651 400 663 113 674 943 686 891 698 958

Kostnadsbudget BoU (tkr) Lokaler 553 998 607 643 650 244 670 681 669 041 695 127 705 325 705 030 704 731 690 046
Differens 42 436 -2 035 -33 950 -42 360 -29 238 -43 727 -42 213 -30 087 -17 840 8 912

Lärdomsstaden Linköping och framtidens skola
Linköpings skollokaler ska ge goda förutsättningar för en undervisning som skapar kreativa och självständigt 
tänkande människor som kan agera i dagens globaliserade värld. 

Lokalerna ska utformas på ett miljömässigt och hållbart sätt och bidra till arbetet för att nå ett koldioxidneutralt 
Linköping. 

Nämndens plan och lokalisering gällande lokaler grundar sig på kommunens övergripande mål för höga 
kunskapsambitioner, trygga uppväxtvillkor och en sammanhållen stad. Befintliga lokaler kräver moderniserning 
för att ge barn, elever och personal förutsättningar och en lärmiljö som stödjer dagens arbetssätt och klarar 
framtidens krav. 

Barn- och ungdomsnämndens kvalitetskriterier för lokaler och nämndens lokalprogram Lärmiljö styr och 
beskriver utformningen av förskolor och skolor i Linköpings kommun. 

Utmaningar och möjligheter
 Behovet av nya platser i förskola och skola i ett växande Linköping.

 Modernisering av befintliga, och utformning av nya, lokaler i nära koppling till nämndens 
pedagogiska utvecklingsarbete.

 Finansiering av modernisering

 Lokalekonomi i balans.

 Samnyttjande av kommunala lokalresurser

 Lejonfastigheters utökade uppdrag 

 Att arbeta fram ett koncept för Linköpings framtida skolbyggnader

Strategier och ställningstaganden 
 Förskolans och skolans lokaler ska vara ändamålsenliga och utformade på ett sådant sätt att de stödjer 

verksamheten och möter dagens och framtidens krav på pedagogiska lärmiljöer.
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 Nya förskolelokaler ska byggas på ett sådant sätt, och ha en sådan volym, att de pedagogiskt och 
ekonomiskt bidrar till att skapa hållbara enheter.

 Förskolor och F-6 skolor ska lokaliseras och organiseras så att ett tillräckligt barn/elevunderlag skapas  
och en hållbar organisation och verksamhet möjliggörs. 

 F-6 skolor ska lokaliseras med hänsyn till yngre barns behov av skola och fritidshem nära hemmet.

 Kommunens översiktsplan för landsbygden förstärker nämndens strategi för lokalisering och säger i sin 
inriktning gällande barnomsorg och skolor att: Kommunens strategi är att bevara och utveckla 
landsbygdsskolan så länge detta är möjligt med hänsyn taget till barnens rätt till en hög 
utbildningskvalitet och ekonomiska konsekvenser och att kommunen ska ta hänsyn till yngre barns 
behov av skola och barnomsorg i relativ närhet till hemmet.

 7-9 skolor ska lokaliseras med större utgångspunkt i elevers önskemål av skola. 

 7-9 skolor ska samtidigt planeras och lokaliseras så att ett tillräckligt elevunderlag skapas för att 
generera en hållbar organisation och hållbara enheter.

 I översikts- och detaljplanering säkerställs lokalisering, utrymme och ytor för nya förskolor och skolor 
med utgångspunkt i kommunens Riktlinjer för friytor - förskolor och grundskolor 

 Barnkonventionen ligger till grund för att planering av förskole- och skollokaler sker för barnets bästa.

 Kommunens mål gällande ett klimatsmart Linköping och ett koldioxidneutralt Linköping 2025 samt en 
giftfri miljö inom förskola och skola ligger till grund för Lejonfastigheters upphandlingar av nya 
lokaler. Utformningen av miljöer vid förskolor/skolor ska på olika sätt bidra till hållbart resande till och 
från förskolan/skolan.

 Möjligheten till tillagningskök ska alltid prövas ur ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv. 
Kommunens måltidspolicy innebär bland annat en strävan om att tillagning ska ske så nära gästen som 
möjligt. 

Behovet av nya platser i förskola och skola säkerställs
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens och Lejonfastigheters arbete med lokalförsörjning sker i nära 
samverkan med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, för att säkerställa behovet av nya förskolor och 
skolor i ett växande Linköping. Kommunens höjda ambition gällande bostadsutbyggnad får som följd en ökad 
takt i utbyggnaden av nya platser i förskola och skola. 

Resultatet av kommunstyrelsens uppdrag gällande struktur och lokalisering av framtida högstadieskolor och 
gymnasieskolor i Linköpings tätort med sikte på 2035 är inarbetad i lokalförsörjningsplanen.

Utformning av pedagogiska lokaler för förskola och skola 
Förskole- och skollokaler ska innehålla varierande lärmiljöer som stödjer det pedagogiska arbetet. Utvecklingen 
av nämndens funktionsprogram för lokaler ska ske i nära samverkan med utvecklingen av den pedagogiska 
verksamheten. 
Lokalerna ska utformas på ett sådant sätt att de generellt och flexibelt kan fungera på ett utvecklande sätt för 
verksamheten över lång tid. För att möta dagens myndighets- och verksamhetskrav behöver en stor del av 
kommunens förskolor och skolor moderniseras. 

Finansiering av modernisering av befintliga lokaler ska säkerställas
Barn- och ungdomsnämnden har på grund av kostnadsökningen för lokaler en lokalbudget som på sikt inte är i 
balans. Finansieringen av nya platser ska säkerställas genom modellen för demografisk ersättning vid ett ökat 
barn- och elevantal. Den största orsaken till nämndens kommande obalans i lokalbudgeten är avsaknad av 
resurstilldelning för att genomföra nödvändiga moderniseringar av befintliga förskolor och skolor. I kommande 
budgetprocesser behöver finansieringen av nödvändiga lokalförändringar säkras och åtgärder vidtas för att nå en 
lokalbudget i balans. 

Kvalitetskriterier och skolmodell Lärmiljö Linköping 
Barn- och ungdomsnämndens kvalitetskriterier för lokaler styr utvecklingen av framtidens förskolor och skolor i 
Linköpings kommun. Kvalitetskriterierna beskriver övergripande nyckelbegrepp som en grund för 
utbildningskontorets arbete med funktionsprogram för framtidens förskole- och skollokaler, Lärmiljö Linköping. 
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Skolmodellen för förskole- och skollokaler syftar till att skapa lokaler utifrån verksamhetens behov och ge 
förutsättningar för en ökad måluppfyllelse. Skolmodellen för om-, till- och nybyggnad av förskole- och 
skollokaler ska ge stöd i att åstadkomma kreativa, trygga, nytänkande och kvalitativa lokaler i förskola och 
grundskola. Lärmiljö Linköping ska vidareutvecklas i nära koppling med verksamheternas utvecklingsarbete. 
Lokaler byggs för att finnas över en lång tidsperiod och utformas generellt och flexibelt så att lokalerna fungerar 
för en förskola och skola i ständig utveckling. I förvaltningens arbete med referensgrupper och i projekt med 
utformning av framtidens förskola och skola studeras bland annat hur digitalisering, nya arbetssätt och ny 
organisation av arbetet påverkar utformningen av framtidens lärmiljöer och lokaler. 
Utformningen av lokaler utifrån behov och den pedagogiska utvecklingen sker parallellt och i takt med arbetet 
med kostnadseffektiva lokallösningar.

Effektivt lokalnyttjande
De senaste årens byggnation av nya förskolor och skolor, enligt Lärmiljö Linköping, har medfört att Linköping 
idag använder lägre area per barn/elev än i skolor hos våra jämförelsekommuner. Nämndens arbete de senaste 10 
åren har inneburit att area per elev i nya lokaler har minskat kraftigt i jämförelse med äldre befintliga skollokaler. 
Arbetet med genomtänkta lokallösningar kommer att fortsätta tillsammans med det pedagogiska 
utvecklingsarbetet för att nå verksamhets- och kostnadseffektiva lärmiljöer.

Ökat samutnyttjande av lokaler mellan barn- och ungdomsnämnden, 
bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen samverkar idag 
på flera sätt för att samnyttja verksamheternas olika lokaler. Förskole- och skollokaler byggs och sektioneras 
idag för att möjliggöra ett mernyttjande av lokalerna för föreningar och enskilda. De båda utbildningsnämnderna 
har idag verksamheter i skolorna Folkungaskolan och Berzeliusskolan. Idrottshallar är exempel på samverkan 
mellan kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnderna.

Erfarenheten av samnyttjande är positivt och innebär synergieffekter i form av effektivare lokalnyttjande för alla 
tre nämnder. I planeringen av nämndernas nya lokaler kommer frågan om ett ökat samnyttjande att vara 
nödvändigt och en del i framtida kostnadseffektiva lösningar.

Behovsbedömningen och planeringen av nya idrottshallar sker i samarbete mellan nämnderna för ett mer 
effektivt nyttjande av hallarna. Nya krav gällande lokalutformning för flexibla lokallösningar som kan nyttjas till 
fler ändamål, energieffektiva driftslösningar samt materialval kan påverka hur mer kostnadseffektiva 
idrottshallar kan nås. 

Förutsättningar finns för en ökad samverkan mellan nämnder och förvaltningar för att nå positiva synergier i 
samnyttjande av lokaler. I arbetet med ökad samverkan och samnyttjande ansvarar respektive förvaltning för att 
de gemensamma lokalerna utformas ändamålsenligt för berörda verksamheter. 

I samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med framtida planer för nya bostadsområden med 
tillhörande verksamhetslokaler inkluderas frågan om samnyttjande och kostnadseffektiva lokallösningar.

Riktlinjer för friytor förskolor och grundskolor
Barn- och ungdomsnämnden och samhällsbyggnadsnämndens gemensamma Riktlinjer för friytor förskolor och 
grundskolor ligger till grund för arbetet kring friytor. Dessa riktlinjer revideras och fastställs under 2020. 

Kost och måltidspolicy
Kost och måltidspolicy för Linköpings kommun är styrande vid planering av underhåll och om- och 
nybyggnation av kök inom förskola och skola. Utifrån gällande policy prövas möjligheten att anlägga 
tillagningskök i den enskilda enheten i första hand, bedömningen görs och avägs ur ett verksamhetsmässigt och 
ekonomiskt perspektiv.

Klimatsmart kommun och giftfri miljö
Barn- och ungdomsnämnden bidrar till ett koldioxidneutralt Linköping bland annat genom upphandling av nya 
lokaler, skärpta krav gällande energiförbrukning och åtgärder för ett hållbart resande.
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Nämnden har också beslutat om att fasa ut miljögifter i förskolans och skolans inne- och utemiljö för att minska 
barnens och personalens exponering av dessa och samtidigt bidra till en mer långsiktigt ekologisk hållbar miljö. 
Nämndens krav är att giftfria förskolor och skolor ska byggas genom att byggvaror dokumenteras i 
byggvarubedömningssystem, samt att utfasningsämnen endast förekommer i minsta möjliga omfattning. 
Linköpings kommun ska även verka för att giftfria materialval görs vid inredning av lokalerna och utemiljön 
samt vid fastighetsägarnas egna underhåll av lokalerna. 

Sammanhållen stad - Integration och inkludering
Nämndens lokalplanering, skolorganisation och lokalisering av nya förskolor och skolor är en del i arbetet med 
en sammanhållen stad. Samhällsutvecklingen har lett till en ökad bostadssegregering som har påverkat flera av 
kommunens skolor. I arbetet med att se över befintlig organisation av kommunens F-6 skolor och 7-9 skolor 
inkluderas frågor om integration. En större integration och inkludering mellan elever kan ske genom att sträva 
efter en blandning av elever med olika bakgrund och från olika delar i kommunen. Förskoleverksamhet ska 
erbjudas på ett likvärdigt sätt i hela kommunen och arbete sker för att andelen barn i förskoleverksamhet i 
socioekonomiskt utsatt områden ska öka.

Friskolor och fristående förskolor 
Ett nära samarbete med befintliga friskolor är redan upparbetat och ambitionen är att ha ett väl fungerande 
samarbete med eventuellt kommande friskolor. Ett nära samarbete ger bättre planeringsförutsättningar för 
lokalförsörjningen.

2020 studerar cirka 27% av eleverna i åk 7-9 respektive cirka 9.6% av eleverna i åk f-6 i friskolor. 20% av 
förskolebarn finns på fristående förskolor. Bedömningen är att andelen elever i friskolor och antalet barn i 
fristående förskolor kommande år kommer ligga på samma nivå som innevarande år 2020. Flera populära 
grundskolor har ett högre söktryck än erbjudna platser vilket medför att alla barn inte får sitt förstahandsval, en 
konsekvens av detta är att dessa barn i högre utstäckning kan komma att välja en friskola. 

Lejonfastigheters utökade uppdrag
Kommunstyrelsen gav under 2018  Lejonfastigheter ett uppdrag att ta fram ett förslag för att samordna samtliga 
nämnders organisation och processer gällande lokalförsörjning. 
Syftet med förändringen är de krav som finns på en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning i 
Linköpings kommun. Förslaget ska säkerställa att kommunens verksamheter erbjuds ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva lokaler och att det totala fastighetskapitalet utnyttjas på bästa sätt.

2020-01-01 implementerades Lejonfastigheters utökade uppdrag och arbetet har pågått under 2020 med 
målsättning att den slutgiltiga övergången genomförs 2021-01-01. Uppdraget innebär ett helhetsgrepp på 
kommunens lokalförsörjning och ett aktivt sammarbete med berörda förvaltningar. I arbetet med 
Lejonfastigheters nya organisation är Linköpings skolmodell ett viktigt bidrag för att förtydliga verksamhetens 
behov av ändamålsenliga lokaler.



7

Nulägesbeskrivning

Förskola 1-5 år, Kapacitet och placerade barn
Antal placerade barn i alla förskolor och pedagogisk omsorg i Linköping uppgick i maj 2020 till 8 792 barn och i 
augusti 2020 till 7 525 barn. Den totala kapaciteten är cirka 9200 platser. Även fristående förskolor inkluderas i 
dessa siffror. 

I kommunalt drivna förskolor är 7 017 barn placerade i maj 2020 och 6 112 barn placerade augusti 2020. 
Behovet av förskoleplatser varierar över året med c:a 1000 platser, vilket innebär att det i början av ett läsår är 
färre inskrivna i förskolan men under året så börjar barnen successivt och i maj brukar vi kunna se maximalt 
barnantal.  

Förskolor
Antal förskolor Platskapacitet

Kommunala
Antal placerade barn, maj 2020

137 7 362
7 017

Fristående 15+31* 1 854
Totalt 183 9 216

*Barn- och ungdomsnämnden hyr och upplåter till 31 av kommunens 44 fristående förskolor.
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Källa: Kommunens barn- och elevregister.
Kommentar till diagram: Att 2020 inte följer trenden i skiftet jun/jul är på grund av nya rutiner i redovisning av 
barnpengen för juli. 

Grundskola
I augusti 2020 fanns 16 416 elever placerade i grundskola, särskola och resursskola.

Verksamheten inom förskoleklass, grundskola och fritidshemsomsorg är lokalintegrerade i gemensamma lokaler.

Överkapacitet på ca 1 800 platser finns dels som en ”teoretisk överkapacitet” i och med att antalet elever i 
skolområdet inte alltid fyller upp grupp- eller klassorganisation till maxkapacitet och dels som en överkapacitet i 
kommunens ytterområden och på kommunens landsbygdsskolor. 

Antal Grundskolor och kapacitet 
Enhetstyp Grundskolor Särskolor Resursskolor Platskapacitet
Kommunala åk f-6
Antal elever, sep 2020

43 2 3 14 073
12 204

Kommunala åk 7-9
Antal elever, sep 2020

6 2 3 4190
4195

Fristående åk f-9 11 1 2 726
Totalt 60 4 7 19 870

Överkapacitet i kommunens grundskolor är till största delen teoretisk pga. att antalet elever i
skolområdet inte alltid fyller upp grupp- eller klassorganisation till maxkapacitet.

Lokalernas tekniska status och ändamålsenlighet
Fastighetsägaren har ansvar för lokalernas tekniska status. I de underhållsplaner som fastighetsägarna har finns i 
dag ingen samlad bild över lokalernas tekniska status. 

I nämndens hyresavtal regleras hyresvärden/fastighetsägarens ansvar för lokalernas underhåll och tekniska 
status.
Hyresgästen/nämnden ansvarar för att lokalerna har funktioner som stämmer med dagens myndighetskrav. I 
samarbete med fastighetsägarna utvecklas befintliga lokaler för att skapa ändamålsenliga lokaler som stämmer 
med dagens behov och funktionsprogram.och verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler.
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Nyckeltalsredovisning befintliga lokaler

Befintliga lokaler
Typ av lokal Yta per plats Lokalkostnad 

per placerat barn/elev,
tkr

Energi-
förbrukning 

per kvm

Nyttjandegrad

Förskola 12 19
Ej redovisad av 

fastighetsägaren
86-99 % 

fördelat över året

Grundskola 10 15 88 %

Särskola 33 51  Över 100 %

Resursskola 47 64 100 %
Yta = kvm BRA
Plats = elev, (maxkapacitet)
Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl. moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i Karplan, det vill säga, inkl. el, va, värme, 
fastighetsskatt, ev. ombyggnadstillägg osv. exkl. moms. Lokalplaneringen bistår med rapporter.
Nyttjandegrad, boenden, förskolor, skolor, administrativa lokaler = ”andel av maxkapacitet”
Källa: Kommunens lokalregister KARPLAN

Jämförelser med andra kommuner
Nationella jämförelser av lokalkostnad är problematiska eftersom kommunernas hantering av lokaler varierar. 
Arbete pågår i nätverk med jämförbara kommuner för att säkerställa att nyckeltalsjämförelserna blir användbara 
och adekvata.
Nedan redovisas årskostnad för lokaler per inskrivet barn i förskolan och årskostnad för lokaler per elev i 
grundskolan. Tre kommuner har valts ut där bedömningen gjorts att redovisning av kostnader är relativt 
jämförbar.
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Den slutsats som sannolikt kan dras i de nationella jämföreslerna att Linköping har en förhållandevis hög 
kostnad för lokaler, samt att jämförbara kommuner närmar sig Linköpings kostnadsnivå. Förklaringar till 
Linköpings höga kostnadsnivå ligger i kommunens tillväxt och att kommunen senaste åren förhyrt ett stort antal 
nya lokaler.  

Behovsbedömning
Kommunens tillväxt innebär att barn- och ungdomsnämnden planerar för ett stort antal nya förskolor och skolor. 
Lejonfastigheter har i sitt utökade uppdrag att tillsammans med Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
arbeta i samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i aktuella översikts- och detaljplaner för att 
säkra behovet av mark för kommande förskolor och skolor. 
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Prognos: Antal barn 2020-2029

Källa: Kommunens befolkningsprognos

Nämndens planering av antalet nya förskole- och skolplatser bygger på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
översiktsplaner och detaljplaner. Bostadsutbyggnad i nya stadsdelar och förtätning i befintliga områden innebär 
att utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i nämndens lokalförsörjningsplan planerar för fler platser än 
vad kommunens befolkningsprognos visar. I nämndens lokalbudget görs en justering av planerad utbyggnad för 
att matcha kommunens befolkningsökning. 
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I lokalförsörjningsplanen beskrivs under kommande planperiod en ökning med nedanstående antal nya 
förskoleplatser samtidigt som antalet barn i ålder 1-5 år inte ökar i samma takt.

2021 2022 2023

Planerade nya förskoleplatser 5 50 160
Prognos, förändring av antalet barn i ålder 1-5 år -14   73   232   

Antalet planerade nya förskoleplatser överskrider ökningen av antal barn i ålder 1-5 år.

Konsekvens av att lokalförsörjningsplanen både tar hänsyn till miljö- och samhällsbyggnadskontorets planer och 
kommunens befolkningsprognos blir att nya förskolor och skolor behöver byggas i nya områden och avveckling 
av befintliga förskolor och skolor behöver ske i områden där behovet av platser minskar. Om utbyggnad i nya 
bostadsområden och avveckling i områden där behovet minskar, inte sker i den takt som planen beskriver, kan en 
konsekvens bli att hänvisning och placering sker till förskole- och skolplatser som inte ligger i närhet till barn 
och elevers bostad.

Ökade lokalkostnader på grund av redan beslutade lokalförändringar
Under planperioden 2021-2024 genomförs lokalförändringar som redan är beslutade av barn- och 
ungdomsnämnden och kommunstyrelsen. Dessa lokalförändringar innebär ökade lokalkostnader för barn- och 
ungdomsnämnden . 

Ekonomisk sammanställning
I nedanstående tabell redovisas en sammanställning över nämndens prognostiserade lokalekonomi kommande 
10-årsperiod. Under rubriken Tillgängliga medel ingår befintlig budgetram för lokaler samt tillägg för 
demografisk ersättning. Tillägg för demografisk ersättning är ett uppskattat belopp i enlighet med kommunens 
nya modell. Osäkerhet finns kring faktiskt utfall av nivåer i den demografiska ersättningen.

I kostnadsbudget ingår befintliga hyresavtal och planerade lokalförändringar. Hyresökning på grund av 
planerade lokalförändringar är uppskattade schablonbelopp med utgångspunkt av kostnadsnivåer i senast 
genomförda förhyrningar. Osäkerhet finns kring uppskattad kostnadsnivå för planerade förhyrningar.

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Lokalbudget BoU (tkr) tillgängliga medel 596 434 605 608 616 294 628 321 639 803 651 400 663 113 674 943 686 891 698 958

Kostnadsbudget BoU (tkr) Lokaler 553 998 607 643 650 244 670 681 669 041 695 127 705 325 705 030 704 731 690 046
Differens 42 436 -2 035 -33 950 -42 360 -29 238 -43 727 -42 213 -30 087 -17 840 8 912

Planerade lokalförändringar 2021-2030
Nedan beskrivs planerad utbyggnad av nya lokaler, modernisering och avveckling av befintliga lokaler. 

Nedanstående tabell beskriver planerade lokalförändringar för förskola och skola. När planerat objekt/lokal är 
färdigställt/avvecklat är objektraden grön resp. rosa. Uppskattad hyresökning bygger på prisnivå 2021 och 
hyreskostnad i senaste årens upphandlade förhyrningar. 

I planen finns ingen prioritering av de olika objekten då planerad utbyggnad är nödvändig för att uppfylla 
behoven av nya platser. Utveckling av pågående detaljplanearbeten och planerade bostadsområden kommer att 
styra och prioritera var utbyggnad sker.

Viktigt dock att belysa att en del projekt som tidigare är beslutade och beställda inte är färdigställda enligt plan. 
Detta får konsekvenser i avsaknad av elevplatser och lokaler för matsal och idrottsundervisning. Tillfälliga 
elevplatser behöver således skapas för årskurs 7-9. Dessa är beställda hos Lejonfastigheter i form av paviljonger 
till Ekholmsskolan. Elevantalet vid Ekholmsskolan ökas således från 350 till 550 över perioden 2021-2022. 
I tabellen nedan ses dessa beställda platser som gröna och förväntas följa tidplanen. 
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Barn- och ungdomsnämnden  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 Norra skolområdet
Nya 

platser           
  Ljungsbro/Berg            
N GR Ljungsbro skola modernisering , slöjd            

N GR Brunnbyskolan modernisering 100           

N FSK Vreta Kloster fsk modernisering Etp 2 40           
N GR Vreta Klosters skola nya platser och Etapp 2 100           

N GR Ljungsbro Markreserv            
N FSK Ljungsbro Sjögestad Dp 120           

N FSK Ljungsbro Björkö Markreserv            
N FSK Avveckl äldre fsk -25           

 Skäggetorp
Nya 

platser 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
FSK Fsk Skäggetorp 1:1. Markreserv            
FSK Rosendalsskolan  anpassning FSK och 

modernisering 40           
GR Nygårdsskolan anpassning till F-6 2 parallell            
FSK Nygårdsskolan anpassning till F-6 avveckl FSK -40           
FSK Avveckl äldre fsk -25           
GR Skäggetorpskolan anpassning F-6 + grsärskola 

30+30 30+30           
FSK Familjecentral Skäggetorp Flytt till ny lokal            

 Vikingstad
Nya 

platser 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
FSK Valkeboskolan ny flex FSK/GR etappvis utbyggn 80           
GR Valkeboskolan ny flex FSK/GR etappvis utbyggn 250           
FSK Avveckl äldre fsk -60           
GR Äldre skolbyggnad -40           
GR Rappestad äldre skolbyggnad -112           
FSK Nykil skola ny flex FSK 50           
GR Nykil skola ny flex GR 50           

 Västra skolområdet
Nya 

platser 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 Ryd            
FSK Ellen Key 120           

FSK Ny Förskola Ryd Ostbrickan dp            
FSK Avgående hyra bef fsk -80           

 Lambohov/Djurgården
Nya 

platser 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
GR Resursskola Bygdegatan 349 15           

GR Äldre skolbyggnad -5           

GR Äldre skolbyggnad -10           

FSK Avveckl äldre fsk -35           

FSK Avveckl äldre fsk -25           

FSK Djurgården ny flex FSK/GR 1 dp Markreserv            

GR Djurgården ny flex FSK/GR 1 dp Markreserv            

FSK Vallastaden Fsk 2 120           

GR
Slaka/Skeda ny skol  dp

350           

FSK Skeda Udde Ingebo 1:110  dp Markreserv            

GR Äldre skollokaler Slaka/Skeda -280           

file:///C:/Users/mianor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/AFC67ED9.tmp%23RANGE!A1
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Barn- och ungdomsnämnden

  T1/Innerstaden
Nya 

platser 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
V GR Fridtunaskolan nya flexplatser 260           

V GR Fridtunaskolan modernisering 0           

V GR Avgående Tunvalla -100           

V FSK Tunvalla T1 100           

V FSK Fsk Ulvåsavägen nya platser 9A
60           

V FSK Avgående bef hyra Ulvåsa -35           

V FSK Fsk Berzelius. 120           

V FSK Avveckl äldre fsk -70           

V FSK Ebbe park Markreservation            

V GR Tornhagsskolan utbyggnad etapp 2 150           

V FSK Fsk Stolplyckan Föreningsg 19 nya platser 120           

V FSK Avveckl äldre fsk -75           

V FSK Ryttargårdskyrkan dp markreserv 100           

V FSK Fsk Hjälmsäter dp markreserv            

V GR Övre Vasastaden dp markreserv            

V FSK Fsk Övre Vasastaden dp markreserv            

  Östra skolområdet
Nya 

platser 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Ö GR Ny idrottshall Vasahallen            

Ö GR Nya Kungsbergsskolan inkl särskolan 975           

Ö FSK Folkungavallen ny flex FSK/GR dp 100           

Ö GR Folkungavallen ny flex FSK/GR dp 250           

Ö FSK Fsk Södra Ekkällan 120           

Ö GR Tillkommande Ekkälleskolan 80           

Ö FSK Avv Ramstorps 50 -25           

Ö FSK Fsk Tannefors nya platser dp Markreserv            

Ö FSK Avv  äldre fsk Tannefors            

Ö GR Nya Tanneforsskolan ny skola Markreserv            

Ö GR Ny idrottshall Stångebro dp            

  Linghem/Tallboda
Nya 

platser 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Ö GR Linghemsskolan utbyggnad            

Ö FSK Linghem Väst Ny förskola ÖP markreserv 80           

Ö GR Linghem Väst Ny skola ÖP markreserv 350           

Ö FSK Fsk Stensätter 1:2 Ekängen  nya platser 120           

Ö FSK Avv äldre FSK Ekängen -80           

Ö GR Ny skola Ekängen Dp Markreserv            

Ö FSK Avveckl äldre fsk            

Ö FSK Avveckl äldre fsk            

file:///C:/Users/mianor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/AFC67ED9.tmp%23RANGE!A1
file:///C:/Users/mianor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/AFC67ED9.tmp%23RANGE!A1
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Barn- och ungdomsnämnden

  Södra skolområdet
Nya 

platser 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
S GR Tillfällig skola odef plac SK 250           

S FSK Berga Äng DP 80           

S GR Berga Äng DP 280           

S GR Ånestadsskolan modernisering 0           

S GR Vidingsjöskolan (modernisering) 350           

S GR Avgående bef hyra Vidingsjöskolan -350           

S FSK Konstruktörsgatan dp 60           

S GR Idrottshall Skarpan            

S FSK  Majelden dp Markreserv 100           

S GR Blästadsskolan modernisering Etp 2. 0           

S GR Plus 1 basenhet Harvestadsskolan 55           

S FSK Avgående 1 basenhet Harvestadsskolan -40           

S FSK Förskola dp Ekholmen/Åleryd 120           

S FSK Ullstämma 5:8, Möjetorp 120           

S FSK Kvinnebyvägen 91 Ny Fsk 160           

S FSK Avgående pav Kvinnebyvägen 91 -80           

S GR Kvinnebyskolan modernisering 0           

S GR Fredriksbergsskolan ny skola dp Markreserv            

S GR Avgående bef hyra  Fredriksbergsskolan            

S GR Ekholmsskolan utbyggnad dp Markreserv            

S FSK
Häggvägen/Älgvägen nya platser dp 

Markreserv            

S FSK Avgående bef hyra Älgvägen            

  Sturefors
Nya 

platser 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
S FSK Norrberga 2 60           

S GR Vist skola modernisering 350           

S GR Idrottshall Vist 0           

S GR Avgående bef hyra Vist skola -310           
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