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Krav på betalning 
 
Linköpings kommun (”Kommunen”) och Linköpings Stadsmission, org. nr. 
822001-0022, (”Stadsmissionen”) ingick den under 2015 ett avtal bestående i 
att Kommunen köpte verksamhet i form av bostäder med särskild service för 
personer med utvecklingsstörning vid en ny gruppbostad i Linghem 
(”Avtalet”).  
 
Avtalet angav en preliminär starttid till den 1 november 2015. Denna starttid 
kunde komma att senareläggas. Avtalet angav vidare att Stadsmissionen senast 
sju (7) dagar efter underskrivet avtal skulle ansökan om LSS-tillstånd hos 
Inspektionen för Vård och Omsorg (”IVO”). Stadsmissionen dröjde dock ända 
till april 2016 (nästan ett helt år efter det att Avtalet undertecknades) med att 
ansöka om LSS-tillstånd hos IVO. 
 
På förfrågan från Stadsmissionen om senarelagd starttid godkände 
omsorgsnämndens presidium att godta en senarelagd driftstart till den 1 
oktober 2016. Den nya avtalade starttiden kommunicerades från 
Stadsmissionens sida till IVO per mail den 11 juli 2016, se bilaga 1. 
 
Efter kontakter med Stadsmissionen med anledning av att tillstånd från IVO 
inte meddelats uppgav Kommunen i mail den 9 augusti 2016 att driftstarten i 
nödfall kunde flyttas fram något ytterligare samt att det i så fall skulle medföra 
extra kostnader för Stadsmissionen i form av bl.a. hyra, se bilaga 2. Den 
förestående risken att drabbas av skadeståndskrav från Kommunen, för det fall 
starten inte kunde genomföras den 1 oktober 2016, var Stadsmissionen väl 
medveten om, vilket framgår av mail från Lars Linebäck till IVO den 17 
augusti 2016, se bilaga 3, samt den 7 september 2016, se bilaga 4. 
 
Verksamheten kom igång den 5 december 2016.  
 
Kommunen begär nu ersättning för de uteblivna hyresintäkterna för perioden 
den 1 oktober 2016 till den 4 december 2016. De uteblivna hyresintäkterna för 
denna period uppgår till ett belopp om 157 970 kronor. 
 



För det fall Stadsmissionen motsätter sig nu framställda krav förbehåller sig 
Kommunen rätt att i en eventuell rättslig process göra gällande ytterligare 
kostnader som den försenade driftstarten orsakat Kommunen. 
 
Kommunen kommer att fakturera er hyreskostnaden 157 970 kr enl. ovan. 
 
 
 
Omsorg- och äldreförvaltningen 
 
 
Linda Ljungqvist  
omsorgsdirektör 
 


