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Barn- och ungdomsnämnden
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Paviljonger Nykil skola

Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören får i uppdrag att hyra in två 

stycken paviljonger med plats för 60 barn/elever vid Nykil skola från 
hösten 2021. 

Ärende
Kommunstyrelsen fattade beslut den 20 augusti 2019, § 254, om att medge att 
barn- och ungdomsnämnden fick beställa samt teckna hyresavtal för 
modernisering av, och nybyggnation på Nykil skola.

Byggnationen av Nykil skola skulle enligt ursprunglig plan vara klar till januari 
2022. På grund av överklagande av bygglovet kommer lokalerna inte kunna bli 
färdigställda i tid. Det är osäkert i nuläget hur lång tid överklagandeprocessen 
kan komma att ta. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ser ett behov 
av en tillfällig lösning till dess att den nya skolan står färdig. 

Det finns idag en kapacitet av 28 platser i förskoleklass i Nykil skola. Enligt 
prognos ökar elevantalet i förskoleklass och till hösten 2021 finns ett behov av 
39 platser. Prognosen fastställdes i april 2020 och sedan dess har ytterligare 
antal tomter lagts ut till försäljning. Detta kan få som konsekvens att behovet 
av platser kan vara något högre än vad prognosen från april visar. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att barn- och 
ungdomsnämnden beslutar att hyra in två stycken paviljonger med plats för 60 
barn/elever redan från hösten 2021. Dessa paviljonger beräknas ge plats åt 
elever från Nykil med omnejd. Förutom basrum planeras paviljongerna kunna 
rymma plats för matsal eftersom den befintliga matsalen är för trång för ett 
ökat antal elever. 

Paviljongerna kommer även att tjäna som evakueringslokaler under tiden av 
det planerade underhållsarbetet och ombyggnationen av befintliga lokaler i 
Nykil skola.
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Beslutsunderlag:
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Ekonomiska konsekvenser
I barn- och ungdomsnämndens budget finns nybyggnation och ombyggnation 
av Nykil skola upptaget från januari 2022, men behovet av nya platser finns 
redan från hösten 2021. Budgetposten är framskjuten på grund av försenad 
byggnation. Lejonfastigheter har presenterat en grov beräkning av kostnaderna. 
Beräkningen är 744 000 kr/år i hyra för paviljongerna och 3,3 miljoner för 
etablering och avetablering. Kostnaden ryms inom nämndens rambudget.

Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL är inte påkallad. 

Utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Avdelningschef för- och grundskola
Lejonfastigheter
Ekonomichef

https://www.linkoping.se/contentassets/d5d24b7b7d8c4d99957bb7b41507cbb4/kommunovergripande_mal_2020-2022.pdf?4a7c61

	Paviljonger Nykil skola
	Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
	Ärende
	Ekonomiska konsekvenser
	Kommunala mål
	Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet


