
 
 

Uppföljning av bildningsnämndens 
lokalförsörjningsplan, årsbokslut 2021 

 
 

Nuvarande kapacitet i de kommunala gymnasieskolorna understiger behovet av 
gymnasieplatser på främst de högskoleförberedande programmen. 

Lokalutnyttjandet på Folkungaskolan, Katedralskolan och Berzeliusskolan är i 
dagsläget mycket högt i förhållande till skolornas kapacitet. Den planerade utökningen 
av lokaler för idrottsundervisning och matsal för Berzeliusskolan och Katedralskolan i 
Nya Vasahallen har inte kunnat realiseras på grund av överklagande.  

Avvikelse från lokalförsörjningsplanen 
● Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2021-2030 visade på prognostiserad  

ökning på  840 elever under tioårsperioden. Under 2021 ökade antalet elever 
på de kommunala gymnasieskolorna med ca 80 stycken jämfört med 2020. 
Detta ligger i linje med gällande elevprognoser.  

● Projektet Nya Vasahallen, som skulle ge utökat antal platser i matsal och 
idrottshall för Berzeliusskolan och Katedralskolan, är försenat. Förseningen 
beror på överklagan av bygglovet. Vid tid för uppföljning finns ingen tidplan 
för färdigställande av lokalen. Detta innebär att berörda skolor fortsatt behöver 
hyra in yta för matsal och idrott.  

● Under kommande termin kommer tillfälliga platser fortfarande att hyras in för 
att underlätta känsla av trängsel vid Folkungaskolan. 

● Tillfälliga lokaler togs också i anspråk vid Katedralskolan för att fortsatt 
minska trängsel under pandemin och för att möjliggöra matsalsplatser. Dessa 
lokaler kommer att kvarstå kommande termin, också till dess att matsalsyta 
finns i nya Vasahallen, eller löses på annat sätt. 

Åtgärdsplan 
● Omlokalisering av vuxenutbildningen för att bereda fler gymnasieplatser på 

Birgittaskolan beräknas vara genomfört hösten 2022. 
● Nybyggnation av ytterligare lokalytor nära Berzeliusskolan för att möjliggöra 

moderna lokaler till teknik- och naturvetenskaplig undervisning, samtidigt som ytor i 
befintlig skola frigörs för flera elever. Åtgärden kommer att färdigställas våren 2022. 

● Lejonfastigheter ser över möjligheterna till att fortsatt hyra tillfälliga lokaler för att 
möjliggöra matsalsplatser.  

 

Utmaningar och möjligheter 
Bildningsnämnden står den kommande 10-årsperioden inför ett stort 
omställningsbehov vad gäller lokaler. Utmaningarna kan huvudsakligen delas in i 
dessa delar: 



○ Den demografiska elevökningen inom gymnasieskolan medför att 
det kommer behöva tillskapas nya utbildningsplatser inom 
gymnasieskolan de kommande åren, med störst efterfrågan på 
utbildningsplatser för högskoleförberedande program. 

○ Förändringar i gymnasieskolans sökmönster där en större andel 
elever väljer att studera på högskoleförberedande program föranleder 
ett behov av att nämndens sammantagna verksamhetslokaler för 
yrkesprogram i högre utsträckning behöver följa elevantalet samt att 
framtida lokaler utformas för ett mer effektivt lokalutnyttjande. 

○ Anders Ljungstedts gymnasiums utbildningar behöver eventuellt 
omlokaliseras utifrån kommande stadsbebyggelse, ineffektivt 
lokalutnyttjande och Ostlänkens dragning. 

○ Finansiering av modernisering av befintliga lokaler 
○ Samnyttjande av kommunala lokalresurser 

 
Förklaring till nyckeltasredovisning 
Yta = kvm BRA 
Plats = elev, boende (maxkapacitet) 
Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i 
Karplan, d v s inkl el, va, värme, fastighetsskatt, ev ombyggnadstillägg osv  exkl 
moms. Lokalplaneringen bistår med rapporter. 
 
Nyttjandegrad, idrottshallar = Bokade timmar / Möjligt bokade timmar/år 
Nyttjandegrad, boenden, förskolor, skolor, administrativa lokaler = ”andel av 
maxkapacitet” 
 
Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (program) 

Lokalkostnad per plats,  
Typ av lokal  Yta per plats 

kvm  
belopp kr  

Nyttjandegrad  

Högskoleförberedande 
program  

11  13 350  Se kommentar  

Yrkesförberedande program  21  23 611     

Introduktionsprogram  20  22 913     

  

Kommentar: 

1 Kapaciteten och därmed nyttjandegraden på respektive skola är beroende av dess programutbud. 
Nyttjandegraden avgörs även av förtätning samt huruvida samtliga platser på skolans program är fyllda. 
Utbildningar inom gymnasieskolan ställer olika krav på yta per elev samt lokalernas utformning. 
Kapaciteten baseras i detta fall på skolornas teoretiska kapacitet, dvs. utifrån de utbildningar som 
lokalerna är anpassade för.  

  



Energiförbrukning redovisas av Lejonfastigheter i nedan tabell. 

Energianvändning Normalårskorrigerade värden 

Lejonfastigheter AB kWh/m2 

Period UAF 

2020 143,6 

T1 67,9 

T2 21,9 

T3 53,8 

2021 143,2 

T1 67,6 

T2 22,2 

T3 53,1 

Kommentar: 
Ovan tabell visar på energiförbrukning för hela beståndet som hyrs ut till BOU och BIN sammanlagt.  

Nyckeltalsredovisning – befintliga skollokaler (per skola) 

Kapacitet skolor Antalet platser Nyttjande grad 

Anders Ljungstedts gymnasium 1 500  Se kommentar 

Berzeliusskolan 900  100% 

Birgittaskolan 470 87%  

Folkungaskolan 700  115% 

Katedralskolan 1 350  100% 

S:t Lars Gymnasium 150 83% 

Kommentar: 
Redovisad nyttjandegrad är beroende av respektive skolas programutbud vilket är avgörande för 
skolornas möjliga platsantal. Bildningsnämnden fastställer efter samråd med gymnasieskolorna antal 
platser per program inför varje nytt läsår vilket görs i syfte att i möjligaste mån möta elevernas 
förstahandsval. Nyttjandegraden på Folkungaskolan, Katedralskolan och Berzeliusskolan är i dagsläget 
maximalt i förhållande till skolornas kapacitet. 

Birgittaskolan förväntas kunna ta emot fler elever till högskoleförberedande program vid start 
höstterminen 2022.   

S:t Lars Gymnasium är en ny enhet fr.o.m. 1 juli 2020. Enheten kommer successivt att erbjuda upp till 
150 elevplatser.  

  



  



Lokalkostnader och kapacitet - planerade projekt (belopp i tkr) 
Tabellen nedan visar bildningsnämndens planerade lokalprojekt och de ökade driftkostnader som de 
medför åren 2021 till 2030. 

Belopp tkr 
GYMNASIESKOLA Kapacitet   2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2021 2022 

Modernisering S:t 
Lars gymnasium 

Arbetsmiljö-
krav  1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 

Utökning 
Gottfridsbergsskolan 
from 2020-07-01 15 platser 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 1 

Utökning av 
gymnasieskolan på 
Birgittaskolan - hyra 
inkl. anpassning 

År 2022 = 
600 platser 0 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 

Nya Vasahallen (1 
hall) from 2022-12-01 

Se 
kommentar
*  0 0 0 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 1 

Komplettering matsal 
nya Vasahallen from 
2022-12-01 

Se 
kommentar
*   78 935 935 935 935 935 935 935 935 1 

Berzeliusskolan 
labbsalar TE + NA 
from 2022-04-01 

Se 
kommentar
*   826 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 

Reserv modernisering, 
anpassningar och 
bidrag på lika villkor   500 500 500 1 000 1 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000   

**Stångebroskolan 
inkl. Satelitskola 

År 2030 = 
1500 platser                   50 375   

**Avveckling Anders 
Ljungstedts 
gymnasium                     

-33 
184   

Summa***    940 17 819 22 495 22 995 22 995 23 995 24 995 24 995 24 995 42 186   

Ram/Resursfördelning 
demografi   7 525 11 678 15 864 18 861 22 047 25 542 27 621 28 737 28 818 28 966   

Differens   1 985 -6 141 -6 631 -4 134 -948 1 547 2 626 3 742 3 823 
-13 
220   

*tillför yta som idag saknas och som kommer alla elever till del. Nya Vasahallen har idag ingen tidplan och därför 
faller ingen kostnad ut under 2021 eller 2022. Dock tillkommer kostnader för tillfälliga ersättningslokaler. 

**Dessa två rader är mer osäkra och besked förväntas våren 2022.  

***Summan avser endast det som visas i tabellen. Differensen är för hela budgeten som presenterades i 
lokalförsörjningsplanen.  

Kommentar:  
Differensen visar på en budget som inte är i balans redan 2023. Eftersom flera osäkerhetsfaktorer finns 
för de olika projektens kostnader är detta en osäker siffra.  

 



Belopp tkr 
GYMNASIESÄRSKOLA Kapacitet 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Prio 

Elevökning och 
anpassning GYSÄR     1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 

Summa   0 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000   

Ram/Resursfördelning 
demografi   1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400   

Differens   1 400 400 400 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600   

             

Belopp tkr 
VUXENUTBILDNING Kapacitet 2021 2022 2023 2024  2025  2026 2027  2028 2029 2030 Prio 

Avveckling Birgittaskolan 
vuxenutbildning   0 -6 678 -6 678 -6 678 -6 678 -6 678 -6 678 -6 678 -6 678 -6 678 1 

Avveckling TC SFI 
Birgittaskolan     -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 1 

Summa   0 -178 -178 -178 -178 -178 -178 -178 -178 -178   

Ram/Resursfördelning 
demografi   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Kommentar: 
Gymnasieskolan omfattas av kommunens resursfördelning för demografiska förändringar. På raden 
ram/resursfördelning demografi syns den beräknade utökningen av gymnasieskolans budgetram för 
lokaler. Utökningar av platser samt anpassningar är nödvändiga för att kunna möta det ökade elevantalet 
och de arbetsmiljökrav som ställs på kommunens lokaler. År 2022-2025 får bildningsnämnden 
omprioritera inom ram för att hitta finansiering för nödvändiga anpassningar och utökningar. Det samma 
gäller i slutet för planperioden när Stångebroskolan och Satelitskolan beräknas vara klara och Anders 
Ljungstedts gymnasium avvecklas. 

Tillfälliga matsalsytor 
Bildningsnämnden har under år 2021 utökade kostnader för förhyrning av lokaler och lunchservering på 
grund av pandemin. Bildningsnämnden beslutade 2020-12-14 § 159 om att utöka lokaler för 
gymnasieundervisning för att möjliggöra närundervisning utan trängsel under vårterminen 2021, för 
undvikande av smitta under rådande Corona-pandemi. Bildningsnämnden beslutaden också att utöka 
lokaler för lunchservering för vissa gymnasieelever i syfte att undvika trängsel och minska risken för 
smittspridning. 

Avtal tecknades med Visit Linköping och Co AB avseende tillhandahållande av lokaler för 
gymnasieundervisning samt lunchservering till gymnasieelever under vårterminen 2021 och under del av 
höstterminen. Avtal har också tecknats med Lejonfastigheter avseende förhyrning av paviljonger på 
Katedralskolan och Folkungaskolan.  

Kostnaden för utökningen av lokaler beräknas bli 13,5 mnkr exkl. ersättning till fristående skolor. 

Ytterligare utmaning består i att bekosta anpassningar för elever inom gymnasiesärskolan. Denna 
elevgrupp ökar i både antal och behov av specialanpassningar. 



Nyckeltalsredovisning – planerade lokalprojekt  

Typ av lokal Yta per plats kvm Lokalkostnad per plats (belopp kr), Nyttjandegrad 

Utökning av gymnasieskolan på 
Birgittaskolan - hyra inkl. 
anpassning, 300 platser + 300 platser 13 12 708 *Se kommentar 

Ersättning för befintliga 
utbildningsplatser Anders 
Ljungstedts gymnasium samt 
demografisk elevökning 13 26 000 Planerade lokaler 

Kommentar: 
Redovisad nyttjandegrad är beroende av Birgittaskolans programutbud. Antalet gymnasieplatser utökas 
här med 300+300 under en treårsperiod. En konsekvens av detta är omlokalisering av befintliga elever 
inom vuxenutbildningen. Nyttjandegraden är därför svår att fastställa i dagsläget. 
  



Nyckeltalsredovisning – jämförelser av lokalkostnader 
 

 
 
Kommentar 
Statistik gällande kostnader per i elev i gymnasieskolan 2020 publicerades våren 2021. Nyare 
siffror är inte än tillgängliga. Linköpings lokalkostnader per elev har sjunkit något jämfört med 
föregående år och med de jämförbara kommunerna. Kommuner med högre redovisade 
lokalkostnader är Umeå, Uppsala Västerås och Örebro. Notera också att Örebros redovisade 
lokalkostnad sjunkit avsevärt sedan året innan. De redovisade höga kostnaderna i dessa fem 
nämnda kommuner beror till viss del på den ökade andelen nyproducerade lokaler. Det är 
viktigt att notera att nationella jämförelser av lokalkostnad är problematiska, detta då 
programutbud, nyttjandegrad, lokalbestånd samt hur kommunerna hanterar sin lokalförhyrning 
och ägande varierar vilket även utgör en förklaring till den stora variationen mellan de 
jämförbara kommunerna.  
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