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Nya Vasahallen – beslut om fortsatt process 

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden avsätter ytterligare 1 500 000 kronor per år till 

utökad hyreskostnad för nya Vasahallen.   

2. Kultur- och fritidsdirektören får i delegation att underteckna tilläggsavtal 
med Lejonfastigheter AB avseende den utökade hyreskostnaden för 
Vasahallen. 

3. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återrapportera ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden under våren 2022.  

Ärende 
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2018 (KS 2018-10-09, § 358) att ge 
kultur- och fritidsnämnden tillstånd att beställa uppförande av nya Vasahallen 
samt teckna hyresavtal till en maximal årshyra om 9 300 000 kr i 2019 års 
prisläge.  

Byggstarten av den nya Vasahallen var planerat till hösten 2018 och inflyttning 
till höstterminen 2020. Lejonfastigheter AB ansökte om bygglov som 
överklagades och skickades tillbaka för att omarbetas. Bygglovet delades 
istället upp i två separata bygglov, ett för parkeringshus och ett för 
idrottsanläggningen. Även dessa bygglov överklagades till både 
förvaltningsrätten, mark- och miljödomstolen och mark- och 
miljööverdomstolen. De två första instanserna gav Linköpings kommun rätt 
men i september 2021 beslutade mark- och miljööverdomstolen att avslå 
Linköpings kommuns ansökan om bygglov.  

Linköpings kommun ansökte, istället för Lejonfastigheter, i januari 2022 om 
bygglov för endast idrottshall. Bygglovet blev inte föremål för överprövning 
och vann laga kraft i mars 2022, vilket innebär att entreprenaden kan påbörjas. 
Byggnationen av den nya Vasahallen är fyra år försenat och att projektet stått 
stilla innebär att kostnaderna blivit högre.  

För att undvika ytterligare förseningar i projekteringen och byggnationen av 
nya Vasahallen föreslås Kultur- och fritidsnämnden avsätta ytterligare 
1 500 000 kronor per år i utökad hyra för nya Vasahallen. Vidare föreslås 
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kultur- och fritidsdirektören få i delegation att underteckna tilläggsavtal med 
Lejonfastigheter AB avseende den utökade hyreskostnaden. 

__________ 

Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse – Nya Vasahallen – beslut om fortsatt process, 2022-03-11 
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Bakgrund 
I september 2018 (2018-09-27,§ 119) beslutade kultur- och fritidsnämnden att 
begära tillstånd av kommunstyrelsen att beställa uppförande av Nya Vasahallen 
samt teckna hyresavtal till en maximal årshyra på 9 300 000 kr i 2019 års 
prisläge.  

Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden beslutade (BOU 2018-09-
27, § 76, BIN 2018-09-26, § 121) att inom respektive budgetram finansiera 
respektive nämnds del av hyreskostnaden. Kommunstyrelsen beslutade (KS 
2018-10-09, § 358) att ge kultur- och fritidsnämnden tillstånd att beställa 
uppförande av nya Vasahallen samt teckna hyresavtal till en maximal årshyra 
om 9 300 000 kr i 2019 års prisläge.  

Förutom föreningsidrott kommer nya Vasahallen att nyttjas av skolornas 
idrottsundervisning. Nya Vasahallen kommer också innehålla en matsal för 
Berzeliusskolan och Katedralskolan. Arbetet med utredning, projektering och 
hyresförutsättningar har därför skett i samverkan mellan kultur- och 
fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt Lejonfastigheter AB 
(byggherre och kommande hyresvärd). Anläggningen kommer att innehålla två 
fullstora idrottshallar varav en av idrottshallarna är anpassad för 
truppgymnastik. Anläggningen är också utformad och anpassad för att 
möjliggöra för parasport.  

Byggstarten av den nya Vasahallen var planerat till hösten 2018 och inflyttning 
till höstterminen 2020. Projektet har av Lejonfastigheter AB upphandlats som 
ett partneringprojekt vilket innebär att slutgiltig lösning avseende detaljer sker i 
en fortsatt dialog med byggentreprenören under tiden för färdigprojektering. 
Projektet bedrivs inom det riktpris som byggentreprenören lämnat, angivet 
hyresbelopp är i detta läge således också ett riktpris.  

Hyreskostnaden för hallen fördelas efter färdigställande mellan kultur- och 
fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden. 

Lejonfastigheter AB ansökte om bygglov som överklagades och skickades 
tillbaka för att omarbetas. Bygglovet delades istället upp i två separata 
bygglov, ett för parkeringshus och ett för idrottsanläggningen. Även dessa 
bygglov överklagades till både förvaltningsrätten, mark- och miljödomstolen 
och mark- och miljööverdomstolen. De två första instanserna gav Linköpings 
kommun rätt men i september 2021 beslutade mark- och miljööverdomstolen 
att avslå Linköpings kommuns ansökan om bygglov.  Domstolen ansåg att 
verksamheten inte motsvarar det ändamål som marken senast använts för. 
Enligt detaljplanen får marken användas för s.k. allmänt ändamål. Eftersom det 
är ett bolag, och inte ett offentligt organ, som har sökt bygglov kan det bara ges 
om användningen motsvarar det allmänna ändamål som markområdet senast 
använts för. 
 
Den nya Vasahallen är tänkt att användas till bl.a. idrottshall och 
parkeringshus, vilket i sig utgör allmänna ändamål. Marken användes dock 
senast som uppställningsplats för tillfälliga skolbaracker och dessförinnan som 
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bollplan. Enligt Mark- och miljööverdomstolen går verksamheten i den nya 
Vasahallen utöver den tidigare användningen.  

Linköpings kommun ansökte, istället för Lejonfastigheter, i januari 2022 om 
bygglov för endast idrottshall. Bygglovet har inte överprövats och vann laga 
kraft mars 2022, vilket innebär att entreprenaden nu kan påbörjas igen. 
Byggnationen av den nya Vasahallen är nu fyra år försenat och att projektet 
stått stilla innebär att kostnaderna blivit högre.  

Ekonomiska konsekvenser 
Hyreskostnaden för respektive nämnd fördelas mot bakgrund av respektive 
nämnds behov samt utifrån beslutade investerings- och lokalplaner. Den 
förändring av ytor som skett gällande matsal, köksfunktion och utökat 
utrymme för parasport finansieras inom berörda nämnders budget. Fördelning 
av eventuella hyreskostnader som inte ryms inom nämndernas avsatta medel 
fördelas utifrån respektive nämnds nyttjande av lokalytorna. Lejonfastigheter 
AB har sedan tidigare lämnat en maximal hyresnivå som uppgår till 9 300 000 
kronor per år.  

Eftersom projektet är fyra år försenat innebär det att det angivna maxpriset om 
9 300 000 kr som Lejonfastigheter tidigare redovisat inte gäller längre då bland 
annat bygg- och materialkostnader blivit väsentligt dyrare under den tid 
byggnationen stått still.   

Lejonfastigheter har inkommit med uppgifter om att den nya maxhyran nu 
ligger på 11 400 000 kr. Den tidigare beslutade maxhyran var 9 300 000 kr 
vilket innebär en fördyring för nämnderna med 2 100 000 kronor, varav kultur- 
och fritidsnämndens del av den totala årshyran beräknas utökas med maximalt 
1 500 000 kr per år.  

Finansiering av den utökade hyran kan hanteras inom befintlig budgetram. 

Kommunala mål 
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2022 anger bland annat följande:  

Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv  

Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande  

Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv  

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål 

Jämställdhet 
Jämställdhet handlar om att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och 
rättigheter att forma samhället och sina egna liv och förutsätter en jämn 
fördelning av makt och inflytande. Inom idrottsrörelsen ska alla ha rätt att vara 
med som utövare och kön ska inte utgöra någon begränsning.  

https://www.linkoping.se/contentassets/d5d24b7b7d8c4d99957bb7b41507cbb4/kommunovergripande_mal_2020-2022.pdf?4a7c61
https://www.linkoping.se/contentassets/d5d24b7b7d8c4d99957bb7b41507cbb4/kommunovergripande_mal_2020-2022.pdf?4a7c61
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Jämställdhet ska genomsyra idrotten. Medborgare ska utifrån behov och 
intressen ha likvärdiga förutsättningar att utöva idrott och motion. 
Tillgänglighet, bemötande och kunskaper om pojkars och flickors olika 
förutsättningar beaktas alltid i befintliga anläggningar och i projektering, 
byggnation och drift av nya anläggningar. 

Under de senaste 10 åren har framförallt individuella idrotter, med en majoritet 
av flickor, ökat mest. Exempelvis har gymnastik vuxit med 68 % på ett 
nationellt plan. Linköpings gymnastikföreningar har idag en stor utmaning att 
kunna erbjuda verksamhetsanpassade tränings- och tävlingshallar. Idag saknas 
helt förutsättningar för truppgymnastik i Linköping. Samtidigt har föreningarna 
många intresserade barn- och ungdomar som inte ges möjlighet till 
medlemskap på grund av anläggningssituationen.  

Att anpassa en av hallarna i nya Vasahallen möjliggör för gymnastiken att växa 
och kunna träna och tävla i truppgymnastik. Byggnation av nya Vasahallen är 
en satsning på flickors idrottande.  

Samråd 
Samråd har skett med förvaltningens ekonomichef som inte har något att 
erinra. Samråd har också skett med Utbildningsförvaltningen som tillstyrker 
förslag till beslut.  

Uppföljning och utvärdering 
Kultur- och fritidsförvaltningen ska återrapportera ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden under våren 2022. 

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet 
Information enligt MBL § 19 är inte påkallad.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
 
Karin Olanders 

 
 
 
 

 

Beslutet skickas till: 
–   
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