
 
 

 

Underlag inriktningsbeslut – motionsspår Ekängen   
 

Översiktsplan 
Det nya motionsspåret planeras att anläggas vid Tvärskogs Udde i Ekängen. 
Marken ägs av Statens Fastighetsverk som ställer sig positiva till ett 
motionsspår. Det pågår diskussioner om att Linköpings kommun ska förvärva 
marken. I översiktsplan för Ekängen är området utpekat som ett frilufts- och 
rekreationsområde.  

Budget 

Kommunens långsiktiga investeringsplan, lokalförsörjningsplan 
Ett motionsspår i Ekängen finns med i kultur- och fritidsnämndens 10- åriga 
lokalförsörjningsplan.   

Egen nämnds mål 
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2020 anger bland annat följande: 

- Ett mångfacetterat kultur-, fritids- och idrottsliv 

Andra nämnders/kommunala bolags mål och behov 
Ett motionsspår i Ekängen skapar förutsättningar för alla Ekängsbor och 
Linköpingsbor att kunna vara aktiva i en fin naturmiljö.   

Övriga relevanta styr- och strategidokument 
I kommunens idrottspolitiska program – Aktiv hela livet är mötesplatser ett av 
fem fokusområden. För att alla ska kunna vara fysiskt aktiva krävs det plaster 
att vara på. Tillgång, tillgänglighet och närhet till olika mötesplatser och 
miljöer för idrott, motion och fysisk aktivitet är nödvändigt för både hälsa och 
välbefinnande.  

I kultur- och fritidsnämndens anläggningsstrategi finns förslag på anläggande 
av ett motionsspår i Ekängen.  

Planeringsorganisation 
Framtagande av förfrågningsunderlag arbetas fram av upphandlad konsult 
tillsammans med tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen och miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen. Efter genomförd upphandling tar 
entreprenadorganisationen över och färdigställer anläggningen. Anläggandet av 
en ett nytt motionsspår planeras att handlas upp som en totalentreprenad.  



 

 

Tidplan för projektet 
Preliminär tidplan för anläggande av motionsspår i Ekängen:  

Oktober 2020 Inriktningsbeslut i kultur- och fritidsnämnden  
December 2020  Genomförandebeslut i kultur- och fritidsnämnden  
Januari-mars 
2021 Upphandling  
April- juni 2021 Anläggande av spår  
Juli 2021 Färdigt motionsspår  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Projektram 

Ett nytt motionsspår i Ekängen innebär investerings- och driftskostnader för 
kultur- och fritidsnämnden. Finansiering av kapitaltjänst och drift för ett nytt 
motionsspår i Ekängen bedöms rymmas inom kultur- och fritidsnämndens 
budget från 2020 och framåt. Kultur- och fritidsnämnden tilldelades medel för 
motionsspår i Ekängen i kommunens budget för år 2016-2017 med plan för år 
2018-2019 och återfinns under nämndens budgetpost ”medel hos 
kommunstyrelsen” i internbudgeten. 

Kultur- och fritidsförvaltningen uppskattar investeringsutgiften till cirka 1500-
2500 tkr för år 2020. Investeringskostnaden beror på om motionsspåret förses 
med belysning eller inte. Kultur- och fritidsnämnden har ovanstående 
investeringsutrymme i budgeten för 2020. 

Lönsamhetskalkyl  

Kapitaltjänstkostnad motionsspår (avskrivningar, ränta)   
2 500 tkr, 10 år 265 tkr/år 

Driftkostnader (drift och underhåll) 50 tkr/år 

Kostnadspost  Kostnad/tkr 
Kapitaltjänstkostnad 
motionsspår 265  
Drift och skötsel  50 
Total årskostnad 315 

 

Kultur- och fritidsnämndens årskostnad beräknas bli 315 tkr per år.  

Påverkan på andra nämnders verksamhet och ekonomi 
Ett nytt motionsspår i Ekängen har ingen påverkan på andra nämnders 
verksamhet och ekonomi.  



 

 

Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer 
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer projektets risker och 
osäkerhetsfaktorer som relativt små. Efter genomförd upphandling finns en viss 
risk att inkomna anbud ligger för högt i pris.  

Miljökonsekvenser 
I genomförda utredningar och framtagande av förfrågningsunderlag har 
områdets naturvärden beaktats och dragning av spåret har anpassats för att inte 
förstöra viktiga naturvärden.  

Kommunikationsplan 
Kultur- och fritidsförvaltningen anser det inte vara nödvändigt att ta fram en 
kommunikationsplan för detta projekt.  
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