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Omsorgsnamnden

Avtal med Linkopings Stadsmission avseende bostader
med sarskild service, gruppboende Lovsangarevagen 9
Linghem, stallningstagande till krav for tomhyra

Forslag till beslut

1. Omsorgsndmnden beslutar om krav till Link&pings Stadsmission avseende
ersittning for hyreskostnad pa Lovsangarevigen i Linghem, totalt 157 970
kr.

Arende

I april 2015 tilldelades Linkdpings Stadsmission avtal om att driva bostider
med sérskild service for personer med utvecklingsstorning pa gruppbostaden
Lovsangarevégen 1 Linghem. Vid tiden for tilldelningen hade inte
byggnationen av gruppbostaden paborjats, och preliminir avtalsstart var 2015-
11-01. Avtalsstarten kunde komma att senareldggas beroende pé eventuella
forseningar med byggnationen, vilket ocksa skedde.

I forfragningsunderlaget som lag till grund for upphandlingen angavs att
utforaren inom 7 dagar efter underskrivet avtal skulle skicka in
tillstdndsansokan till inspektionen for vard och omsorg (IVO). Stadsmissionen
skickade inte in ansokan till IVO forrdn under varen 2016, d.v.s. ca ett ar efter
att avtalet skrevs under.

IVO:s handlaggningstider for tillstdndsansokan enl. LSS dr minst 6 manader,
ofta langre. Det var darfor inte realistiskt att tro att LinkOpings Stadsmission
skulle kunna starta boendet i aug. 2016 d& gruppbostaden var klar. I slutet av
april 2016 kontaktade Stadsmissionen darfor omsorgskontoret med begidran om
att flytta fram driftstarten. Fragan diskuterades med omsorgsndmndens
presidium, och 2016-05-04 fick Stadsmissionen besked om att de fick skjuta
fram driftstarten till 2016-10-01. Nér det borjade ndrma sig driftstart hade
Link&pings Stadsmission fortfarande inte fatt klart med tillstand fran IVO. 1
kontakter med IVO gavs prelimindra besked om att tillstandet troligtvis inte
skulle bli klart forrdn i december 2016. Da detta stod klart informerades
Linkopings Stadsmission om att de d& skulle komma att krivas pa erséttning
for hyreskostnaden fr.o.m. 2016-10-01 och fram tills verksamheten kunde
starta.
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Link&pings Stadsmission fick tillstand frdn IVO i borjan av dec. 2016, och
2016-12-05 startade de verksamheten pd gruppbostaden. Hyreskostnaden for
kommunen for perioden 2016-10-01-2016-12-04 da boendet inte hade kunnat
anvéndas, uppgar till totalt 159 970 kr. Omsorgsndmnden foreslds stilla krav
pa att Linkdpings Stadsmission betalar den kostnaden.

Beslutsunderlag:
Krav pé betalning Stadsmissionen 1706.docx
Bilagor kravbrev Stadsmissionen 1706.pdf

Ekonomiska konsekvenser

Kommunen har haft en kostnad pa totalt 159 970 kr for hyra pd gruppbostaden
Lovsangarevigen 1 Linghem for perioden 2016-10-01 — 2016-12-04 da
gruppbostaden inte har kunnat anvéindas.

Samrad

Samrad har skett med kommunens juridikgrupp, som tillstyrker forslaget.

Omsorgskontoret

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Linkopings Stadsmisson
Agatan 3

582 22 Linkoping
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